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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini pembangunan berlangsung sangat pesat, dimana-mana banyak 

pembangunan. Salah satu ciri dari pembangunan saat ini yaitu kapasitas atau volume 

pekerjaan yang sangat besar. Sehingga dengan kapasitas yang besar membutuhkan alat 

berat untuk mempermudah pekerja dalam proses pekerjaan pembangunan infrastruktur 

dalam penerapan konstruksi serta menjadi salah satu aspek berarti dalam proses 

penerapan proyek konstruksi, paling utama pada proyek- proyek berskala besar yang 

tujuannya untuk mempermudah pekerja serta memesatkan durasi menuntaskan 

pekerjaan (Nursin, 2008). 

Pembangunan Jalan Tol Cinere - Jagorawi Seksi III merupakan salah satu 

pembangunan jalan tol di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Pada pembangunan jalan 

tol ini terdapat pekerjaan rigid pavement yang mana termasuk ke dalam jalur kritis 

dikarenakan proyek tersebut dalam proses percepatan dan rigid pavement menjadi 

salah satu pekerjaan yang diprioritaskan. Sehingga jika pekerjaan tersebut tertunda, 

maka hal tersebut juga akan menunda penyelesaian proyek Jalan Tol Cinere – Jagorawi 

Seksi III. Pada Proyek jalan tol Cinere - Jagorawi Seksi III terdapat 2 metode pada 

pekerjaan rigid pavement, yaitu menggunakan metode slipform concrete paver yang 

mana menggunakan alat berat wirtgen sp 64, dump truck dan excavator  sedangkan 

metode konvensional (manual) yang mana menggunakan tenaga kerja tukang dengan 

alat bantuan truck mixer dan vibrator electric.  

Awalnya pada pekerjaan rigid pavement mayoritas menggunakan metode 

slipform concrete paver, dengan seiring berjalannya waktu pada proses konstruksi, 

terjadi percepatan pekerjaan terhadap rigid pavement sehingga dilakukan kolaborasi 

metode pada proyek tersebut. Kedua metode tersebut memiliki produktivitas berbeda, 

untuk mengetahui perbandingan produktivitas tersebut maka penulis ingin melakukan 

penelitian kedua metode tersebut dalam aspek waktu, biaya dan mutu. Metode yang 

akan dibahas yaitu pekerjaan rigid pavement menggunakan metode slipform concrete 

paver dibandingkan dengan pekerjaan rigid pavement yang menggunakan 

konvensional, hal ini dikarenakan pelaksanaan pekerjaan rigid pavement dapat 

dilaksanakan secara efisien apabila menggunakan metode yang tepat serta tantangan 
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dari proyek tersebut yaitu waktu, biaya dan mutu.  

Pemilihan metode pelaksanaan yang tepat untuk suatu pekerjaan mempunyai 

peranan penting guna untuk keberhasilan suatu proyek. Oleh karena itu, pada 

penelitian ini perlu dilakukan pemilihan metode pelaksanaan rigid pavement untuk 

mengetahui perbedaan waktu, biaya dan mutu antara metode slipform concrete paver 

dengan metode konvensional serta metode yang lebih efisien dalam segi waktu, biaya 

dan mutu. 

1.2. Masalah Penelitian 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Pada proyek konstruksi mempunyai banyak tantangan salah satunya adalah 

dilakukan pembatasan waktu dan biaya pada saat pelaksanaan pekerjaan, terutama 

pada pekerjaan rigid pavement. Oleh karena itu, diperlukan metode pelaksanaan 

pekerjaan rigid pavement yang efisien guna meminimalisir dan menangani tantangan 

proyek. Pada Proyek Jalan Tol Cinere- Jagorawi Seksi III ada 2 metode pada pekerjaan 

rigid pavement di proyek tersebut ialah metode slipform concrete paver dan metode 

konvensional. Dari segi pelaksanaan, pekerjaan rigid pavement metode konvensional 

dinilai kurang efektif sebab memerlukan waktu yang lama. Maka dari itu digunakan 

metode pekerjaan rigid pavement dengan menggunakan slipform concrete paver yang 

dinilai bisa mempercepat proses pengerjaan rigid pavement tersebut. Namun dari 

aspek biaya metode slipform concrete paver memerlukan biaya yang lebih banyak. 

Terkait perihal tersebut, diperlukan analisis dari aspek waktu, biaya dan juga mutu 

untuk mengetahui berapa besar perbedaan pada pekerjaan tersebut dan metode yang 

lebih efisien. 

 

1.2.2 Rumusan Masalah 

1. Berapakah waktu dan biaya pada pekerjaan rigid pavement dengan metode 

slipform concrete paver dan metode konvensional? 

2. Bagaimanakah perbandingan mutu pada pekerjaan rigid pavement dengan 

metode slipform concrete paver dan metode konvensional? 

3. Bagaimana perhitungan statistik pada kedua metode tersebut? 

4. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pekerjaan rigid pavement dengan 

metode slipform concrete paver dan metode konvensional 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis metode pelaksanaan pekerjaan rigid pavement metode slipform 

concrete paver dan metode konvensional dari aspek waktu dan biaya, 

2. Menentukaan perbandingan mutu pada pekerjaan rigid pavement pada metode 

slipform concrete paver dan metode konvensional, 

3. Mengetahui perhitungan statistik kedua metode tersebut, 

4. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pada pekerjaan rigid 

pavement dengan metode slipform concrete paver dan metode konvensional. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi lingkungan akademis, penelitian ini dapat menjadi bahan acuan 

mahasiswa yang tertarik dengan menganalisis waktu, biaya dan mutu pada 

pekerjaan rigid pavement, 

2. Bagi dunia industri, penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk 

menentukan pemilihan metode pekerjaan rigid pavement lebih efisien dalam 

segi waktu, biaya dan mutu, 

3. Bagi masyarakat umum, penelitian ini sebagai informasi mengenai metode 

yang tepat pada pekerjaan rigid pavement. 

 

1.5. Batasan Masalah 

Batasan masalah sebagai berikut: 

1. Data penelitian yang digunakan merupakan data pekerjaan pada Proyek 

Pembangunan Tol Cinere – Jagorawi Seksi III, 

2. Area pekerjaan yang dapat ditinjau pada STA 09+314 s.d 11+000, 

3. Metode kerja yang ditinjau metode slipform concrete paver dan konvensional 

untuk pekerjaan rigid pavement, 

4. Metode slipform concrete paver menggunakan alat berat yaitu Wirtgen SP 64, 

Excavator dan Dump Truck, 

5. Metode konvensional menggunakan tenaga kerja tukang dan menggunakan 

alat bantu yaitu Truck Mixer dan Vibrator Electric, 

6. Waktu observasi dilaksanakan pada bulan Juni, 

7. Pengambilan data waktu pekerjaan merupakan hasil pengamatan ke lapangan, 
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8. Analisis biaya perkerasan kaku berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Pekerjaan Perumahan Rakyat Nomor: 1 Tahun 2022 tentang 

analisis harga satuan pekerjaan bidang bina marga. 

 

1.6. Sisematika Penulisan 

Dalam penyusunan penelitian ini, sistematika penulisan yang akan digunakan terdiri 

dari lima bab sehingga memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah pembahasan, 

diantaranya: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang informasi secara keseluruhan dari penelitian ini 

yang berkenaan dengan latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan yang berhubungan dengan 

permasalahan yang akan dibahas.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi penelitian terdahulu dan dasar landasan teori yang digunakan 

sebagai acuan dalam tugas akhir ini yaitu estimasi biaya, rigid pavement, alat 

slipform concrete paver. Materi yang digunakan dalam tinjauan pustaka ini 

dapat diambil dari buku, karya ilmiah, jurnal, skripsi, makalah, dan tesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan lokasi penelitian yaitu Proyek Jalan Tol Cinere – Jagorawi 

Seksi III, metode pengumpulan data, tahapan penyusunan, dan bagan alir yang 

digunakan pada penelitian ini. 

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan hasil dari pengumpulan data primer berupa survei langsung 

dilapangan dan data sekunder yang berasal dari pihak Jalan Tol Cinere - 

Jagorawi Seksi III, serta analisis data sehingga didapatkan hasil penelitian sesuai 

dengan tujuan penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis yang 

menjawab permasalahan, dilanjutkan dengan saran yang diperlukan untuk studi 

terkait selanjutnya. 

 

 



 

5 

BAB V 
 

KESIMPULAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis tentang perbandingan metode 

slipform concrete paver dengan metode konvensional pada pekerjaan rigid pavement, 

maka dapat disimpulkan : 

1. Berdasarkan hasil analisis pekerjaan rigid pavement, waktu yang diperlukan 

pada pelaksanaan metode slipform concrete paver yaitu 4 jam 36 menit per 100 

m3 dengan produktivitas rata-rata 22,46 m3/jam dengan biaya sebesar Rp. 

448.765.701 dan pada pelaksanaan metode konvensional yaitu 5 jam 16 menit per 100 

m3 dengan produktivitas rata-rata 19,59 m3/jam dengan biaya sebesar 

Rp.328.435.980. perbandingan metode pelaksanaan pekerjaan rigid pavement 

metode yang lebih efisien dari segi waktu yaitu metode slipform concrete 

paver yang mana memiliki efisiensi 8% dari segi waktu dan metode 

konvensional memiliki efisiensi 27% dari segi biaya dengan selisih biaya 

sebesar Rp. 120.329.721. Metode konvensional dinilai lebih efektif karena 

perbedaan waktu proses pengerjaan tidak terlalu besar dan selisih biaya yang cukup 

besar.  

2. Pada mutu pekerjaan proyek terdapat perbedaan pada aspek kepadatan dan kehalusan. 

Pada metode slipform concrete paver memiliki kepadatan dan kehalusan yang baik. 

Sedangkan pada metode konvensional memiliki kepadatan dan kehalusan yang 

kurang baik. 

3. Hasil perhitungan statistik kedua metode tersebut didapatkan hasil T Test 

Independent mean concrete paver sebesar 46,07, lebih tinggi daripada mean 

konvensional sebesar 32,07. Kemudian untuk hasil pembuktian T Test tersebut 

memperoleh nilai signifikansi (2-tailed) < 0,05, sehingga terdapat 

perbandingan pada metode slipform concrete paver dengan metode 

konvensional. 

4. Beberapa faktor lain yang mempengaruhi pekerjaan rigid pavement, seperti kualitas 

permukaan, ketebalan dimensi, kualitas kontrol . 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat penulis 

berikan sebagai berikut : 
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1. Dalam proses pekerjaan pihak proyek untuk meningkatkan koordinasi sesama 

satu dengan yang lain yang mana untuk mempercepat proses pelaksanaan 

pekerjaan rigid pavement. 

2. Dalam proses setting string line perlu dilakukan pengecekan kembali sebelum 

pengecoran dilakukan. Karena sering terjadi perubahan elevasi ketinggian 

string line yang mana menyebabkan ketebelan rigid pavement tidak sesuai 

rencana yang dapat berakibat meningkatnya volume aktual dibandingkan 

dengan rencana awal, sehingga biaya pekerjaan rigid pavement meningkat. 
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