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ABSTRAK 

Jalan sebagai salah satu infrastruktur berperan penting dalam sarana transportasi. Sebagai 

contoh diperlukan sebagai jalan utama Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia. 

Namun sarana tersebut tidak akan lepas dari kerusakan. Dimana penyebab kerusakan jalan 

tersebut adalah ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan jalan. Perlu dilakukan 

pelaksanaan perkerasan jalan dan drainase sesuai yang dibutuhkan. Tujuan dari penelitian ini 

adalah mengetahui metode pekerjaan, produktivitas dan penjadwalan proyek. Adapun 

langkah yang perlu dilakukan yaitu menggunakan data sekunder berupa hasil dari 

PT.Lumbung Pinayung Risqi. Data sekunder berupa shop drowing, kurva S, spesifikasi alat 

berat yang digunakan. Data kemudian dianalisis perhitungan produktivitas alat dan tenaga 

kerja. Hasil penelitian menunjukkan penjadwalan pekerjaan dengan metode kerja untuk 

pelaksanaan perkerasan lentur sepanjang 325 m, mulai dari pekerjaan land clearing hingga 

pengaspalan memerlukan waktu 45 hari.  
 

Kata kunci : Metode kerja, Penjadwalan, Produktivitas.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jalan merupakan infrastruktur yang menghubungkan satu daerah dengan 

daerah yang lain yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Lapis 

perkerasan jalan berfungsi untuk menerima beban lalu lintas dan menyebarkan 

ke lapis dibawahnya kemudian diteruskan ke tanah dasar. Berdasarkan bahan 

pengikatnya, lapis perkerasan jalan dibagi menjadi dua kategori yaitu lapis 

perkerasan lentur dan lapis perkerasan kaku. Perkerasan lentur (flexible 

pavement) adalah perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat.  

Saluran drainase adalah salah satu bangunan pelengkap pada ruas jalan dalam 

memenuhi salah satu persyaratan teknis prasarana jalan. Saluran drainase jalan 

raya berfungsi untuk mengalirkan air yang dapat mengganggu pengguna jalan, 

sehingga badan jalan tetap kering. Pada umumnya saluran drainase jalan raya 

adalah saluran terbuka dengan menggunakan gaya gravitasi untuk mengalirkan 

air menuju outlet. Distribusi aliran dalam saluran drainase menuju outlet ini 

mengikuti kontur jalan raya, sehingga air permukaan akan lebih mudah mengalir 

secara gravitasi.  

 Proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan perlu di perhatiakan untuk 

membangun suatu konstruksi agar menghasilkan suatu pekerjaan yang maksimal 

pada setiap tahapnya. Proses perencanaan harus direncanakan dengan benar dan 

lengkap, dari mulai pekerjaan tanah dasar, pekerjaan pemadatan, pekerjaan 

pondasi bawah, pekerjaan drainase ,pekerjaan pengaspalan, dan serta pekerjaan 

bangunan pelengkap yang berada di sekitar jalan seperti trotoar, median dan 

penerangan jalan. Kemudian pada proses pelaksanaan dalam sebuah kegiatan 

konstruksi harus di lakukan sesuai syarat dan standar yang telah di tetapkan. 

Adapun proses pengawasan pada sebuah konstruksi dilakukan secara ketat dari 

proses awal pekerjaan hingga pekerjaan proyek sesesai sesuai dengan prosedur 

dan standar yang di berikan.  
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 Proyek Jalan Utama Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia 

merupakan bagian dari proyek pembangunan Kampus Universitas Islam 

Internasional Indonesia yang membentang sepanjang 380 m yang 

menghubungkan Jalan raya bogor menuju ke kantor rektorat, perpustakaan 

utama dan masjid utama Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia. 

Berdasarkan pertimbangan di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut 

tentang pelaksanaan perkerasan jalan dan drainase yang sebelumnya pernah 

diamati pada Magang Industri dengan mengambil judul “ Pelaksanaan 

Perkerasan Jalan Dan Drainase Utama Kampus Universitas Islam Internasional 

Indonesia”  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat permasalahan di 

pelaksanaan perkerasan jalan dan drainase jalan utama kampus universitas islam 

inernasional indonesia. Oleh karena itu, maka dapat diidentifikasi permasalahan 

yang terjadi yaitu Penjadwalan ,Produktivitas tenaga kerja,Metode kerja dan 

serta alat berat pelaksanaan perkerasan jalan dan drainase jalan utama kampus 

universitas islam internasional Indonesia agar dapat tercapai kinerja sesuai 

dengan rencana.  

1.3 Pembatasan Masalah 

Mengingat adanya keterbatasan waktu dalam penyusunan Tugas Akhir dan 

untuk memberikan arah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka penulis 

membatasi permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut : 

1. Penjelasan metode pelaksanaan perkerasan jalan dan    

           drainase jalan utama universitas islam internasional Indonesia  

2. Membuat produktivitas alat berat, tenaga kerja, dan material. 

3. Membuat  penjadwalan pelaksanaan dengan penjadwalan perencana  

1.4 Tujuan Penulisan 

1.4.1 Tujuan Umum  

Tujuan penulisan tugas akhir ini bagi pembaca dapat memberikan 

gambaran mengenai pelaksanaan perkerasan jalan dan drainase jalan utama 

kampus universitas islam inernasional Indonesia, serta digunakan sebagai 
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referensi. Adapun bagi penulis sendiri dapat dijadikan sebagai pedoman 

pelaksanaan perkerasan jalan dan drainase jalan utama kampus universitas 

islam internasional Indonesia. 

1.4.2 Tujuan Khusus  

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Membuat metode pelaksanaan perkerasan jalan dan drainase jalan 

utama kampus universitas islam internasional Indonesia.  

b. Menghitung produktivitas alat ,bahan, dan pekerja. 

c. Menyusun penjadwalan pelaksanaan dan penjadwalan perencanaan 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Sistem Penulisan pada laporan Tugas Akhir ini terdiri dari 6 (enam) bab 

yang bertujuan agar pembaca dapat mengerti dan memahami isi dari laporan ini, 

yang terdiri dari sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

peninjauan, pembatasan masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini dijelaskan tentang teori dasar yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diajukan dilengkapi dengan sumber-sumber yang di proleh 

dari buku, internet maupun narasumber. 

BAB III Metode Pembahasan 

Pada bab ini dijelaskan mengenai lokasi dan objek peninjauan, tahapan  

pelaksanaan dan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data maupun 

menganalisis data. 

BAB IV Data dan Pembahasan 

Pada bab ini dijelaskan tentang data umum dan analisis pengolahan data 

untuk pelaksanaan perkerasan jalan dan drainase jalan utama kampus universitas 

islam internasional indonesia yang mendukung penulisan tugas akhir ini . 

BAB V Penutup 
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Pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran pelaksanaan perkerasan jalan 

dan drainase jalan utama kampus universitas islam internasional indonesia yang 

telah dilakukan pada bab sebelumnya. 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tugas akhir yang berjudul 

“Pelaksanaan Perkerasan Jalan Dan Drainase Jalan Utama Kampus Univesitas 

Islam Internasional Indonesia” dapat disimpulkan bahwa. 

1. Metode kerja Pelaksanaan Perkerasan Jalan Dan Drainase Jalan Utama 

Kampus Univesitas Islam Internasional Indonesia Dibagi beberapa segmen 

agar memudahkan melakukan perhitungan, mulai dari pekerjaan land 

clearing sampai pengaspalan. 

2. Perhitungan produktivitas alat berat, tenaga kerja, dan kebutuhan material 

untuk pekerjaan perkerasan lentur yaitu 1 unit aspalt sprayer, 1 unit finisher, 

2 unit tandem roller dan 2 unit pneumatic tired roller. Sedangkan pekerjaan 

Drainase 7 unit dump truck, 1 unit excavator, 1 unit stamper, 4 unit truck 

mixer dan 1 unit concrite vibrator. 

3. Penjadwalan pekerjaan dengan metode kerja untuk pelaksanaan perkerasan 

lentur sepanjang 325 m, mulai dari pekerjaan land clearing sampai 

pengaspalan dan yang dikuti pekerjaan sripping, timbunan dan galian dengan 

total waktu 45 hari. 
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