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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan konstruksi di Indonesia tiap tahunnya terus berkembang dari 

segala sektor, terutama dalam pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. 

Dalam pekerjaan proyek konstruksi bangunan rumah sakit tentunya dibutuhkan 

beberapa material khusus yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan, dan 

diharapkan dapat membantu penyelesaian pekerjaan yang cepat dengan biaya yang 

serendah mungkin dengan mutu yang tinggi. Maka pemilihan material menjadi 

salah satu cara untuk memenuhi target efisiensi tersebut (Gularso & Garside, 2021).   

 Pemilihan material perlu mempertimbangkan beberapa aspek seperti aspek 

biaya, aspek waktu, dan aspek tata laksana dari material tersebut agar dapat 

mengoptimalkan penyelesaian suatu pekerjaan konstruksi (Djayasaputra & 

Hidayat, 2018). Salah satu pekerjaan proyek yang memerlukan pemilihan jenis 

material adalah pekerjaan dinding, pemilihan material dinding harus didasari oleh 

kondisi lingkungan sekitar, karena komponen material dinding mempunyai 

kelebihan masing-masing (Utomo, 2017).  

Jenis material dinding saat ini sudah sangat berkembang pesat seiring 

dengan kebutuhan konstruksi, sehingga muncul berbagai inovasi-inovasi jenis 

material dinding. Saat ini di Indonesia sudah banyak bangunan rumah sakit yang 

menggunakan inovasi meterial dinding jenis sandwich panel, terutama pada 

ruangan medis yang memiliki kriteria tertentu untuk material dindingnya. Selain 

untuk pemenuhan standar dinding yang digunakan dalam bangunan rumah sakit, 

inovasi pemakaian dinding sandwich panel juga berpengaruh pada berat bangunan 

dan dapat mempercepat waktu pelaksanaan proyek, membutuhkan tenaga yang 

lebih sedikit saat pemasangannya dan dinilai dapat menurunkan biaya finishing 

karena ready to paint (Riana, 2019).  

Pemilihan dari penggunaan dinding sandwich panel ini juga merupakan 

salah satu bentuk usaha dalam mengoptimalkan biaya, waktu dan mutu proyek 

konstruksi. Material yang digunakan telah dipertimbangkan dari segi biaya yang 
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dibutuhkan, waktu pelaksanaan, dan metode pelaksanaan agar memperoleh hasil 

maksimal pada pekerjaan (Djayasaputra & Hidayat, 2018).  

 Proyek Pembangunan Woman and Child Cancer Center at Dharmais 

Cancer Hospital yang dibangun PT PP (Persero) terdiri dari 18 lantai dan 3 

basement dengan luas bangunan 35,680 m2. Pada lantai 5, lantai 6, dan lantai 8 

rumah sakit ini terdapat ruang medis yang digunakan sebagai ruang ICU dan ruang 

isolasi. Pada ruangan tersebut dibutuhkan material dinding khusus sebagai 

pembatas ruangan yang sesuai dengan ketentuan dari KEMENKES RI. Oleh kerena 

itu, akan digunakan material dinding jenis sandwich panel PIR sebagai dinding 

pada ruangan medis lantai 5, lantai 6, dan lantai 8.  

Penggunaan dinding sandwich panel ini selain sebagai upaya dalam 

memenuhi syarat-syarat dari dinding rumah sakit juga sebagai upaya dalam langkah 

mengoptimalkan penyelesaian pekerjaan dinding dari segi biaya dan segi waktu. 

Namun, tetap harus dilakukan analisis RAB dan waktu selama pekerjaan dinding 

sandwich panel sebagai salah satu bentuk pengendalian dalam biaya dan waktu 

proyek konstruksi (Khasanah, 2020). Karena apabila tidak dilakukan analisis dapat 

terjadi biaya yang over budget dan keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan. 

Analisis perhitungan biaya dan waktu tersebut dilakukan agar owner serta pihak 

kontraktor dapat mengetahui estimasi biaya dan waktu yang dibutuhkan selama 

pekerjaan berlangsung.  

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menganalisa 

tinjauan karakteristik dinding sandwich panel dalam perhitungan biaya dan waktu 

sebagai salah satu yang merupakan salah satu dari bentuk inovasi material dinding 

pada proyek pembangunan Woman and Child Cancer Center at Dharmais Cancer 

Hospital dengan upaya untuk mengoptimalkan penyelesaian pekerjaan dari segi 

biaya dan waktu khususnya pada pekerjaan dinding.  

 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disusun rumusan masalah 

sebagai berikut: 
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1. Apa saja tinjauan karakteristik dari pemilihan sandwich panel sebagai 

material pada pekerjaan dinding?  

2. Bagaimana analisa anggaran biaya metode pekerjaan dinding menggunakan 

sandwich panel? 

3. Bagaimana analisa waktu pelaksanaan menggunakan dinding sandwich 

panel?  

 

1.3 Pembatasan Masalah  

Penulis membatasi permasalahan agar topik pembahasan lebih terpusat dan 

memberikan hasil terbaik, pembatasan permasalahan yang akan dibahas sebagai 

berikut :  

1. Lokasi penelitian dilakukan di proyek pembangunan Woman and Child 

Cancer Care Building at Dharmais Cancer Hospital. 

2. Penelitian ini hanya mengkaji biaya dan waktu dari material dinding 

sandwich panel PIR.  

3. Objek penelitian ini dikhususkan pada pekerjaan dinding pada ruang medis 

lantai 5, lantai 6, dan lantai 8. 

4. Pekerjaan dinding sandwich panel PIR belum diterapkan, maka analisa 

harga dan waktu pekerjaan dinding sandwich panel PIR yang dipakai 

berdasarkan data perencanaan dan bacaan literatur. 

5. Sandwich panel PIR yang digunakan pada proyek ini menggunakan opsi 

panel produksi dari salah satu vendor pada Proyek RS Dharmais.  

6. Pada penelitian ini AHS belum termasuk dengan harga alat berat yang 

digunakan.  

 

1.4 Tujuan  

1. Mengetahui tinjauan karakteristik dari pemilihan sandwich panel sebagai 

material pada pekerjaan dinding. 

2. Menganalisis biaya yang diperlukan dalam pekerjaan dinding menggunakan 

sandwich panel. 
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3. Menganalisis waktu pelaksanaan yang diperlukan dalam pekerjaan dinding 

sandwich panel. 

 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Dalam penyusunan Skripsi ini secara keseluruhan akan dibagi menjadi 

beberapa tahapan pembahasan. Setiap pembahasan akan disusun menjadi beberapa 

Bab tersendiri. Sistematika pembahasan dapat dijelaskan sebagai berikut:  

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah yang 

akan diselesaikan yang disertai dengan batasan masalah dan tujuan penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang penjelasan mengenai dasar-dasar 

teori yang mendukung dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan pada 

penulisan skripsi ini.  

Bab III Metodologi Penelitian menjelaskan data teknis proyek 

Pembangunan Woman and Child Cancer Center at Dharmais Cancer Hospital, 

tahapan-tahapan dalam mengerjakan Skripsi yang akan digambarkan melalui 

diagram alir penelitian dan metode yang digunakan untuk menganalisis, serta 

penyusunan data guna mendapatkan kesimpulan dari rumusan masalah yang sudah 

dikemukakan. 

Bab IV Data dan Pemabahasan menjelaskan tentang analisis terhadap data-

data yang diteliti serta pembahasan dari analisis yang dilakukan dalam Skripsi ini. 

Bab V Kesimpulan dan Saran berisi kesimpulan yang diambil dari hasil 

analisis peneliti serta saran untuk perbaikan penelitian selanjutnya.  
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisa perhitungan biaya dan waktu pada pelaksanaan 

pekerjaan dinding menggunakan sandwich panel PIR pada Proyek Woman and 

Child Cancer Care Building at Dharmais Cancer Hospital, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada kuesioner sebagai pendukung dalam mengetahui tinjauan karakteristik 

dinding sandwich panel sebagai material pada pekerjaan dinding diketahui 

bahwa variabel Kualitas Yang Dihasilkan dari pekerjaan dinding tersebutlah 

yang menjadi dominasi atau hal paling berpengaruh terhadap pemilihan 

material dinding dengan nilai RII sebesar 0,663. Kemudian pada peringkat 

2 dengan variabel Pekerjaan Pelaksanaan dengan nilai RII sebesar 0,647, 

pada peringkat 3 terdapat variabel Bahan dengan nilai RII sebesar 0,638 dan 

pada peringkat 4 yaitu variabel Kemanan Selama Pelaksanaan dengan nilai 

RII sebesar 0,575.  

2. Rancangan Anggaran Biaya atau RAB pada pekerjaan dinding sandwich 

panel pada Proyek Woman and Child Cancer Care Building at Dharmais 

Cancer Hospital yang berada pada ruang medis lantai 5 dengan luas 336,55 

m2, lantai 6 dengan luas 136,11 m2, dan lantai 8 dengan luas 256,26 m2, 

adalah sebesar Rp. 325.191.095.  

3. Pekerjaan dinding menggunakan sandwich panel PIR pada lantai 5 

membutuhkan waktu pengerjaan selama 5 hari, pada lantai 6 membutuhkan 

waktu selama 2 hari, dan pada lantai 8 membutuhkan waktu 4 hari. Pada 

proses mobilisasi dari tempat fabrikasi ke lokasi proyek dengan asumsi 

membutuhkan waktu selama 3 hari, maka total durasi pekerjaan dinding 

sandwich panel adalah 14 hari.  
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil analisa dan simpulan terhadap tinjauan karakteristik dinding 

sandwich panel dalam perhitungan biaya dan waktu pada Proyek Woman and Child 

Cancer Care Building at Dharmais Cancer Hospital, maka penulis memiliki saran 

diantaranya: 

1. Mempertimbangkan aspek mutu dan kualitas dari jenis dinding yang 

digunakan.  

2. Penelitian selanjutnya dapat melakukan analisa biaya dan waktu 

menggunakan dinding jenis lain. 

3. Data yang dikumpulkan untuk analisis biaya dan waktu serta produktivitas 

yang digunakan merupakan data dari hasil observasi lapangan secara 

langsung.  

 

.   
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