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BAB I  

 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Penyelenggaraan jalan tol adalah suatu upaya yang memiliki tujuan salah 

satunya untuk memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang. Proyek 

Jalan Tol Ancol Timur – Pluit (Elevated) yang merupakan pengembangan Jalan Tol 

Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc Section Harbour Road II juga bertujuan untuk mengurangi 

kepadatan lalu lintas di Harbour Road I dan memperlancar pergerakan arus lalu lintas 

dari timur ke utara hingga ke barat Jakarta. Pekerjaan struktur bawah jalan tol salah 

satunya adalah pekerjaan pondasi. 

Sebagai elemen struktur bawah bangunan dan bagian terendah dari sebuah 

bangunan, maka pondasi langsung berhubungan dengan tanah. Jenis tanah 

mempengaruhi kecepatan proses pengeboran pondasi bored pile. Pada Proyek Jalan 

Tol Ancol Timur – Pluit (Elevated) digunakan jenis pondasi bored pile mengingat 

kondisi tanah dan letak tanah kerasnya yang cukup dalam. 

Pelaksanaan pekerjaan bored pile pada Jalan Tol Ancol Timur - Pluit 

(Elevated) meliputi tahapan pekerjaan pengukuran, pengeboran, pembesian, dan 

pengecoran. Seluruh tahapan tersebut diperlukan tata laksana yang baik ditinjau dari 

aspek metode pelaksanaan, kebutuhan alat, material, tenaga kerja, dan waktu yang 

efisien.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penulisan  mengenai 

Pelaksanaan Pekerjaan Bored Pile pada Proyek Jalan Tol Ancol Timur – Pluit 

(Elevated). 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas pada Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan pekerjaan bored pile pada Proyek Jalan 

Tol Ancol Timur – Pluit (Elevated)? 

2. Bagaimana kebutuhan alat dan material saat pelaksanaan pekerjaan bored 

pile pada Proyek Jalan Tol Ancol Timur – Pluit (Elevated)? 
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3. Bagaimana kebutuhan waktu dan tenaga kerja saat pelaksanaan pekerjaan 

bored pile pada Proyek Jalan Tol Ancol Timur – Pluit (Elevated)? 

4. Bagaimana quality control pekerjaan bored pile pada Proyek Jalan Tol 

Ancol Timur – Pluit (Elevated)? 

 

1.3  Pembatasan Masalah 

Dikarenakan adanya keterbatasan waktu dalam penyusunan Tugas Akhir, 

maka masalah yang akan dibahas dibatasi sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pada Proyek Jalan Tol Ancol Timur – Pluit (Elevated). 

2. Analisis metode pelaksanaan pekerjaan bored pile. 

3. Analisis kebutuhan alat, material, tenaga kerja, dan waktu pelaksanaan. 

4. Quality control hasil pekerjaan. 

5. Tidak menghitung analisis daya dukung tanah. 

 

1.4  Tujuan 

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai beriku: 

1. Menjelaskan proses pelaksanaan pekerjaan bored pile pada Proyek Jalan 

Tol Ancol Timur – Pluit (Elevated). 

2. Menganalisis kebutuhan alat dan material saat pelaksanaan pekerjaan 

bored pile pada Proyek Jalan Tol Ancol Timur – Pluit (Elevated). 

3. Menganalisis kebutuhan waktu dan tenaga kerja saat pelaksanaan 

pekerjaan bored pile pada Proyek Jalan Tol Ancol Timur – Pluit 

(Elevated). 

4. Meninjau quality control material dan hasil pekerjaan bored pile pada 

Proyek Jalan Tol Ancol Timur – Pluit (Elevated).  

 

1.5  Sistematika Penulisan  

 Sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pengantar awal sebelum menjelaskan permasalahan. 

Terdiri dari 5 (lima) sub bab, yaitu latar belakang, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan dan sistematika penulisan. 

2. BAB II DASAR TEORI
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Bab ini berisikan dasar-dasar teori yang mendukung pelaksanaan 

pekerjaan bored pile. 

3. BAB III METODE PEMBAHASAN 

 Bab ini berisikan penjelasan mengenai lokasi penelitian, proses 

pengumpulan data, analisis data, dan kesimpulan untuk Tugas Akhir ini. 

4. BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisikan data-data teknis yang akan dibahas pada pelaksanaan 

pekerjaan bored pile pada Proyek Jalan Tol Ancol Timur – Pluit 

(Elevated) serta pembahasan metode pelaksanaan pekerjaan bored pile 

pada Proyek Jalan Tol Ancol Timur – Pluit (Elevated), dan jumlah alat, 

material, tenaga kerja, dan waktu yang dibutuhkan dalam pekerjaan bored 

pile pada Proyek Jalan Tol Ancol Timur – Pluit (Elevated).  

5. BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisikan kesimpulan mengenai analisis data dalam penulisan 

Tugas Akhir ini.
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BAB V  

 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data tentang “Pelaksanaan Pekerjaan Bored Pile P23S 

BP03 dan P23S BP08 pada Proyek Jalan Tol Ancol Timur – Pluit (Elevated)”, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Proses pelaksanaan pekerjaan pondasi bored pile terdiri dari pekerjaan 

persiapan, pekerjaan pengukuran, pekerjaan fabrikasi besi tulangan, 

pekerjaan pengeboran, pembuangan tanah hasil galian, pekerjaan 

pemasangan besi tulangan, dan pekerjaan pengecoran dimana seluruh 

proses pelaksanaan bored pile P23S BP03 dan P23S BP08 sudah sesuai 

urutan pelaksanaan secara umum dengan hasil pekerjaan yang baik dan 

diselesaikan tepat waktu.  

2. Kebutuhan alat dan material pada pelaksanaan bored pile P23S BP03 dan 

P23S BP08 dilihat pada Tabel 4.27 tentang rekapitulasi kebutuhan, 

disimpulkan dapat memenuhi dan menunjang terlaksananya seluruh 

pekerjaan hingga selesai dengan baik.  

3. Kebutuhan waktu dan tenaga kerja pada pelaksanaan bored pile P23S 

BP03 dan P23S BP08 dilihat pada Tabel 4.27 mengenai rekapitulasi 

kebutuhan, dapat disimpulkan bahwa waktu pelaksanaan cukup dan tidak 

mengakibatkan keterlambatan pekerjaan serta tenaga kerja yang mampu 

menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan baik dan tepat waktu.  

4. Quality control pada material dan hasil pekerjaan telah memenuhi syarat 

atau target yang ditetapkan pada proyek ini, yaitu untuk nilai slump beton 

18 ± 2 cm, kuat tekan fc’ 35 MPa, dan PDA test 1539 ton sehingga 

pekerjaan terlaksana dengan baik dengan mutu pekerjaan yang baik pula.  

5.2 Saran 

Untuk pihak Proyek Jalan Tol Ancol Timur – Pluit (Elevated) agar tetap 

menjaga dan meningkatkan ketelitian kinerja hingga komunikasi yang baik selama 

proses pekerjaan agar hasil pekerjaan menjadi lebih baik. Serta tetap menjaga dan 

meningkatkan program Safety Morning Talk (SMT) dan Toolbox Meeting bagi seluruh 
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staff dan pekerja agar tertanam pemahaman dan kesadaran pengendalian resiko bagi 

semua pihak yang terlibat dalam proyek ini.  
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