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ABSTRAK 

 

Jalan Tol Serpong - Cinere adalah salah satu proyek strategis nasional sektor jalan dari Komite 

Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian Republik Indonesia dan merupakan bagian dari Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta 

2. Pembangunan Jalan Tol Serpong – Cinere tidak jarang mengakibatkan jalan eksisting local 

atau jalan akses warga terpotong. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut diperlukan 

pembangunan overpass sebagai pengganti jalan akses warga yang terpotong akibat 

pembangunaan Jalan Tol Serpong – Cinere ini. Pada proses pelaksanaan pekerjaan 

pembangunan overpass ini terdapat pekerjaan Pier dan Pier Head. Proyek Akhir ini bertujuan 

untuk mengetahui proses pelaksanaan pekerjaan pier dan pier head serta kebutuhan alat, 

bahan, dan tenaga kerja pelaksanaan pekerjaan pier dan pier head P1 – P2 overpass Bukit 

Indah pada proyek Jalan Tol Serpong Cinere. Metode penulisan Proyek Akhir ini dilakukan 

dengan pengumpulan data baik primer dan sekunder serta studi literatur. Tahapan pekerjaan 

untuk masing-masing pier dan pier head P1 – P2 overpass Bukit Indah pada proyek Jalan Tol 

Serpong Cinere yaitu pekerjaan penulangaan, bekisting, pengecoran, pembongkaran 

bekisting, dan curing beton. Dari hasil analisis didapat hasil kebutuhan alat, bahan, pekerja, 

dan waktu.  

 

Kata kunci: Overpass, Pier; Pier Head 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Tata laksana konstruksi adalah suatu metode kegiatan pelaksanaan pekerjaan 

pada pembangunan proyek konstruksi yang direncanakan sedemikian rupa, dengan 

tujuan aga tercapai syarat biaya, mutu, dan waktu yang telah direncanakan. Agar 

konstruksi tersebut menghasilkan pekerjaan yang maksimal, maka perlu diperhatikan 

setiap tahapnya. Pada proyek pembangunan Overpass Bukit Indah Jalan Tol Serpong 

Cinere ini terdapat beberapa tahapan mulai dari struktur bawah sampai struktur atas. 

Pekerjaan struktur bawah meliputi pekerjaan abutment, dinding penahan tanah, oprit, 

pier, dan Pier Head.  

 Pada pekerjaan struktur Pier P1–P2 Overpass Bukit Indah Jalan Tol Serpong 

Cinere, tahapan pelaksanaan meliputi pekerjaan pembesian, perakitan tulangan, 

pekerjaan pemasangan bekisting, pengecoran, pembongkaran bekisting, dan curing 

beton. Pekerjaan ini merupakan rangkaian kegiatan pekerjaan yang menyatu, karena 

itu perlu ada-nya tata laksana yang baik agar tercapai biaya, mutu, waktu yang efisien. 

 Berdasarkan hal tersebut, Poyek Akhir (PA) ini akan membahas tata laksana 

pekerjaan struktur Pier Overpass Bukit Indah untuk dijadikan sebagai pokok bahasan 

dalam laporam proyek akhir penulis dengan judul “Pelaksanaan Pekerjaan Struktur 

Pier P1 – P2 Overpass Bukit Indah  Pada Proyek Jalan Tol Serpong Cinere”. Dengan 

dibuatnya tugas akhir ini penulis berharap dapat menambah wawasan bagi pembaca 

khususnya penulis dan dapat menjadi bahan referensi saat dihadapkan objek yang 

sama. 

 

1.2 Masalah Penelitian 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

 Dengan landasan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah yang 

akan dibahas dalam proyek akhir in adalah: “Bagaimana Pelaksanaan Pekerjaan 

Struktur Pier P1 – P2 Overpass Bukit Indah Pada Proyek Jalan Tol Serpong Cinere” 
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1.2.2 Perumusan Masalah 

Dengan adanya keterbatasaan waktu dalam penyusunan proyek akhir ini, maka 

penulis membatasi masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses pekerjaan Pier dan Pier Head P1 – P2 Overpass Bukit 

Indah pada Proyek Jalan Tol Serpong Cinere? 

2. Bagaimana kebutuhan alat pada pekerjaan Pier dan Pier Head P1 – P2 

Overpass Bukit Indah pada Proyek Jalan Tol Serpong Cinere? 

3. Bagaimana kebutuhan bahan pada pekerjaan Pier dan Pier Head P1 – P2 

Overpass Bukit Indah Pada proyek Jalan Tol Serpong Cinere? 

4. Bagaimana kebutuhan tenaga kerja pada pekerjaan Pier dan Pier Head P1 

– P2 Overpass Bukit Indah pada Proyek Jalan Tol Serpong Cinere? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dengan keterbatasan waktu dalam penyusunan proyek akhir ini, maka penulis 

membatasi masalah sebagai berikut: 

1. Penjelasan proses pekerjaan  Pier dan Pier Head P1 – P2 Overpass Bukit 

Indah Pada Proyek Jalan Tol Serpong Cinere. 

2. Analisis jumlah kebutuhan alat pada pekerjaan  Pier dan Pier Head  P1 – 

P2 Overpass Bukit Indah Pada Proyek Jalan Tol Serpong Cinere. 

3. Analisis jumlah kebutuhan bahan pada pekerjaan  Pier dan Pier Head  P1 

– P2 Overpass Bukit Indah Pada Proyek Jalan Tol Serpong Cinere. 

4. Analisis jumlah kebutuhan pekerja pada pekerjaan  Pier dan Pier Head  P1 

– P2 Overpass Bukit Indah Pada Proyek Jalan Tol Serpong Cinere. 

5. Tidak menghitung lendutan, momen, daya tahan dan bidang struktur 

lainnya. 

 

1.4 Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan proyek akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Dapat menjelaskan proses pekerjaan Pier dan Pier Head pada Pelaksanaan 

Pekerjaan Struktur P1 – P2 Overpass Bukit Indah Pada Proyek Jalan Tol 

Serpong Cinere. 
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2. Mampu menganalisis jumlah kebutuhan alat yang dibutuhkan pada 

Pelaksanaan Pekerjaan Struktur P1 – P2 Overpass Bukit Indah Pada 

Proyek Jalan Tol Serpong Cinere 

3. Mampu menganalisis jumlah kebutuhan bahan yang dibutuhkan pada 

Pelaksanaan Pekerjaan Struktur P1 – P2 Overpass Bukit Indah Pada 

Proyek Jalan Tol Serpong Cinere 

4. Mampu menganalisis jumlah kebutuhan pekerja yang dibutuhkan pada 

Pelaksanaan Pekerjaan Struktur P1 – P2 Overpass Bukit Indah Pada 

Proyek Jalan Tol Serpong Cinere 

          

1.5 Manfaat dan Signifikasi Penelitian 

Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penulisan Proyek Akhir ini adalah 

menjadi informasi dan dapat menambah wawasan bagi pembaca khususnya bagi 

penulis tentang pelaksanaan pekerjaan struktur Pier dan Pier Head. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan proyek akhir ini terbagi dalam lima bab, yaitu :  

1. BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, tujuan penulisan, 

permasalahan, pembatasan masalah, metode penulisan, dan sistematika 

penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini berisikan dasar-dasar teori yang berhubungan dengan 

permasalahan yang ajukan dan dilengkapi dengan sumber-sumber yang 

digunakan. 

3. BAB III METODOLOGI 

 Pada bab berisikan mengenai proses pengumpulan data mulai dari awal 

sampai akhir alur dalam menyusun naskah proyek akhir. 

4. BAB IV DATA 
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 Pada bab ini berisikan data–data teknis yang akan dibahas, data alat, 

bahan, dan pekerja pada Pelaksanaan Pekerjaan Struktur P1 – P2 Overpass 

Bukit Indah Pada Proyek Jalan Tol Serpong Cinere. 

5. BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini membahas mengenai pelaksanaan pekerjaan pada 

Pelaksanaan Pekerjaan Struktur P1 – P2 Overpass Bukit Indah Pada 

Proyek Jalan Tol Serpong Cinere. 

6. BAB VI PENUTUP 

 Dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan dari keseluruan isi 

laporan proyek akhir dari hasil analisis yang telah dilakukan.  
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BAB 6 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, pelaksanaan 

pekerjaan pier & pier head overpass Bukit Indah pada Proyek Pembangunan Jalan Tol 

Serpong – Cinere, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tahapan – tahapan pekerjaan pier dan pier head overpass Bukit Indah pada 

Proyek Pembangunan Jalan Tol Serpong – Cinere adalah sebagai berikut: 

a. Pekerjaan Pier 

Pekerjaan Pier terdiri dari pekerjaan mobilisasi tulangan, pekerjaan 

pembesian, pekerjaan pemasangan tulangan, pekerjaan pemasangan 

bekisting pier, pekerjaan pengecoran pier, dan perawatan beton pier.  

b. Pekerjaan Pier Head 

Pekerjaan Pier Head terdiri dari pekerjaan pemasangan bekisting 

bagian bawah pier head, pekerjaan mobilisasi tulangan pier head , 

pekerjaan pemasangan tulangan pier head, pekerjaan pemasangan 

bekisting bagian sisi pier head, pekerjaan pengecoran pier head, 

pekerjaan pembongkaran bekisting pier head, dan perawatan betonpier 

head  

2. Kebutuhan alat yang dibutuhkan berdasarkan hasil analisis pada setiap 

pekerjaan adalah sebagai berikut: 

a. Pekerjaan Pier 

Pekerjaan pier membutuhkan 1 unit crawler crane, 1 unit truk trailer 

hino, 5 unit truk mixer, 2 unit concrete pump, dan 3 unit concrete 

vibrator. 

b. Pekerjaan Pier Head 

Pekerjaan pier head membutuhkan 1 unit crawler crane, 5 unit truk 

mixer, 2 unit concrete pump, dan 2 unit concrete vibrator. 

3. Kebutuhan bahan yang dibutuhkan berdasarkan hasil analisis pada setiap 

pekerjaan adalah sebagai berikut: 
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a. Pekerjaan Pier 

Pekerjaan pier membutuhkan 13958,8 kg Tulangan D 32, 2400,98 kg 

tulangan D 13, 245,39 kg kawat beton, dan 82,716 m3 beton ready 

mixed. 

b. Pekerjaan Pier Head 

Pekerjaan pier head membutuhkan 4759,76 kg Tulangan D 32, 3729,13 

kg tulangan D 25, 8691,7 kg tulangan D 19, 21,26 kg tulangan D13, 

258,03 kg kawat beton, dan 167 m3 beton ready mixed. 

4. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan berdasarkan hasil analisis pada setiap 

pekerjaan adalah sebagai berikut: 

a. Pekerjaan Pier 

Jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada pekerjaan pier adalah 182 

orang 

b. Pekerjaan Pier Head 

Jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada pekerjaan pier head adalah 

378 orang 

5. Dengan jumlah tenaga kerja, bahan, alat, dan metode yang digunakan maka 

pelaksanaan pekerjaan struktur pier & pier head P1 dan P2 overpass Bukit 

Indah pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Serpong – Cinere ini dapat 

diselesaikan dalam waktu 83 hari kerja 

 Dari beberapa kesimpulan diatas dapat disimpulkan, pada pelaksanaan 

pekerjaan struktur pier & pier head P1 dan P2 overpass Bukit Indah pada Proyek 

Pembangunan Jalan Tol Serpong – Cinere dapat berjalan sesuai dengan metode, 

sumber daya alat, bahan, dan tenaga kerja yang direncanakan dengan baik. 
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LAMPIRAN 2 

Lembar Asistensi 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 

Shop Drawing Pier P1 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4 

Shop Drawing Pier P2 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 5 

Shop Drawing Pier Head P1 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 6 

Shop Drawing Pier Head P2 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 7 

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Pier dan Pier Head P1 – P2 



 

No. Pekerjaan
Volume 

Pekerjaan 
Satuan

Durasi 

(Hari)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

33624.11396 kg 7 hari

1 Pemasangan Tulangan 8639.538831 kg 4 hari

2 Pemasangan Bekisting 82.038 m2 4 hari

3 Pengecoran Pier 44.748 m3 4 hari

4 Pembongkaran Bekisting 82.038 m2 1 hari

5 Perawatan Beton 82.038 m2 28 hari

6 Pemasangan Tulangan 7783.265822 kg 4 hari

7 Pemasangan Bekisting 69.608 m2 4 hari

8 Pengecoran Pier 37.968 m3 4 hari

9 Pembongkaran Bekisting 69.608 m2 1 hari

10 Perawatan Beton 69.608 m2 28 hari

1 Perancah dan Bekisting Bagian Bawah 72 m2 5 hari

2 Pemasangan Tulangan 8600.654652 kg 4 hari

3 Pemasangan Bekisting Side Form 126,6 m2 4 hari

4 Pengecoran Pier Head 7,15 m3 2 hari

5 Pembongkaran Bekisting 126,6 m2 2 hari

6 Perawatan Beton 126,6 m2 28 hari

7 Perancah dan Bekisting Bagian Bawah 72 m2 5 hari

8 Pemasangan Tulangan 0 kg 4 hari

9 Pemasangan Bekisting Side Form 126,6 m2 4 hari

10 Pengecoran Pier Head 7,15 m3 2 hari

11 Pembongkaran Bekisting 126,6 m2 2 hari

12 Perawatan Beton 126,6 m2 28 hari

Hari Kerja

Pekerjaan Pier P1

Pabrikasi Tulangan

Pekerjaan Pier P2

Pekerjaan Pier Head P1

Pekerjaan Pier Head P2
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