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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Jalan tol simpang susun merupakan salah satu elemen penting dalam sistem 

transportasi yang modern, di mana fungsi utama dari simpang susun adalah untuk 

menghubungkan jalan tol dengan jaringan jalan lainnya, seperti jalan raya lokal 

maupun jalan arteri. Dengan meningkatnya volume lalu lintas di berbagai wilayah 

keberadaan jalan tol simpang susun memberikan kemudahan dan efisiensi dalam 

perjalanan, baik untuk kendaraan pribadi, angkutan barang, maupun transportasi 

umum.  

Salah satu tahapan penting dalam pembangunan simpang susun adalah proses 

pembangunan jembatan yang dapat menghubungkan jalan tol dengan jalan lainnya. 

Pada tahap ini, Girder menjadi pilihan utama karena keunggulannya dalam efisiensi 

waktu pemasangan, dalam proses ini untuk metode yang diguanakan adalah erection 

girder dengan double crawler crane. 

Penggunaan alat berat saat ini menjadi sumber daya yang paling dibutuhkan 

dalam proyek konstruksi, karena dapat memudahkan pekerjaan manusia dan mudah 

mencapai hasil yang diharapkan dalam waktu yang relatif singkat (Hartono & Trijeti, 

2015). Seiring berjalannya waktu, bentuk-bentuk proyek konstruksi itu sendiri 

semakin beragam, dan tingkat pengerjaannya pun semakin sulit, terutama dalam hal 

metode konstruksi. Dengan berkembangnya alat-alat berat yang semakin canggih dan 

modern untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi, maka pekerjaan konstruksi akan 

terlaksana dengan semakin efektif dan efisien. 

Erection Girder adalah proses pengangkatan balok girder ke atas pierhead dan 

di letakkan di atas titik tumpunya yang berupa bearing pad. Proses konstruksi setiap 

simpangsusun mengikuti metode yang sama. Pemilihan metode konstruksi harus 

sesuai dengan kondisi sekitar area. Sesuai yang peneliti amati, pelaksanaan erection 

PCI girder pada STA 1+752 – STA 1+846 memiliki tantangan tersendiri, terutama 

karena dilaksanakan di atas jalan tol aktif, sehingga memerlukan perencanaan yang 

sangat matang demi menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas di bawahnya. 

Metode pelaksanaan erection girder pada proyek ini menggunakan alat berat berupa 
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crawler crane dan mobile crane, yang dipilih berdasarkan pertimbangan lokasi kerja, 

kapasitas angkat, serta fleksibilitas mobilisasi peralatan. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini peneliti akan mengambil objek Simpang Susun STA 1+752 – STA 

1+846  Proyek Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan Paket 2a. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, rumus masalah dalam 

penelitian Tugas Akhir ini antara lain :  

1. Berapa volume pekerjaan, material serta alat dan tenaga kerja dari setiap 

pekerjaan erection girder? 

2. Bagaimana tahapan pada metode pelaksanaan pekerjaan erection pci 

girder pada Proyek Pembangunan Jalan tol Jakarta – Cikampek II Selatan 

Paket 2a? 

3. Berapa lama waktu yg diperlukan untuk erection pci girder pada STA 

1+752 – STA 1+846 Proyek Pembangunan Jalan tol Jakarta – Cikampek II 

Selatan Paket 2a Zona 2b? 

4. Berapakah Kapasitas Crane yang dibutuhkan? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Batasan masalah yang dibahas pada Tugas Akhir ini terbatas pada:  

1. Pekerjaan yang ditinjau hanya STA 1+752 – STA 1+846 Proyek 

Pembangunan Jalan tol Jakarta – Cikampek II Selatan Paket 2a Zona 2b.  

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diambil 

langsung di lapangan dari Proyek STA 1+752 – STA 1+846 Proyek 

Pembangunan Jalan tol Jakarta – Cikampek II Selatan Paket 2a Zona 2b.  

3. Pada proses stressing hanya dibahas metode pelaksanaan nya saja. 

4. Mobilisasi PC-I girder dari stockyard hingga erection girder. 

1.4 Tujuan  

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini antara lain:  

1. Menghitung volume pekerjaan, material serta alat dan tenaga kerja dari setiap 

pekerjaan erection girder. 
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2. Menganalisis metode pelaksanaan erection pci girder menggunakan Crawler 

crane pada pekerjaan erection girder Proyek Pembangunan Jalan tol Jakarta – 

Cikampek II Selatan Paket 2a. 

3. Menganalisis waktu pelaksaanan erection pci girder berdasarkan metode 

Crawler crane. 

4. Menghitung Kapasitas Crane yang dibutuhkan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi beberapa bab untuk membantu pembaca 

memahami apa yang ada dalam tugas akhir ini. Pada dasarnya tugas terakhir ini terdiri 

dari:  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini mencakup latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, 

tujuan penulisan, dan sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA   

Bab ini menguraikan pembahasan terkait permasalahan yang dibahas dan juga 

menyediakan sumber-sumber yang digunakan.  

BAB III METODE PEMBAHASAN  

Bab ini menguraikan data yang akan dianalisis dan menguraikan Bahasa 

deskripsi. 

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN  

Meliputi uraian data proyek, temuan, tujuan pembahasan, analisis pelaksanaan 

erection girder, volume erection girder dan analisis waktu erection girder. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Berisi mengenai kesimpulan dari hasil analisis dan saran penulis 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada proyek 

pembangunan jalan tol Jakarta-cikampek selatan paket 2a, dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Volume Pekerjaan, volume bahan dan material serta alat dan tenaga kerja Dalam 

pelaksanaan erection girder pada proyek pembangunan jalan tol jakarta-cikampek 

selatan paket 2a Total volume pekerjaan persiapan di volume total alat yang 

diibutuhkan sebanyak 9 alat dan tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 32 pekerja. 

Untuk pekerjaan setting dan stressing girder volume total alat yang diibutuhkan 

sebanyak 6 alat dan tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 6 pekerja. Dan volume 

total material dan bahan adalah dan volume total alat yang diibutuhkan sebanyak 

13 alat dan tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 35 pekerja. 

2. Metode Pelaksanaan Erection girder, metode pelaksanaan erection girder 

menggunakan double crane crawler crane terbukti efektif untuk proyek in 

terutama karena lokasi yang berada di atas jalan tol aktif. Tahapan utama meliputi 

pekerjaan persiapan, pengangkatan girder dari stockyard, pekerjaan pengangkatan 

dan pekerjaan bracing. 

3. Waktu Pelaksanaan, durasi pelaksanaan erection girder adalah di rata-rata 69,56 

menit per girder, dengan produktivitas crawler crane 250 ton sebesar 1,17 

jam/batang. 

4. Kapasitas Mobile Crane dan Crawler Crane adalah 250 ton di maksimum 

kapasitas   nya 80% dengan kapasitas yang digunakan hanya sebesar 36,50%. 

5.2 Saran 

Untuk meningkatan efisiensi dan keselamatan dalam pekerjaan erection PCI 

girder selanjutnya, penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data Lapangan yang Valid dan Terverifikasi 
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Penulis menyarankan agar melakukan observasi langsung ke lokasi proyek 

atau berkoordinasi dengan pihak pelaksana lapangan untuk memperoleh data teknis 

yang akurat, seperti spesifikasi crane, lift plan, dan dokumentasi erection girder. 

2. Perencanaan Waktu yang Matang 

Penyusunan tugas akhir memerlukan waktu yang cukup, terutama dalam 

proses pengumpulan. Oleh karena itu, pastikan untuk menyusun jadwal kerja yang 

terstruktur sejak awal agar proses penulisan tidak tertunda. 

3. Bimbingan Aktif dengan Dosen Pembimbing 

Dalam proses penyusunan skripsi, komunikasi dengan dosen pembimbing 

sangat membantu arah penulisan dan memperbaiki kekurangan sejak awal. Oleh 

karena itu, mahasiswa sebaiknya memanfaatkan waktu bimbingan secara maksimal. 
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