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sebagai syarat penyelesaian program pendidikan jenjang Diploma Tiga Jurusan
Teknik Sipil, Program Studi Konstruksi Gedung, Politeknik Negeri Jakarta.
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Untuk memenuhi syarat diatas, maka penulis menyusun Tugas Akhir yang
diberi judul ”Metode Pelaksanaan Pekerjaan Kolem Pada Proyek Pembangunan
Gedung Mayapada Hospital Jakarta Timur”.

Dalam tugas akhir «ini, penulis menghitung kebutuhan pembesian,
menghitung kekuatan.bekisting serta metode pelaksanaan pekerjaan Kolem Struktur
pada Proyek Pembangunan Gedung Mayapada Hospital, Jakarta Timur. Penulis
menyadari bahwa tugas akhiriniimasih terdapat banyak kekurangan, oleh karenaiitu,
kritik dan saran sangat diperlukan untuk nantinya dijadikan pembelajaran bagi
penulis.dalam penyusunan penelitian selanjutnya dan dalam dunia kerja. Penulis
berharap agar tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai pegangan ilmu bagi penulis
secara khusus serta bagi-lingkungan civitas akademika Politeknik Negeri-Jakarta.

Pada kesempatan Kali ini-penulis.tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih
kepada pihak-pihak yang telah membantu baik dalam segi apa pun. Ucapan ini tertuju

kepada:

1. Keluarga penulis, Ayah, lbu, dan Kakak.yang telah mendoakan dan
memberikan support baik secara moral maupun materil, sehingga penulis bisa
fokus dalam mengerjakan.

2. lbu'lstiatun, S.T., M.T. selaku ketua jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri
Jakarta.

3. lbu Lilis Tiyani, S.T., M.Eng. selaku KPS.Konstruksi Gedung Jurusan Teknik
Sipil Politeknik Negeri Jakarta.
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penulis yang selalumemberikan arahan, pembelajaran, motivasiydan perhatian
kepada penulis.

5. Bapak Jekson Saragi selaku Site Manager PT. Nusa Raya Cipta pada Proyek
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memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan magang industri.

6. Bapak Duwi Widodo, Quality Control PT. Nusa Raya Cipta selaku
pembimbing industri yang telah membimbing dan memberikan arahan selama
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Dalam industri konstruksi, keberhasilan suatu proyek sangat ditentukan oleh
metode pelaksanaan pekerjaan yang_tepat, terutama dalam pekerjaan struktur
utama seperti kolom. Kolom.merupakan elemen vertikal penting yang berfungsi
menyalurkan beban dari‘balok dan pelat lantai ke pondasi serta menjaga kestabilan
bangunan. Kesalahan dalam pelaksanaan'kolom dapat berdampak serius terhadap
kekuatan dan keamanan struktur. secara keseluruhan.

Proyek Mayapada Hospital Jakarta Timur merupakan salah satu proyek
pembangunan rumah.sakit. dengan.skala besar. yang ‘membutuhkan struktur
bangunan berstandar tinggl. Rumah _sakit memiliki karakteristik khusus, seperti
tuntutan ketahanan gempa, durabilitas material, serta presisi tinggi dalam metode
konstruksinya. Kondisi ini menjadikan pekerjaan kolom sebagai salah satu bagian
paling krusial dalam pelaksanaan proyek: Selain itu, proyek: ini melibatkan
berbagai jenis kolom dengan ukuran dan fungsi yang beragam, sehingga metode
pelaksanaannya pun harus disesuaikan dengan kompleksitas tipe dan kondisi
lapangan. Dalam proses pelaksanaannya, pekerjaan kolom terdiri atas beberapa
tahap utama seperti marking, pemasangan.sepatu kolom, pembesian, pemasangan
bekisting, dan pengecoran beton..Setiap. tahapan menuntut ketelitian dan
penerapan. standar teknis seperti SNI‘dan peraturan pelaksanaan konstruksi
lainnya. Melihat kompleksitas dan pentingnya peran kolom dalam proyek ini,
pembahasan mengenai metode pelaksanaannya menjadi sangat relevan.

Berdasarkan hal diatas sehingga-penulisan tugas akhir.ini-mengambil judul
Metode Pelaksanaan Pekerjaan Kolom Pada Proyek Mayapada Hospital Jakarta

Timur.
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13

14

Perumusan Masalah

Bagaimana metode pelaksanaan pekerjaan kolom pada proyek
pembangunan rumah sakit mayapada?

Berapa kebutuhan tulangan pekerjaan kolom pada proyek pembangunan

rumah sakit mayapada?

Bagaimana kekuatan bekisting kelom_pada. _proyek pembangunan rumah
sakit mayapada?

Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut,:

Menganalisis metode pelaksanaan pekerjaan kolom 'pada proyek
pembangunan rumah sakit mayapada.
Menghitung = kebutuhan  penulangan pekerjaan kolom pada proyek
pembangunan rumah sakit mayapada
Menganalisis kekuatan bekisting kolom pada proyek pembangunan rumah

sakit mayapada.

Batasan Masalah

Dalam penyusunan tugas akhir_ini, penulis membatasi permasalahan yang

akan dibahas meliputi :

1.

Metode pelaksanaan hanya membahas pekerjaan kolom, tidak termasuk
pekerjaan balok dan pelat.

Tidak menganalisis rancangan anggaran biaya (RAB) terhadap pekerjaan
kolom.

Analisis kebutuhan pembesian._hanya menghitung-kolom struktur, tidak
termasuk kolom praktis.

Dalam Perhitungan kekuatan bekisting hanya kolom Tipe K4 pada lantai 1
di zona 7.
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BAB V
PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada Bab IV dari tugas akhir yang
berjudul “Metode Pelaksanaan Pekerjaan Kolom pada Proyek Pembangunan
Gedung Mayapada Hospital Jakarta Timur”, maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode pelaksanaan .untuk pekerjaan kolom telah “direncanakan dengan
membagi area kerja'menjadi delapan zona terpisah. Pembagian ini bertujuan agar
alur pekerjaan-dapat berjalan secara berkelanjutan, lebih lancar, dan efektif dalam
penggunaan.sumber daya. Proses konstruksinya sendiri berjalan secara sistematis
dan sesual urutan, mulai“dari tahap pembesian tulangan, marking as kolom,
pemasangan bekisting. semi. sistem, pengecoran. beton dengan mutu Fc’ 40,
pelepasan bekisting, hingga perawatan beton dengan metode curing.

2. Dari sisi kebutuhan material, perhitungan untuk volume pembesian juga telah
dilakukan secara terperinci untuk setiap level lantai. Hasilnya, total berat tulangan
yang dibutuhkan untuk tulangan D10 adalah 169,09 kg, untuk tulangan D13 adalah
187060,01 kg, untuk tulangan D16 adalah 3815,74 kg, untuk tulangan D19 adalah
2265,93 kg, untuk tulangan D22 adalah 125277,97 kg, dan untuk tulangan D25
adalah 111790,26 kg.

3. Berdasarkan hasil analisis, sistem “bekisting kolom tipe K4 dinyatakan
memenuhi. Syarat kekuatan dan kelayakan ~berdasarkan standar ACI 347-04.
Tekanan lateral beton segar yang dihitung sebesar 5365,92 kg/m? berada di antara
batas minimum (3000 kg/m2) dan maksimum (11000 kg/m?), sehingga aman
digunakan. Setiap elemen:bekisting seperti plywood, hollow; steel'waler, dan tie
rod telah diuji terhadap tegangan dan-lendutan.-Tegangan-yang terjadi berada jauh
di bawah tegangan izin material masing-masing, dan nilai lendutan aktual juga

lebih kecil dari lendutan yang diizinkan.
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