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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu indikator penting dalam 

keberhasilan proyek konstruksi, khususnya pada pekerjaan struktur seperti Box Girder 

yang memiliki kompleksitas tinggi. Penerapan metode kerja yang efektif sangat 

diperlukan untuk mencapai target produksi yang optimal setiap harinya. Namun, 

kenyataan di lapangan menunjukkan adanya variasi produktivitas yang cukup 

signifikan, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti teknik pelaksanaan, 

kemampuan tenaga kerja, kesiapan alat bantu seperti Form Traveller, serta pengelolaan 

waktu kerja. Kondisi ini menjadi tantangan yang dapat berujung pada keterlambatan 

jadwal, peningkatan biaya operasional, dan menurunnya efisiensi proyek secara 

keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 

produktivitas harian tenaga kerja dalam pekerjaan Box Girder menggunakan Form 

Traveller, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga 

dapat menjadi landasan dalam meningkatkan efisiensi pelaksanaan pekerjaan serupa 

di masa mendatang. 

Dalam penelitian ini, pendekatan perhitungan produktivitas dilakukan dengan 

menggunakan metode dari (Sarjono, 2001), yang mendefinisikan produktivitas 

sebagai perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan 

dalam proses pekerjaan. Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas 

produktivitas pada pekerjaan struktur beton secara umum, namun studi yang secara 

spesifik menyoroti tentang produktivitas harian tenaga kerja pekerjaan box girder 

menggunaan Form Traveller masih sedikit. Keterbatasan ini menciptakan celah 

penelitian, terutama dalam hal pengumpulan data lapangan yang mendalam dan 

analisis terhadap faktor-faktor teknis serta manajerial yang berpengaruh terhadap 

waktu siklus dan produktivitas alat tersebut. 

Untuk mendukung penelitian ini, diperlukan pengumpulan data yang 

komprehensif melalui survei lapangan. Data yang diperoleh akan diolah menggunakan 

perangkat lunak seperti Microsoft Excel guna mengidentifikasi faktor yang paling 

signifikan dalam mempengaruhi produktivitas tenaga kerja pekerjaan box girder 
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menggunakan form traveler. Selain itu, dokumen proyek seperti laporan harian dan 

laporan mingguan pekerjaan akan dianalisis guna memahami pola siklus kerja serta 

mengukur tingkat produktivitas pada setiap hari pekerjaan. Dengan metode ini, 

penelitian diharapkan mampu memberikan hasil yang akurat dan dapat diaplikasikan 

dalam proyek sejenis. 

Studi kasus dalam penelitian ini berfokus pada Proyek Tol Kataraja Seksi I, 

yang menghubungkan wilayah Sedyatmo dan Kosambi. Dalam proyek ini, 

penggunaan form traveller menjadi solusi utama di beberapa segmen jalan tol, 

terutama di area yang melintasi sungai dan jalan aktif, di mana penggunaan perancah 

konvensional tidak memungkinkan. Salah satu lokasi penting dalam penelitian ini 

adalah jembatan di kawasan Dadap yang melintasi Sungai Prancis. Dengan demikian, 

hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan teknik 

konstruksi, khususnya dalam penerapan metode Form Traveller, serta memberikan 

wawasan bagi proyek-proyek infrastruktur di masa depan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, didapatkan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Berapakah produktivitas harian tenaga kerja pekerjaan Box Girder 

menggunakan From Traveller pada proyek Kataraja Seksi I? 

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas harian tenaga 

kerja pekerjaan Box Girder menggunakan From Traveller pada proyek 

Kataraja Seksi I? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Penulis membatasi permasalahan agar lebih terpusat dan memberikan hasil 

yang terbaik. Adapun batasan-batasan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan pada Jembatan Dadap Proyek Jalan Tol Kataraja 

Seksi I  

2. Pengamatan produktivitas berdasarkan laporan harian pekerjaan selama 

bulan Agustus. 

3. Perhitungan Analisa struktur traveler tidak dibahas 
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4. Penelitian ini membandingkan produktivitas harian pekerjaan box girder 

metode form traveller dengan AHSP untuk menilai efisiensi dan faktor 

yang mempengaruhinya. 

5. Penelitian ini dibatasi pada perhitungan produktivitas tenaga kerja per 

segmen Box Girder, tanpa rincian per item pekerjaan di dalamnya. 

 

1.4. Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui produktivitas harian tenaga kerja pekerjaan Box Girder 

menggunakan From Traveller pada proyek Kataraja Seksi I 

2. Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas harian 

tenaga kerja pekerjaan Box Girder menggunakan From Traveller pada 

proyek Kataraja Seksi I 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Penulisan Tugas Akhir ini disusun dalam beberapa bab sehingga pembacadapat 

mudah memahami isi Tugas Akhir ini. Secara garis besar, Tugas Akhir ini tersusun 

sebagai berikut: 

BAB 1  PENDAHULUAN 

 Bab ini menjabarkan latar belakang pemilihan topik penelitian yang berfokus 

pada produktivitas harian tenaga kerja pekerjaan box girder menggunakan From 

Traveler. Selain itu, disampaikan pula rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan 

ruang lingkup studi, serta penjelasan singkat mengenai struktur penulisan laporan 

BAB 2  TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menyajikan literatur yang menjadi dasar landasan teori yang digunakan 

selama penelitian dilaksanakan. Tinjauan Pustaka memuat teori yang dapat 

mendukung penelitian melalui berbagai referensi yang relevan. Materi yang 

digunakan pada tinjauan pustaka ini dapat diambil dari tugas akhir, skripsi, tesis, 

jurnal, karya ilmiah. 

BAB 3  METODE PENELITIAN 

 Bab ini memaparkan mengenai lokasi dan objek peninjauan, tahapan 

pelaksanaan dan metode yang digunakan dalam menggumpulkan data maupun 

menganalisis data. 
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BAB 4  DATA DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisikan mengenai data-data yang digunakan besetra dengan 

pembahasan dan juga hasil dari analisa produktivitas harian tenaga kerja pekerjaan 

box girder menggunakan from traveler proyek kataraja seksi I 

BAB 5  PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait hasil dan Analisa produktivitas 

harian tenaga kerja pekerjaan box girder menggunakan from traveler proyek kataraja 

seksi I 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB V 

 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis terhadap produktivitas penggunaan Form Traveller 

pada pekerjaan Box Girder Proyek Tol Kataraja Seksi I selama bulan Agustus 2024, 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Adapun produktivitas tenaga kerja berdasarkan perhitungan standar AHSP sebesar 

0,5458 m³/OH. Sementara itu, produktivitas aktual di lapangan selama periode 

pengamatan tercatat paling rendah sebesar 0,2193 m³/OH dan tertinggi mencapai 

2,4371 m³/OH. 

2. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas 

tenaga kerja Box Girder dengan metode Form Traveller meliputi jumlah tenaga 

kerja, durasi dan efektivitas waktu kerja, kompleksitas segmen pekerjaan, kondisi 

cuaca dan suhu, serta ketersediaan dan efisiensi alat bantu. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, penulis 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian, monitoring lapangan sangatlah penting untuk menunjang data-

data yang digunakan. 

2. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan data pelaksanaan yang 

lebih lengkap, terutama terkait dengan pembagian jam kerja secara terperinci, serta 

menyertakan pengaruh faktor eksternal seperti cuaca dan suhu secara lebih 

sistematis. 
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