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ABSTRAK 

Pengendalian mutu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam setiap 

pelaksanaan konstruksi. Tujuan utama pengendalian mutu pada suatu proyek 

adalah memastikan mutu yang dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah 

ditetapkan sebelumnya. Pada penelitian ini penulis menganalisis pelaksanaan 

pengendalian mutu pada pekerjaan kolom Gedung Graha Bhakti Budaya proyek 

RPKJ-TIM. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

pekerjaan pada Proyek RPKJ-TIM sudah sesuai dengan apa yang sudah 

ditetapkan. Data yang digunakan pada penelitian ini, data sekunder yang 

didapatkan dari data proyek, data pengujian kuat tekan beton dan uji besi 

tulangan, dan data hasil beton dilapangan. Pada penelitian ini didapatkan hasil 

mutu beton sesuai dengan yang di rencanakan dengan rata rata mutu beton yang 

didapat fc’ 36,84. Hasil uji tulangan didapatkan sudah sesuai dengan persyaratan 

standart besi tulangan. Untuk hasil beton ditemukan beberapa kecacatan 

dilapangan dan setelah itu sudah diperbaiki. penulis menyimpulkan bahwa proses 

pengendalian mutu pada proyek RPKJ-TIM sudah berjalan dengan baik. 

 

Kata kunci : Pengendalian, Mutu, Kolom, Beton, Besi Tulangan 

Jumlah kata : 151 kata 
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ABSTRACT 

Quality control is a very important thing in every construction implementation. 

The main purpose of quality control on a project is to ensure that what is done is 

in accordance with what has been previously determined. In this study, the authors 

analyzed the quality control on the work of the Graha Bhakti Budaya Building 

column for the RPKJ-TIM project. The purpose of this study was to determine 

whether the work on the RPKJ-TIM Project was in accordance with what had 

been determined. The data used in this study, secondary data obtained from 

project data, test data for compressive strength of concrete and steel reinforcement 

tests, and data on concrete results in the field. In this study, the results of the 

concrete quality were in accordance with what was planned with the average 

quality of concrete obtained fc '36.84. The reinforcement test results obtained are 

in accordance with the standard requirements for reinforcing steel. For the results 

of some concrete found in the field and after that repaired. The author concludes 

that the quality control process in the RPKJ-TIM project has been running well. 

 

Keywords: Control, Quality, Column, Concrete, Reinforcing Steel 

Word count : 151 words 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat kondisi sekarang pertumbuhan ekonomi dan teknologi sangatlah 

pesat, bersamaan dengan itu pula perkembangan pada bidang konstruksi di 

Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang cepat. Salah satu bukti pertumbuhan 

konstruksi di indonesia berjalan pesat adalah dengan penggunaan teknologi - 

teknologi baru pada beberapa kegiatan konstruksi.  Saat ini tidak sedikit para 

pelaku konstruksi menciptakan dan juga menggunakan metode - metode baru 

dalam mengerjakan suatu proyek, beberapa perusahaan konstruksi juga sudah 

memanfaatkan teknologi-teknologi baru untuk menunjang kegiatan kontruksi. 

Sesuai dengan perkembangan konstruksi di Indonesia pada saat ini, para 

pelaku usaha di bidang konstruksi saling menciptakan hal hal baru guna 

mempercepat pekerjaan konstruksi yang dikerjakan. Disamping mempercepat 

suatu pekerjaan konstruksi para pelaku konstruksi tersebut juga harus 

mengerjakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. 

Hal tersebut bertujuan untuk menghasilkan bangunan konstruksi yang mempunyai 

kualitas baik. Bangunan yang berkualitas baik dapat ditandai dengan minimnya 

kecacatan suatu pekerjaan pada kegiatan konstruksi, Karena jika ditemukan 

kecacatan pada suatu pekerjaan konstruksi dapat menurunkan kualitas bangunan 

tersebut. 

Setiap proyek konstruksi diharapkan sesuai apa yang sudah direncanakan 

dan juga mencapai hasil yang baik. Setiap pelaku konstruksi juga harus 

memastikan bahwa pelaksanaan suatu pekerjaan kontruksi harus sesuai dengan 

apa yang sudah direncanakan di awal. Namun tak bisa dipungkiri terkadang 

terdapat beberapa hal yang tak dapat dihindari sehingga mengakibatkan pekerjaan 

di lapangan tidak dapet berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Hal 

tersebut mengakibatkan turunnya nilai kualitas pada bangunan atau bahkan dapat 

mengurangi fungsi dan juga umur pada bangunan tersebut. 
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Dalam pelaksanaan pembangunan konstruksi di Indonesia tidak sedikit 

ditemukan kegagalan – kegagalan suatu pekerjaan konstruksi yang mengakibatkan 

tidak sesuainya kualitas pekerjaan konstruksi dilapangan dengan yang 

direncanakan. hal tersebut dapat terjadi dikarenakan tidak menerapkan standar 

kualitas mutu yang diatur pada dokumen spesifikasi teknis setiap pekerjaan. 

Dikarenakan hal tersebut, sudah semestinya pelaksanaan suatu proyek 

membutuhkan suatu pengendalian. Pengendalian suatu proyek yang sedang di 

kerjakan bertujuan agar suatu proyek dapat berjalan dengan baik dan juga sesuai 

dengan apa yang sudah direncanakan di awal. Dalam pengendalian suatu proyek 

selain harus memenuhi persyaratan waktu dan biaya, persyaratan mutu suatu 

pekerjaan konstruksi juga sangatlah penting karena dapat mempengaruhi kualitas 

bangunan. 

Salah satu pekerjaan yang sangat penting untuk di perhatikan kualitas 

pekerjaannya adalah pada pekerjaan struktur bawah suatu bangunan. Hal tersebut 

dikarenakan jika struktur bawah suatu bangunan tidak sesuai dengan perencanaan 

awal dapat menyebabkan kegagalan struktur yang mengakibatkan kerobohoan 

pada bangunan tersebut. Salah satu pekerjaan struktur bawah bangunan adalah 

pekerjaan kolom .  

Dikarenakan begitu pentingnya suatu pengendalian mutu pada setiap 

pekerjaan konstruksi, maka Proyek Akhir ini disusun dengan judul “Pengendalian 

Mutu Pekerjaan kolom Gedung Wisma Seni Proyek RPKJ-TIM”. Adapun objek 

proyek yang penulis gunakan sebagai bahan penelitian adalah Gedung Graha 

Bakti Budaya Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail marzuki 

yang berada di Jalan Cikini Raya No. 73, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, 

Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. 

Pada proyek RPKJ-TIM ini proses pengendalian mutu menjadi suatu bagian 

penting. Pada proyek RPKJ-TIM menggunakan mutu yang tinggi dan juga 

menggunakan material yang bagus. Oleh karena hal tersebut, proses pengendalian 

mutu ini menjadi proses finalisasi pekerjaan yang wajib sekali dilakukan untuk 
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memastikan setiap mutu yang sudah dikerjakan sesuai dengan apa yang 

direncanakan. 

Penulis berharap melalui penyusunan Proyek Akhir ini dapat memberikan 

pemahaman tentang proses pelaksanaan pengendalian mutu suatu pekerjaan 

konstruksi. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Pada Tugas Akhir ini penulis akan membahas pengendalian mutu kolom 

struktur bawah proyek Revitalisasi PKJ-TIM 

1.2.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa permasalahan yang 

akan di bahas, yaitu sebagai berikut : 

a. Bagaimana cara pengendalian mutu kolom proyek pembangunan RPKJ-

TIM?  

b. Apakah mutu kolom di lapangan sudah sesuai dengan yang 

direncanakan? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujan dari penulisan Proyek Akhir ini adalah, sebagai berikut : 

a. Mengetahui cara pengendalian mutu kolom pada proyek RPKJ-TIM.  

b. Mengetahui kesesuaian mutu kolom antara di lapangan dengan yang 

direncanakan 

 

 



 

4 

1.4 Batasan Masalah 

Masalah yang akan dibahas pada Tugas Akhir adalah sebagai berikut : 

a. Mengetahui Metode pengendalian mutu kolom basement 1 dan basement 2 

pada proyek RPKJ-TIM. 

b. Mengetahui kualitas mutu kolom basement 1 dan basement 2 antara di 

lapangan apakah sesuai dengan yang direncanakan.  

1.5 Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penulisan ini , yaitu : 

a. Menyelesaikan persyaratan kelulusan pendidikan Diploma 3 (D-III) di 

Politeknik Negeri Jakarta.  

b. Mendapatkan ilmu baru bagi penulis mengenai pelaksanaan pengendalian 

mutu pada pekerjaan konstruksi. 

c. Menjadi masukan kepada pelaku konstruksi terkait pengendalian mutu di 

proyek Revitalisasi PKJ - TIM. 

d. Menjadi sumber referensi mengenai pengendalian mutu pada proyek 

konstruksi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penulis telah mengamati dan menganalisa pengendalian mutu dilapangan 

pada  pekerjaan kolom Gedung Graha Bhakti Budaya proyek Revitalisasi Pusat 

Kesenian Jakarta – Taman Ismail Marzuki. Hal-hal yang penulis amati dan 

Analisa adalah menganalisa form checklist, menganalisa hasil uji tekan beton, 

menganalisa hasil uji besi tulangan dan menganalisa hasil fisik beton. Penulis 

membandingkan data di lapangan dengan mutu yang sudah direncanakan 

sebelumnya dan tertuang dalam RKS dan Gambar Kerja. Setelah hal tersebut 

penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa : 

a. Proses pengendalian mutu pada proyek RPKJTIM Terdapat 4 tahapan. Hal 

pertama yang dilakukan adalah Melaksanakan pengujian pada benda uji. 

Adapun benda uji yang dilakukan pengujian adalah Beton dan juga Besi 

Tulangan.pengujian ini harus sesuai dengan spesifikasi yang sudah 

ditetapkan. Jika sesuai spesifikasi pekerjaan dapat dilakukan dengan 

melakukan pengawasan pekerjaan yang dilakukan oleh quality control dari 

kontraktor.Setelah itu yaitu melakukan checklist pekerjaan yang dilakukan 

oleh Quality Control Kontraktor dan juga pengawas manajemen 

konstruksi. Apabila hasil akhir tidak sesuai dengan mutu yang ditetapkan, 

maka harus dilakukan perbaikan agar mencapai mutu yang direncanakan. 

b. Setelah melakukan pengawasan , checklis, serta pengujian benda 

uji,penulis melakukan analisa terhadap pekerjaan pengecoran di lapangan, 

Untuk hasil pengujian besi tulangan didapatkan hasil bahwa besi tulangan 

yang dipakai dilapangan sesuai dengan spesifikasi besi tulangan yang 

ditetapkan. Untuk hasil pengujian kuat tekan beton didapatkan hasil rata 

rata kuat tekan beton pada pekerjaan kolom dilapangan adalah 36,41 MPA, 

hal ini sesuai sesuai dengan spesifikasi beton yang direncanakan adalah fc 

30.Untuk hasil checklist pekerjaan mulai dari pekerjaan pembesian, 

pekerjaan formwork, dan pekerjaan pengecoran sesuai dengan yang 

direncanakan, hanya Terdapat kekurangan kekurangan kecil yang langsung 

dapat diperbaiki.dan pabila hasil akhir tidak sesuai dengan mutu yang 

ditetapkan, maka langsung dilakukan perbaikan agar mencapai mutu yang 

direncanakan. penulis menyimpulkan semua pekerjaan sudah sesuai 

dengan yang mutu direncanakan. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas terkait pelaksanaan pengendalian mutu 

dilapangan pada proyek RPKJ-TIM. Penulis memberikan saran supaya Quality 

control dan Pengawas Manajemen Konstruksi harus selalu siap di lapangan untuk 

mengarahkan pekerja guna mengurangi kesalahan pada pekerjaan dan juga untuk 

menjaga kualitas suatu pekerjaan 
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