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HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Proyek Akhir berjudul

Pelaksanaan Pekerjaan Pondasi Bored Pile Paket 111 Sta 36+234 Pada Proyek
Jalan Tol Jakarta - Cikampek 11 Selatan

Disusun oleh :
Novita Rahmi Putri (2001321012)
Dengan ini saya menyatakan ;

1. Tugas Akhir ini adalah asli dan belum pernah digajukan unttuk mendapatkan
gelar Ahli Madya, baik yang ada“di Politeknik Negeri.jakarta maupun di
Perguruan tinggi Lainnya.

2. Tugas Akhir yang dibuat. ini adalah serangkaian /gagasan, rumusan dan
penelitian yang telah saya buat sendiri; tanpa bantuan pihak lain terkecuali
arahan tim Pembimbing dan Penuji.

3." Pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaaan dari pihak

manapun.

Depok, 21 Agustus 2023
Yang menyatakan

Novita Rahmi Putri)
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KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan

karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini
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dengan baik dan tepat pada waktunya. Tugas akhir yang berjudul “Pelaksanaan
Pekerjaan Pondasi Bored Pile Paket 111 Sta-36+234 Pada Proyek Jalan Tol Jakarta -
Cikampek II Selatan™ disusun guna untuk memenuhi salah“satu syarat kelulusan

program D-I11 Konstruksi SipilJurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri-Jakarta.

Tugas akhir ini telah penulis selesaikan dengan maksimal berkat kerja.sama
dan batuan dari-pthak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian tugas akhir.ini.
Oleh karenaditu penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada :

1. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan san
semangat selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.

2. Bapak Yuwono, Drs, S.T., M.Eng. selaku Dosen Pembimbing yang telah
banyak membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan
Tugas Akhir ini.

3.  Seluruh staff dan karyawan PT Jasamarga Japek Il Selatan yang telah
banyak membantu dalam memperoleh data-data sebagai penunjang dalam
menyelesaikan Tugas Akhirini.

4. Rekan-rekan 3 Sipil 2 yang telah memberikan saran dan kritikan selama

menyelesaikan Tugas Akhir.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa
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masih banyak terdapat.kekurangan, untuk itu kritik dan_saran:yang sifatnya
membangun dari berbagai-pihak..Demikian.yang-bisa penulis sampaikan,
semoga apa yang terdapat dalam tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita

semua.

Depok, 30 Juli 2023

Novita Rahmi Putri
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1.1

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengerjaan pondasi bored pile dilakukan pada tanah yang telah dibor terlebih
dahulu, lalu diisi tulangan yang telah dirakit.kemudian dilakukan pengecoran
beton. Dalam pengerjaannya .diharapkan tidak .terdapat gangguan seperti
kelongsoran pada galiany cuaca yang buruk, dan pengaruh.air«tanah pada saat
pengeboran. Untuk‘mengatasi masalah-masalah tersebut diperlukan-metode kerja

yang dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan aman.

Metode pelaksanaan ‘merupakan suatu proses tahapan pelaksanaan pekerjaan,
yang dimulai dari pekerjaan persiapan hingga pekerjaan tersebut selesai. Pada saat
proses pelaksanaan, tahapan-tahapan pekerjaan harus sesual dengan spesifikasi,
shop drawing, dan ketentuan lainnya agar mutu hasil pekerjaan tercapai.

Pelaksanaan pekerjaan bored.pile pada proyek Kkonstruksi ‘dimulai dari
pekerjaan persiapan, pekerjaan pengukuran,  pengeboran, pembersihan,
penulangan, dan pengecoran hingga pengetesan. Dalam pelaksanaan pekerjaan
selalu dilakukan pengontrolan pada setiap tahapan pekerjaan termasuk didalamnya
mengidentifikasi kebutuhan alat, kebutuhan pekerja, serta produktivitas alat agar

mendapatkan hasil konstruksi dengan kinerja yang maksimal.

Pada Paket 111 Sta. 36+234 Proyek Jalan Tol Jakarta — Cikampek Il Selatan,
digunakan pondasi bored pile sebagai struktur bawah jembatan karena kondisi
tanah di lokasi tersebut kokoh dan letak lapisan tanah kerasnya cukup dalam yaitu
lebih dari 20 meter.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas; maka diambil penelitian terhadap
proses pekerjaan pondasi bored pile dengan judul “Pelaksanaan Pekerjaan
Pondasi Bored pile Paket 111 Sta. 36+234 Pada Proyek Jalan Tol Jakarta —
Cikampek Il Selatan”. Oleh karena itu, dalam tugas akhir ini penulis melakukan
pemahaman tentang metode pelaksanaan pekerjaan, produktivitas pekerjaan

sehingga menambah wawasan serta sebagai referensi bagi pembaca.
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1.2
1.2.1

Perumusan Masalah

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka didapatkan identifikasi masalah

sebagai berikut :

1.

1.2.2

Proses pelaksanaan pekerjaan pondasi bored pile Paket Il Sta. 36+234 Pada
Proyek Jalan Tol Jakarta - Cikampek 11.Selatan memerlukan metode kerja yang
cermat agar menghasilkan struktur pondasi yang. mampu mendukung
bangunan.

Diperlukan perhitungan kebutuhan alat, bahan, durasi waktu, dan tenaga kerja
untuk pekerjaan pondasi bored pile Paket Il Sta. 36+234 pada Proyek Jalan
Tol Jakarta - Cikampek Il Selatan sehingga efektivitas pekerjaan tercapai dan
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Diperlukan standar mutu dan spesifikasi setiap pekerjaan agar kekuatan

struktur pondasi sesuai rencana.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka didapatkan perumusan masalah

sebagai berikut :

1.

1.3

Bagaimana pelaksanaan pondasi bored pile-Paket 11 Sta. 36+234 pada Proyek
Jalan Tol Jakarta - Cikampek Il Selatan.

Berapa kebutuhan alat; bahan, durasi waktu, dan tenaga kerja saat pelaksanaan.
Pondasi bored pile Paket 1ll Sta 36+234 pada Proyek Jalan Tol Jakarta -
Cikampek Il Selatan.

Bagaimana produktivitas pekerjaan dan pengendalian mutu Pondasi bored pile
Paket 111 Sta 36+234 pada Proyek Jalan Tol Jakarta - Cikampek_ ll.Selatan.

Batasan Masalah

Mengingat adanya keterbatasan waktu dalam penyusunan Tugas Akhir, maka

penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1.

Struktur pondasi yang ditinjau adalah struktur pondasi bored pile Paket 111 Sta.
36+234 pada Proyek Jalan Tol Jakarta — Cikampek 11 Selatan;

Penjelasan metode pelaksanaan pekerjaan pondasi Bored Pile.

Analisis jumlah kebutuhan alat, bahan, dan tenaga kerja.

Analisis produktivitas pekerjaan dan durasi waktu.
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Tidak memperhitungkan biaya pekerjaan.

=
>

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini sebagai berikut :
1. Menjelaskan proses pelaksanaan pekerjaan pondasi bored pile Paket Il Sta.
36+234 pada Proyek Jalan Tol Jakarta - Cikampek 11 Selatan.
2. Manganalisis kebutuhan alat, bahan, mutu; dan tenaga kerja saat pelaksanaan.
3. Menganalisis produktivitas.dan durasi waktu setiap pekerjaan Pondasi bored
pile Paket I11 Sta 36+234 pada Proyek Jalan Tol Jakarta - Cikampek 11 Selatan.
1.5  Sistematika Penulisan
Penulisan Proyek Tugas.Akhir ini secara keseluruhan dibagi menjadi beberapa

bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, pembatasan

masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini dijelaskan tentang landasan dan dasar teori yang berhubungan dengan

metode Pelaksanaan Pekerjaan Pondasi Bored Pile.

BAB Il METODOLOGI PENELITIAN
Pada bab ini dijelaskan mengenai uraian gambar umum dan metode penelitian yang

akan dibahas dan digunakan pada tugas akhirini.

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini berisikan data-data yang dibutuhkan pada “Pelaksanaan Peckerjaan
Pondasi Bored Pile Paket 111 Sta 36+234 pada Proyek Jalan Tol Jakarta — Cikampek

Il Selatan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini ditarik kesimpulan dan saran dari hasil analisis data yang telah dilakukan.
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BAB V
PENUTUP

51  Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data tentang ‘“Pelaksanaan Pekerjaan Pondasi Bored
Pile Paket 111 Sta 36+234 Pada Proyek Jalan TolJakarta - Cikampek II Selatan” dapat
diambil kesimpulan :

1. Proses Pelaksanaan Pekerjaan Pondasi Bored Pile terdiri dari Pekerjaan
Persiapan, -Pekerjaan Pengukuran, - Pekerjaan Pengeboran, . Pekerjaan
Pabrikasi Tulangan; Pekerjaan Pengecoran. Seluruh proses Pekerjaan pada
Paket I11 Proyek Jalan Tol Jakarta Cikampek Il Selatan dilakukan sesuai
dengan urutan pelaksanaan secara umum, dan masih dapat berjalan dengan
baik. Bored pile yang diamati adalah bored pile P1-1 dan bored pile P2-1.
Pekerjaan bored pile-ini telah  memenuhi spesifikasi teknis dan shop
drawing yang disetujui oleh owner dan konsultan.

2. Kebutuhan alat, bahan, mutu dan tenaga kerja yang dibutuhkan dapat
dilihat pada tabel 4.27 berdasarkan hasil rekapitulasi pekerjaan bored pile
P1-1 dan P2-1 tersebut dapat simpulkan.alat, bahan, mutu dan tenaga kerja
memenuhi dan membantu kelancaran.terlaksananya seluruh pekerjaan
bored pile sehingga selesai:

3." Kebutuhan produktivitas dan durasi waktu yang dibutuhkan dapat dilihat
pada tabel 4.27 berdasarkan hasil rekapitulasi pekerjaan bored pile P1-1
dan P2-1 tersebut dapat disimpulkan produktivitas dan durasi waktu telah

menyelesaikan seluruh pekerjaan bored pile sehingga selesai.

5.2 Saran

Agar pelaksaan pekerjaan Pondasi‘Bored-Pile-Paket 11 Pada Proyek Jalan Tol
Jakarta — Cikampek Il Selatan dapat berjalan dengan lancar, saran yang dapat
diberikan yaitu dengan menambahkan kebutuhan alat kerja dan tenaga kerja agar

pekerjaan konstruksi tidak mengalami keterlambatan.
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