
  

 

 

TUGAS AKHIR 

PELAKSANAAN PEKERJAAN RIGID PAVEMENT 

DENGAN MENGGUNAKAN ALAT CONCRETE PAVER 

WIRTGEN TYPE SP 64 PADA PROYEK JALAN TOL 

SERANG – PANIMBANG SEKSI II STA 31+900 – 32+900 

 

 

 

Disusun untuk melengkapi salah satu syarat kelulusan Program D-III 

Politeknik Negeri Jakarta 

 

Disusun Oleh : 

Yasser Cahyo Mulyadi 

NIM 2001321017 

Pembimbing : 

Suripto S.T., M.Si. 

NIP 196512041990031003 

 

PROGRAM STUDI D-III KONSTRUKSI SIPIL 

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA 

2023 



  

i 

 

  No. 32/TA/D3-KS/2023 

TUGAS AKHIR 

PELAKSANAAN PEKERJAAN RIGID PAVEMENT 

DENGAN MENGGUNAKAN ALAT CONCRETE PAVER 

WIRTGEN TYPE SP 64 PADA PROYEK JALAN TOL 

SERANG – PANIMBANG SEKSI II STA 31+900 – 32+900 

 

 

 

Disusun untuk melengkapi salah satu syarat kelulusan Program D-III 

Politeknik Negeri Jakarta 

 

Disusun Oleh : 

Yasser Cahyo Mulyadi 

NIM 2001321017 

Pembimbing : 

Suripto S.T., M.Si. 

NIP 196512041990031003 

 

PROGRAM STUDI D-III KONSTRUKSI SIPIL 

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA 

2023 



 

ii 

 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 

 

 

Tugas Akhir berjudul : 

PELAKSANAAN PEKERJAAN RIGID PAVEMENT DENGAN 

MENGGUNAKAN ALAT CONCRETE PAVER WIRTGEN TYPE SP 64 

PADA PROYEK JALAN TOL SERANG PANIMBANG SEKSI II STA 31+900 

- 32+900. 

yang disusun oleh Yasser Cahyo Mulyadi (NIM 2001321007) telah disetujui dosen 

pembimbing untuk dipertahankan dalam 

Sidang Tugas Akhir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembimbing 

 

Suripto S.T., M.Si. 

NIP 196512041990031003 



 

iii 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

 



 

iv 

 

HALAMAN ORISINALITAS 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : 

Nama   : Yasser Cahyo Mulyadi 

NIM   : 2001321007 

Prodi  : D-III Konstruksi Sipil 

Alamat Email : yasser.cahyomulyadi.ts20@mhsw.pnj.ac.id 

Judul Naskah : Pelaksanaan Pekerjaan Rigid Pavement dengan Menggunakan Alat 

Concrete Paver Wirtgen Type SP 64 pada Proyek Jalan Tol Serang – 

Panimbang Seksi II STA 31+900 – 32+900. 

 Dengan ini menyatakan bahwa tulisan yang saya sertakan dalam Tugas Akhir 

Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta Tahun Akademik 2022/2023 adalah benar-

benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan karya orang lain dan belum pernah diikutkan 

dalam segala bentuk akademis. 

 Apabila dikemudian hari ternyata tulisan/naskah saya tidak sesuai dengan 

pernyataan ini, maka secara otomatis tulisan/naskah saya dianggap gugur dan bersedia 

menerima sanksi yang ada. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

 

Depok, 24 Agustus 2023 

Yang Menyatakan, 

 

Yasser Cahyo Mulyadi 

mailto:yasser.cahyomulyadi.ts20@mhsw.pnj.ac.id


 

ii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul 

“Pelaksanaan Pekerjaan Rigid Pavement dengan Menggunakan Alat Concrete Paver 

Wirtgen Type SP 64 pada Proyek Jalan Tol Serang – Panimbang Seksi II STA 31+900 

– 32+900”. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan 

program studi D-III Konstruksi Sipil Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta.  

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, tentunya memiliki banyak kendala. Namun, 

berkat bimbingan, dorongan, arahan serta nasihat dari berbagai pihak yang turut 

membantu sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan Tugas Akhir ini 

dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

1. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan doa serta dukungan 

kepada penulis sehingga laporan ini dapat terselesaikan.  

2. Ibu Dr., Dyah Nurwidyaningrum, S.T., M.M., M.Ars. selaku Ketua Jurusan 

Teknik Sipil. 

3. Bapak Suripto S.T.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah 

memberikan arahan, saran dan masukan dalam penyusunan laporan Tugas 

Akhir ini. 

4. Pihak PT. WIKA SERANG PANIMBANG yang sudah membantu dalam 

memberikan data sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data 

tersebut.  

5. Teman-teman seperjuangan 3 Konstruksi Sipil 2 yang sama-sama berjuang 

dalam membuat Tugas Akhir ini bersama-sama di kontrakan viltrution. 

6. Dwi Novita Sari dan Jennie yang senantiasa menemani penulis dalam 

membuat Tugas Akhir ini. 

7. Teman-teman Tempat Sans yang telah memberikan semangat dan doa  

sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. 

8. Seluruh pihak yang telah membantu sehingga Tugas Akhir ini dapat selesai 

dengan baik dan tepat pada waktunya. 

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata 

sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca 



 

iii 

 

demi kesempurnaan penyusunan laporan ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat bagi para pembaca serta dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

Yasser Cahyo Mulyadi 

  



 

v 

 

DAFTAR ISI 

 
HALAMAN PERSETUJUAN ..................................................................................... ii 

HALAMAN PENGESAHAN .................................................................................... iii 

HALAMAN ORISINALITAS .................................................................................... iv 

KATA PENGANTAR ................................................................................................. ii 

ABSTRAK .................................................................................................................. iv 

DAFTAR ISI ................................................................................................................ v 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................... viii 

DAFTAR TABEL ....................................................................................................... ix 

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................ x 

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang .............................................................................................. 1 

1.2 Perumusan Masalah ....................................................................................... 1 

1.3 Pembatasan Masalah ..................................................................................... 2 

1.4 Tujuan Penelitian ........................................................................................... 2 

1.5 Sistematika Penulisan .................................................................................... 2 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................ 4 

2.1 PENGERTIAN JALAN ................................................................................ 4 

2.2 PENGERTIAN PERKERASAN JALAN ..................................................... 4 

2.3 Perkerasan Kaku (Rigid Pavement) .............................................................. 5 

2.4 PEKERJAAN PERSIAPAN ......................................................................... 9 

2.4.1 Pekerjaan Pembersihan Permukaan LC ................................................. 9 

2.4.2 PEKERJAAN PENGUKURAN ............................................................ 9 

2.4.3 Perhitungan dan Pemesanan Bahan ....................................................... 9 

2.4.4 Pemasangan Plastic Sheet dan Persiapan Alat Paver ........................... 11 

2.5 Persiapan Dowel dan Tie Bar ...................................................................... 12 



 

vi 

 

2.6 PEKERJAAN RIGID PAVEMENT ........................................................... 13 

2.6.1 Pendistribusian Beton .......................................................................... 13 

2.6.2 Penghamparan dan Pemadatan Beton .................................................. 14 

2.6.3 Pemasangan Dowel dan Tie Bar .......................................................... 14 

2.6.4 Finishing Permukaan dan Pembuatan Alur Grooving ......................... 14 

2.6.5 Pekerjaan Curing .................................................................................. 15 

2.7 PEKERJAAN JOINT SEALANT ............................................................... 16 

2.7.1 Pekerjaan Cutting ................................................................................. 16 

2.7.2 Pengisiin Joint Sealant ......................................................................... 16 

2.8 Beton ........................................................................................................... 17 

2.8.1 Material Penyusun Beton ..................................................................... 17 

2.9 Pengujian Beton .......................................................................................... 21 

2.9.1 Uji Kuat Lentur .................................................................................... 22 

2.9.2 Uji Slump ............................................................................................. 23 

2.10 JENIS-JENIS KERUSAKAN PADA PERKERASAN KAKU ................. 24 

2.11 Sumber Daya ............................................................................................... 28 

2.12 Peralatan Perkerasan Kaku .......................................................................... 30 

2.12.1 Batching Plant ...................................................................................... 30 

2.12.2 Alat Concrete Paver ............................................................................. 31 

2.12.3 Dump Truck ......................................................................................... 35 

2.12.4 Excavator Blackhoe ............................................................................. 37 

2.12.5 Water Tank ........................................................................................... 40 

2.12.6 Conctere Cutter .................................................................................... 40 

2.12.7 Alat Grooving ...................................................................................... 41 

2.13 Quality Control ............................................................................................ 41 

BAB III METODE PEMBAHASAN .................................................................... 42 

3.1 Tahapan Penulisan ....................................................................................... 42 



 

vii 

 

3.2 Identifikasi Masalah .................................................................................... 42 

3.3 Pengambilan Data ........................................................................................ 43 

3.4 Analisisi Data dan Pembahasan .................................................................. 43 

3.5 Kesimpulan .................................................................................................. 43 

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN ................................................................ 44 

4.1 Data Umum ................................................................................................. 44 

4.1.1 Gambaran Umum ................................................................................. 44 

4.2 Slip Form Paver DBI (Dowel Bar Inserter) ................................................. 47 

4.3 Metode Kerja ............................................................................................... 49 

4.3.1 Pekerjaan Persiapan ............................................................................. 53 

4.3.2 Survey dan Stacking out....................................................................... 56 

4.3.3 Analisa Persiapan Dowel ..................................................................... 59 

4.3.4 Pekerjaan Rigid Pavement ................................................................... 70 

4.3.5 Pekerjaan Joint Sealant ........................................................................ 83 

4.3.6 Analisa dan Pembahasan Waktu Pelaksanaan Rigid Pavement ........... 86 

BAB V PENUTUP ............................................................................................... 87 

5.1 KESIMPULAN ........................................................................................... 87 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 88 

LAMPIRAN ............................................................................................................... 89 

 

  

  



 

viii 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2. 1 Struktur Lapisan Perkerasan Lentur 2D .................................................. 4 

Gambar 2. 2 Struktur Lapisan Perkerasan Lentur 3D .................................................. 5 

Gambar 2. 3 Potongan melintang jalan beton atau rigid pavement ............................. 6 

Gambar 2. 4 Lapisan Perkerasan Kaku ........................................................................ 7 

Gambar 2. 5 Uji Kuat Lentur ..................................................................................... 22 

Gambar 2. 6 Uji Slump .............................................................................................. 23 

Gambar 2. 7 Sumber daya personel ........................................................................... 28 

Gambar 2. 8 Batching Plant ....................................................................................... 30 

Gambar 2. 9 Alat Concrete Paver .............................................................................. 31 

Gambar 2. 10 Dump Truck ........................................................................................ 35 

Gambar 2. 11 Excavator ............................................................................................. 38 

Gambar 2. 12 Water Tank .......................................................................................... 40 

Gambar 2. 13 Concrete Cutter ................................................................................... 41 

Gambar 2. 14 Alat Groovig ........................................................................................ 41 

Gambar 4. 1 Peta Lokasi Proyek Pembangunan Jalan Tol Serang - Panimbang ....... 44 

Gambar 4. 2 Denah Ruas Jalan Tol Serang - Panimbang STA 31+900 - 32+90 ....... 44 

Gambar 4. 3 Tampak atas Sistem Dowel Bar Insert pada Wirtgen SP 64 ................. 47 

Gambar 4. 4 Denah Pekerjaan Pembersihan Permukaan LC (segmen 1) .................. 54 

Gambar 4. 5 Denah Pekerjaan Surveying (segmen 1) ............................................... 57 

Gambar 4. 6 Detail Persiapan Dowel ......................................................................... 59 

Gambar 4. 7 Denah Pekerjaan Rigid Pavement (segmen 1) ...................................... 71 

Gambar 4. 8 Detail Pemasangang Dowel Dan Tie Bar .............................................. 72 

Gambar 4. 9 Kondisi Pengecoran Rigid ..................................................................... 73 

Gambar 4. 10 Detai Posisi Dowel .............................................................................. 74 

Gambar 4. 11 Detail Pekerjaan Finishing dan Grooving ........................................... 75 

Gambar 4. 12 Detail Pekerjaan Cutting ..................................................................... 84 

Gambar 4. 13 Detail Joint Sealant.............................................................................. 85 

 

  



 

ix 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 2. 1 Perbedaan Perkerasan Lentur dan Kaku ..................................................... 5 

Tabel 2. 2 Susunan Unsur Semen Portland ................................................................ 18 

Tabel 2. 3 Batas Gradasi Agregat Halus .................................................................... 19 

Tabel 2. 4 Ukuran agregat kasar ................................................................................ 20 

Tabel 2. 5 Klasifikasi dan penyebab kerusakan perkerasan kaku (rigid pavement ... 25 

Tabel 2. 6 Man Power ................................................................................................ 28 

Tabel 2. 7 Peralatan Utama ........................................................................................ 28 

Tabel 2. 8 Peralatan Tambahan .................................................................................. 29 

Tabel 2. 9 Peralatan K3 .............................................................................................. 29 

Tabel 2. 10 Waktu Buang........................................................................................... 36 

Tabel 2. 11 Waktu mencari posisi .............................................................................. 36 

Tabel 2. 12 Efisiensi kerja Dump Truck .................................................................... 37 

Tabel 2. 13 Faktor bucket untuk backhoe (K) ........................................................... 38 

Tabel 2. 14 Standar waktu siklus (CT) dalam satuan detik........................................ 39 

Tabel 2. 15 Faktor konversi untuk waktu siklus (FK) ............................................... 39 

Tabel 2. 16 Efisiensi Kerja Operator Excavator (E) .................................................. 39 

Tabel 4. 1 Kebutuhan Alat ......................................................................................... 45 

Tabel 4. 2 Kebutuhan Material................................................................................... 46 

Tabel 4. 3 Rekapitulasi Kebutuhan Dowel ................................................................ 64 

Tabel 4. 4 Rekapitulasi Kebutuhan Tie Bar ............................................................... 66 

Tabel 4. 5 Rekapitulasi Kebutuhan Beton Rigid ........................................................ 68 

 

 

 

  



 

x 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 Plan Profil Jalan Utama .......................................................................... 90 

Lampiran 2 Plan Rigid ............................................................................................... 93 

Lampiran 3 Asistensi Pembimbing Tugas Akhir ..................................................... 102 

Lampiran 4 Asistensi Revisi Tugas Akhir ............................................................... 104 

Lampiran 5 Persetujuan Pembimbing ...................................................................... 106 

Lampiran 6 Persetujuan Penguji .............................................................................. 107 

 

 

 

 

 



 

1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jalan Tol merupakan jalan bebas hambatan yang dikhususkan untuk 

kendaraan roda empat atau lebih. Jalan ini bertujuan untuk mempersingkat 

jarak dan waktu tempuh. Dengan adanya jalan tol ini diharapkan dapat 

mengurangi angka kemacetan yang ada.  

Di Indonesia terdapat banyak proyek pembangunan jalan tol salah 

satunya yaitu proyek pembangunan jalan tol Serang – Panimbang yang 

merupakan program pemerintah dalam Penetapan Kawasan Tanjung Lesung 

sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dengan diterbitkannya Peraturan 

Pemerintah No. 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 

Tanjung Lesung di Pandeglang Provinsi Banten.  

Proyek Pembngunan Jalan Tol Serang – Panimbang ini menggunakan 

Rigid Pavement sebagai perkerasan jalan. Salah satu alat yang memiliki 

peran penting pada pelaksanaan pekerjaan Rigid Pavement pada Proyek 

Pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang ini adalah alat concrete paver 

Wirtgen type SP 64. Alat ini perlu diperhatikan karena kegunaan dari alat 

concrete paver yaitu sebagai alat penghampar beton. Beton yang 

dihamparkan harus terjamin mutu kualitasnya, kemiringan dan kerataannya 

sesuai dengan rencana.  

Alat berat concrete paver merupakan alat berat yang digunakan saat pekerjaan 

beton berskala besar dan dibantu dengan alat berat lainya seperti excavator dan 

dump truck. Agar pekerjaan Rigid Pavement sesuai dengan rencana maka perlu 

diketahui produktifitas alatnya.  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat permasalahan di 

pelaksanaan rigid pavement dengan menggunakan alat concrete paver Wirtgen 

type sp 64 pada proyek jalan tol Serang – Panimbang seksi II. Oleh karena itu, 

maka dapat diidentifikasi permasalahan yang terjadi yaitu Penjadwalan, 

Produktivitas, Metode kerja dan serta alat berat pelaksanaan perkerasan jalan tol 

Serang – Panimbang STA 31+900 – STA 32+900 agar dapat tercapai kinerja 
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sesuai dengan rencana.  

1.3 Pembatasan Masalah 

Mengingat adanya keterbatasan waktu dalam penyusunan Tugas Akhir dan 

untuk memberikan arah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka penulis 

membatasi permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut : 

1. Menjelaskan proses pelaksanaan pekerjaan Rigid Pavement pada Proyek 

Jalan Tol Serang – Panimbang pada STA 31+900 – STA 32+900.  

2. Analisis kebutuhan alat, tenaga kerja dan material. 

3. Analisis kebutuhan waktu pelaksanaan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan naskah tugas akhir ini adalah sebagai berikut:  

1. Menjelaskan proses pelaksanaan pekerjaan Rigid Pavement pada 

Proyek Pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang seksi II  pada 

STA 31+900 – STA 32+900.  

2. Menganalisis kebutuhan alat, tenaga kerja dan material saat 

pelaksanaan pekerjaan Rigid Pavement pada Proyek Pembangunan 

Jalan Tol Serang – Panimbang pada STA 31+900 – STA 32+900. 

3. Menganalisis kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan Rigid 

Pavement pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Serang – 

Panimbang seksi II pada STA 31+900 – STA 32+900.  

1.5 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 

(lima) bab yang masing-masing bab terdapat beberapa sub-bab agar penjelasan 

setiap bab dapat lebih terperinci, yang terdiri dari sebagai berikut:   

  BAB I Pendahuluan  

  Bab ini membahas tentang latar belakang yang mendasari 

penulisan naskah tugas akhir ini. Terdapat pula rumusan masalah, 

batasan masalah, manfaat dan tujuan penulisan. Pada sistematika 

penulisan pada bab ini berisi tahapan isi dari naskah tugas akhir.  

  BAB II Tinjauan Pustaka  
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  Pada bab ini dijelaskan tentang teori dasar yang berhubungabn 

dengan permasalahan yang diajukan dilengkapi dengan sumber-sumber 

yang di proleh dari buku, internet maupun narasumber.  

BAB III Metode Pembahasan  

 Pada bab ini dijelaskan mengenai lokasi dan objek peninjauan, 

tahapan pelaksanaan dan metode yang digunakan dalam mengumpulkan 

data maupun menganalisis data.  

  BAB IV Data dan Pembahasan  

  Bab ini membahas hasil analisa dari metode penelitian yang 

dilakukan yakni pelaksanaan pekerjaan Rigid Pavement dengan 

menggunakan alat concrete paver Wirtgrn Type SP 64 pada Proyek 

Pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang seksi 2 .   

BAB V Penutup  

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran 

terkait pelaksanaan pekerjaan Rigid Pavement pada Proyek Pembangunan 

Jalan Tol Serang – Panimbang seksi II pada STA 31+900 – STA 32+900 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1  KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan proyek tugas akhir yang berjudul 

Pelaksanaan Pekerjaan Rigid Pavement dengan  Menggunakan Alat Concrete Paver 

Wirtgen Type SP 64 pada Proyek Jalan Tol Serang - Panimbang Seksi II STA 31+900 

– 32+900 dapat disimpulkan bahwa : 

1. Metode pelaksanaan pekerjaan Rigid Pavement sepanjang 1000 m (STA 

31+900 – 32+900) Dibagi persegmen dengan panjang segmen 200 m sehingga 

total segmen untuk 1000 m yaitu 5 segmen. Mulai dari pekerjaan pembersihan 

permukaan lean concrete menggunakan air compressor, pekerjaan surveying 

menggunakan total station dan waterpass, pekerjaan rigid pavement dengan 

alat concrete paver Wirtgen SP 64, dump truck, excavator, pekerjaan cutting 

beton dengan alat cutting beton, pekerjaan curing dengan water tank, dan 

pekerjaan joint sealant.  

2. Perhitungan produktivitas alat berat, tenaga kerja dan kebutuhan material 

untuk pekerjaan pengecoran rigid pavement yaitu dibutuhkan 60m/jam untuk 

lebar 3,7 meter, 1 alat concrete paver dan 4 unit dump truck, 1 unit excavator, 

1 mandor, 16 pekerja, dengan volume beton 4800 m³. 

3. Penjadwalan pekerjaan rigid pavement sepanjang 1000 m dimulai dari 

pembersihan permukaan LC sampai pekerjaan joint sealant total waktu yg 

diperlukan yakni 60 hari. 
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