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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada zaman milenial ini, dunia konstruksi dihadapkan pada tuntutan untuk 

mengikuti kemajuan zaman. Saat ini, dunia konstruksi memasuki era Industri 4.0 yang 

mengharuskan para pekerja atau pelaku di bidang konstruksi untuk menggunakan 

teknologi dengan sebaik-baiknya, sambil tetap memperhatikan penggunaan sumber 

daya alam secara efektif dan efisien. Harapannya, penggunaan teknologi yang semakin 

meningkat akan membantu menghemat energi, biaya, waktu, dan sumber daya dalam 

dunia konstruksi. Dalam bidang konstruksi, ada yang dikenal dengan istilah BIM yang 

merupakan kependekan dari Building Information Modelling. BIM adalah suatu 

sistem yang membentuk proses pengiriman informasi atau referensi digital yang lebih 

akurat tentang karakteristik fisik dan fungsional suatu konstruksi, termasuk dalam 

AEC (Architecture, Engineering, and Construction). BIM mencakup berbagi 

informasi yang terkait dengan proyek/bangunan, mulai dari perencanaan awal (pra-

konstruksi), pelaksanaan (konstruksi), pemeliharaan (maintenance), hingga 

pembongkaran (demolition) bangunan. Pendekatan dimensi dalam BIM memiliki 

keunggulan, berbeda dengan aplikasi konvensional yang umumnya terbatas pada 

tahap 3D. BIM memungkinkan penggunaan pendekatan hingga dimensi 4D 

(penjadwalan), 5D (perkiraan biaya), 6D (keberlanjutan), dan 7D (aplikasi manajemen 

fasilitas).(Baskoro, 2019) 

 Dalam penerapannya, BIM digunakan untuk beberapa tujuan, antara lain untuk 

memprediksi biaya, penjadwalan, simulasi pekerjaan, visualisasi, dan lain-lain. BIM 

diharapkan dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada metode konvensional, di 

mana sering terjadi kesalahan akibat kurangnya akurasi dalam perhitungan. Seperti 

yang dijelaskan oleh Yulyardi (2018), pada metode konvensional terjadi pemborosan 

sekitar 10% pada material, 40% proyek mengalami kelebihan anggaran, 30% proyek 

harus dikerjakan ulang, dan hampir 90% proyek mengalami keterlambatan. Selain itu, 

penerapan BIM diharapkan dapat memperbaiki proses pada konstruksi konvensional, 

di mana sering terjadi konflik atau kesalahpahaman antara para pemangku 

kepentingan akibat alur atau sistem yang kurang jelas dan tidak tertata dengan baik, 

yang berdampak pada pekerjaan. Dalam BIM, para pemangku kepentingan bekerja 

sama, saling bertukar informasi, dan berkolaborasi dalam mengoptimalkan proses 
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pemodelan sehingga dapat mengevaluasi proyek sebelum dilaksanakan 

konstruksi.(Hutahuruk, 2021). 

 Salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk pemodelan BIM adalah 

perangkat lunak Tekla Structure. Tekla Structure adalah sebuah aplikasi untuk desain, 

pemodelan, perincian, dan rekayasa struktural yang merupakan solusi terintegrasi 

berbasis model 3D untuk mengelola basis data multi-bahan.(Firoz & Rao, 2012) 

  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung, penggunaan BIM 

harus diterapkan secara wajib pada Bangunan Gedung yang memiliki kompleksitas 

lebih dari bangunan sederhana, dengan kriteria luas di atas 2000 m2 dan di atas 2 

lantai. Oleh karena itu dalam data eksiting yang tersedia di proyek Elevee Alam Sutra 

hanya berbentuk jadwal 2D oleh karena itu pembuatan penjadwalan 4D menggunakan 

Tekla Strukture diperlukan dalam penelitian ini. 

Proyek Elevee Alam Sutera memiliki luas gedung sekitar 19.000 m², dengan 3 

basement dan 32 lantai. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada penerapan BIM 

dengan menggunakan perangkat lunak Tekla Structure pada scheduling lantai 

Basement tower 2 proyek Elevee Alam Sutera. 

1.2 Pembatasan Masalah 

 Agar pembahasan tugas akhir ini lebih terarah dan tidak meluas, maka batasan 

masalah pada tugas akhir ini yaitu: 

1. Software yang digunakan yaitu Tekla Structures 2021 - Student Version.  

2. Pemodelan bangunan Basement Tower 2 mengacu kepada dokumen Detail 

Engineering Desain (DED) pada proyek Elevee Alam Sutera 

3. Pada pemodelan 3D, objek bangunan yang dimodelkan yaitu kolom, dinding, slab, 

plat lantai, Permodelan, penjadwalan 4D hanya Basement Tower 2 

4. Tidak dilakukan perhitungan analisa struktur bangunan 

5. Tidak dilakukan permodelan struktur 

1.3  Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang masalah diatas, dapat ditentukan rumusan masalah sebagai 

berikut. 

• Bagaimana penerapan Scheduling Basement Tower 2   proyek Elevee Alam Sutera 

menggunakan pendekatan BIM Tekla? 
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• Bagaimana tinjauan terhadap penerapan Scheduling Basement Tower 2   proyek 

Elevee Alam Sutera menggunakan pendekatan BIM Tekla dengan perbandingan Ms 

Project? 

• Seberapa optimum penerapan Scheduling Basement Tower 2 proyek Elevee Alam 

Sutera menggunakan pendekatan BIM Tekla? 

1.4 Tujuan Penulisan 

Pernyataan Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

• Scheduling Basement Tower 2   proyek Elevee Alam Sutera menggunakan pendekatan 

BIM Tekla 

• Menganalisis melalui gambaran dalam waktu pelaksanaan Scheduling Basement 

Tower 2  proyek Elevee Alam Sutera menggunakan pendekatan BIM Tekla 

• Menganalisis optimum penerapan Scheduling Basement Tower 2 proyek Elevee Alam 

Sutera menggunakan pendekatan BIM tekla 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah dalam memahami isi dan tujuan dari naskah Tugas 

Akhir ini, maka sistem penulisannya adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Bab 1: Pendahuluan 

Pada bab ini, akan dijelaskan latar belakang, tujuan penelitian, dan ruang 

lingkup penelitian yang akan dilakukan dalam Tugas Akhir  

1.5.2 Bab 2: Landasan Teori 

Bab ini akan membahas landasan teori tentang Building Information Modeling 

(BIM), konsep Tekla BIM. 

1.5.3 Bab 3: Metodologi Penelitian 

Pada bab ini, akan diuraikan tentang kondisi penelitian yang digunakan, 

rancangan penelitian, dan menjabarkan data yang akan diterapkan dalam penelitian i 

1.5.4 Bab 4: Analisis dan Hasil Penelitian 

 Bab ini akan menyajikan data yang telah dikumpulkan dan hasil analisis 

berdasarkan pengalaman Magang Industri. 

1.5.5 Bab 5:  Kesimpulan dan Saran 

Bab terakhir akan berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk 

pengembangan selanjutnya dalam penerapan BIM Tekla di industri konstruksi. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan kegiatan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa BIM Tekla adalah perangkat lunak yang dapat berguna dan 

multifungsi dalam proyek pembangunan basement Tower 2 di proyek 

Elevee Alam Sutra. BIM Tekla juga dapat berperan sebagai alat untuk 

menjadwalkan berbagai pekerjaan yang terkait dengan basement Tower 2, 

sehingga membantu dalam perencanaan dan manajemen waktu pelaksanaan 

proyek. 

2. BIM Tekla dapat digunakan sebagai alat untuk memodelkan pekerjaan 

yang terkait dengan struktur dan elemen-elemen basement Tower 2 

dibandingkan dengan data Ms Project yang tersedia. Hasil perbandingan 

antara penjadwalan menggunakan Tekla dan penjadwalan yang diambil 

dari proyek menunjukkan bahwa durasi pekerjaan pada kedua penjadwalan 

tersebut sama. 

3. Dengan penerapan Scheduling Basement Tower 2 proyek Elevee Alam 

Sutera menggunakan pendekatan BIM tekla, jadwal proyek dapat 

terintegrasi, para pengguna dapat mengidentifikasi potensi konflik atau 

benturan antara berbagai pekerjaan, dan melakukan perencanaan yang 

lebih baik untuk mengoptimalkan urutan dan proses konstruksi serta 

menganalisis kecelakaan kerja jauh sebelum pekerjaan dimulai.  
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5.2 Saran 

Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan untuk mahasiswa aktif dikarenakan 

Menyelenggarakan pelatihan menggunakan BIM Tekla Ini akan membantu 

mahasiswa untuk menguasai lebih banyak fitur, memahami praktik terbaik, dan 

mengoptimalkan pemanfaatan perangkat lunak ini untuk bekerja nantinya di proyek. 

Optimisasi Penggunaan penulis mengeksplorasi kemungkinan belum lebih lanjut 

dalam pemanfaatan BIM Tekla untuk aspek penjadwalan dan manajemen waktu. 

Mungkin ada fitur-fitur atau pendekatan yang belum dimanfaatkan sepenuhnya yang 

dapat meningkatkan efisiensi proses. 

Spesifikasi minimum yang direkomendasikan untuk menggunakan Tekla secara 

efisien adalah sebagai berikut: 

• Sistem Operasi: 

• Windows 10 (64-bit) 

• Prosesor: 

• Intel Core i5 atau setara dengan kecepatan 2,0 GHz atau lebih tinggi 

• Prosesor multi-core lebih disarankan untuk kinerja yang lebih baik 

• RAM: 

• Minimal 8 GB RAM 

• Kartu Grafis: 

• Dukungan OpenGL 3.1 atau lebih tinggi Minimal 1 GB VRAM 

• Penyimpanan: 

• Ruang kosong minimal 1 GB untuk instalasi Tekla Structures 

• Ruang tambahan untuk penyimpanan proyek-proyek dan data terkait 

• Layar: 

• Resolusi layar minimal 1280 x 1024 piksel  

• Lainnya: 

Koneksi internet diperlukan untuk mengakses berbagai konten Tekla, seperti 

update dan tutorial online. 

Namun, perlu diingat bahwa spesifikasi ini adalah spesifikasi minimum. Untuk 

kinerja optimal, terutama pada proyek-proyek besar dan kompleks, disarankan untuk 

memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari yang disebutkan di atas. Jika Anda 

berencana untuk mengelola proyek-proyek yang besar dan kompleks, investasi dalam 

perangkat yang lebih tinggi akan mencegah keterlambatan dan masalah kinerja. 
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