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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan dunia konstruksi semakin pesat dari hari ke hari, dengan 

perbaikan terus menerus membantu kelancaran dan kemudahan pekerjaan. Kontraktor 

proyek memilih alat berat dan pilihan tersebut merupakan faktor penting dalam 

keberhasilan suatu proyek. Pemilihan alat berat yang digunakan harus memenuhi 

persyaratan proyek. Alat berat merupakan salah satu bagian penting dalam suatu 

proyek, terutama proyek-proyek yang skala besar. Kesalahan pemilihan alat berat yang 

digunakan pada proyek dapat mengakibatkan tertundanya suatu proyek (Utari & 

Afrida, 2023).  

Oleh karena itu, digunakan alat berat Tower Crane pada proyek konstruksi 

untuk mendukung pengiriman material. Kebutuhan Tower Crane dalam konstruksi 

bangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi lokasi yang sederhana, 

ketinggian yang tidak dapat dijangkau dengan peralatan lain dan perpindahan alat 

yang tidak diperlukan. Karena, hanya ada sedikit ruang kosong yang tersisa dan 

pekerjaan yang harus dilakukan melibatkan pengangkutan beban. Faktor ini juga 

mempengaruhi pemilihan Tower Crane sebagai alat terbaik untuk proyek konstruksi 

arsitektur, khususnya untuk gedung bertingkat tinggi (highrise building) (Rostiyanti, 

2015). 

Tower Crane yang memiliki ruang gerak yang terbatas tentu harus memenuhi 

persyaratan perpindahan material sesuai perencana. Selain itu, pada proyek konstruksi 

yang berskala besar akan mengakibatkan Tower Crane bekerja secara ekstra jika 

menggunakan Tower Crane tunggal. Oleh karena itu, Tower Crane tunggal tidak dapat 

menyelesaikan seluruh pekerjaan pengangkatan yang perlu dilakukan dan harus lebih 

dari satu atau yang disebut group Tower Crane. Namun, kehadiran beberapa Tower 

Crane tidak menyelesaikan semua masalah pengangkatan. Pasalnya, proyek dengan 

luas tanah kecil dan jumlah Tower Crane yang banyak akan terjadi tumpang tindih 

antara Tower Crane (Septiawan, 2017). 

Setiap jenis Tower Crane memiliki kapasitas produksi yang berbeda-beda 

sehingga mempengaruhi jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam jangka 

waktu tertentu. Tingkat produktivitas Tower Crane juga mempengaruhi masa pakai 
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Tower Crane. Semakin tinggi tingkat produktivitas maka, semakin kecil waktu siklus 

yang dibutuhkan (Ardiansyah et al., 2023).  

Produktivitas itu sendiri mempunyai pengertian dan arti yang berbeda-beda 

dalam berbagai bidang ilmu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

produktivitas diartikan sebagai “kemampuan menghasilkan sesuatu” sedangkan 

menurut (Ahmad & Suryanto, 2018) menyatakan produktivitas ialah risiko antara 

kegiatan (output) dan masukan (input).  

Berikut adalah beberapa produktivitas Tower Crane: 

Tabel 1.1 Rata-Rata Produksi Tower Crane 

No Nama Proyek 

Maksimal Rata-Rata 

Produktivitas Tower 

Crane (Kg/jam) 

Minimal Rata-Rata 

Produktivitas Tower 

Crane (Kg/jam) 

1 Proyek Pembangunan 

Gedung Tunjungan Plaza 6 

Surabaya 

 

5.061,39  1.931,01  

2 Proyek Puncak Central 

Business District Surabaya  

 

10001,12  9620,49  

Sumber: (Fauziah, 2017);(Ahmad & Suryanto, 2018) 

Berdasarkan tabel di atas, produksi Tower Crane belum sepenuh nya efektif 

karena ada beberapa Tower Crane yang mendapatan kesempatan melakukan 

pengangkatan material lebih banyak dan ada juga sedikit. Dengan pertimbangan 

tersebut dan keingintahuan penulis terhadap produksi Tower Crane yang sebenarnya 

dengan cara perhitungan real. Dengan demikian penulis mengangkat judul skripsi 

yaitu “ANALISIS WAKTU SIKLUS TOWER CRANE UNTUK 

MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PADA PROYEK PEMBANGUNAN 

GEDUNG RSPON”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam seluruh kegiatan konstruksi yang ada pada suatu proyek tentu terdapat 

permasalahan yang menjadi pusat perhatian, salah satunya adalah optimalisasi Tower 

Crane. Kegiatan pemindahan material merupakan salah satu kebutuhan utama dalam 

proyek, mengingat dalam satu proyek memiliki volume pekerjaan yang besar, maka 

Tower Crane sebagai alat bantu utama transportasi material harus digunakan secara 

optimal.  
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah 

yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana produktivitas Tower Crane pada pembangunan gedung RSPON? 

2. Faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam menentukan waktu siklus Tower 

Crane? 

3. Bagaimana pengaruh faktor waktu siklus pada produktivitas Tower Crane? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penyusunan penelitian tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis produktivitas Tower Crane pada pembangunan gedung RSPON. 

2. Mengidentifikasi faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam menentukan 

waktu siklus Tower Crane. 

3. Menganalisis pengaruh faktor waktu siklus pada produktivitas Tower Crane 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Bagi Peneliti: 

Sangat bermanfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan mengenai waktu 

siklus dan produktivitas Tower Crane 

2. Manfaat Bagi Penyedia Jasa Konstruksi: 

Dapat menjadi salah satu referensi atau contoh untuk para pelaku jasa konstruksi 

terutama pada saat penempatan titik awal pemasangan Tower Crane agar 

mendapatkan efisiensi kerja alat secara maksimal. 

3. Manfaat Bagi Institusi: 

Penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk melakukan penelitian 

tentang pengoptimasian alat berat.  

1.6 Batasan Masalah 

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini lebih terarah dan berjalan dengan 

baik, maka perlu dibuat suatu batasan masalah. Adapun batasan dan ruang lingkup 

permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini, yaitu: 
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1. Pengamatan dilakukan di proyek Pembangunan Gedung RSPON Prof. Dr. dr. 

Mahar Mardjono Jakarta 

2. Pekerjaan yang ditinjau dalam menganalisis waktu siklus Tower Crane adalah 

Pekerjaan pengangkatan, pembongkaran dan menurunkan kembali material 

struktur berupa pembesian dan pengecoran kolom.  

3. Pengamatan menggunakan alat bantu Stopwatch hanya dilakukan untuk mengukur 

waktu muat dan waktu bongkar, serta waktu tunggu Tower Crane pada saat 

melaksanakan pekerjaan. 

4. Pengamatan yang dilakukan terhadap pekerjaan pembesian dan pengecoran 

kolom yang terletak pada lantai 1 gedung pelayanan. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penulisan Skiripsi ini tersusun dari beberapa bab dan setiap bab dibagi menjadi 

beberapa Sub bab sehingga mempermudah para pembaca memahami isi dari Skripsi 

ini. Secara garis besar Skripsi ini disusun sebagai berikut: 

Bab I diberi judul Pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian, 

identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan 

masalah dan sistematika penulisan skripsi.  

Bab II diberi judul Tinjauan Pustaka yang berisikan tentang teori penjelasan 

yang berhubungan dengan permasalahan yang di angkat, pembahasan hasil penelitian 

terdahulu pada buku-buku referensi yang ada, seperti jurnal, bahan kuliah, dan sumber 

lain yang mendukung penelitian ini, dasar teori yang berhubungan dengan Tower 

Crane, faktor yang mempengaruhi pengunaan Tower Crane, faktor-faktor yang 

mempengaruhi produktivitas, serta penjelasan tentang cara menentukan atau 

menghitung waktu siklus dan produktivitas Tower Crane. 

Bab III diberi judul Metodologi Penelitian yang berisikan tentang lokasi dan 

objek penulisan, metode pengumpulan data yang berisi teknik pengumpulan data 

selama melakukan penulisan skripsi, teknik analisis data yang menjelaskan tentang 

cara pengolahan data yang diperoleh, serta tahapan dari penulisan skripsi ini.  

Bab IV diberi judul Data dan Pembahasan yeng berisikan data yang terkait 

dengan topik, meliputi data primer dan data sekunder. Data Primer berupa data yang 

diperoleh melalui pengamatan lapangan mengenai produksi Tower Crane serta data 

wawancara yang didapatkan melalui pertanyaan yang diajukan kepada pihak yang 
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bersangkutan. Data sekunder berupa data teknik, data proyek, metode pekerjaan, dan 

data lain yang bersangkutan.  Pada bab ini akan menjelaskan mengenai proses analisis 

terhadap data yang sudah di diperoleh untuk mengetahui produksi Tower Crane pada 

pekerjaan pengangkutan material struktur berupa pembesian dan pengecoran, serta 

faktor-faktor yang memengaruhi produksi Tower Crane dan juga pengolahan data 

untuk mengetahui nilai produktivitas yang dianalis menggunakan metode yang sudah 

ditentukan sebelumnya, tingkat produktivitas, serta analisis hasil rekapitulasi 

kuesioner menggunakan perangkat lunak SPSS. 

Bab V diberi judul Kesimpulan dan Saran yang berisikan tentang kesimpulan 

dari keseluruhan penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan 

topik yang serupa.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Nilai produktivitas Tower Crane pada pekerjaan pengecoran dan pembesian 

kolom berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode output dibagi 

dengan input. Produktivitas untuk pengecoran sebesar 13,77 m3/jam sedangkan 

untuk pembesian sebesar 2.715,46 kg/jam. Pada realisasi di lapangan terdapat 4 

hari yaitu hari pertama, kedua, ketiga dan kelima tingkat produktivitasnya sama 

dengan satu (=1). Untuk produktivitas berdasarkan hasil analisis pengamatan 

semua hari tingkat produktivitasnya kurang dari satu (<1) dan artinya kurang dari 

rencana pemasangan. Namun realisasi di lapangan sama dengan rencana 

pemasangan yang berarti produktivitasnya lebih dari satu (>1). Hal tersebut 

menandakan untuk produktivitas pada pekerjaan pengecoran dan pembesian 

kolom menggunakan Tower Crane masih cukup baik. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas pada pekerjaan pengecoran 

pembesian kolom menggunakan Tower Crane, yaitu koordinasi rencana kerja, 

keterampilan pekerja, cuaca, serta jenis dan letak material. Maka dari faktor-

faktor tersebut dilakukan upaya agar produktivitas dapat meningkat, dengan 

meningkatkan koordinas rencana kerja di lapangan agar pelaksanaannya dapat 

sesuai dengan rencana, menganalisis setiap elemen gerak pada siklus Tower Crane 

yang memungkinkan untuk dipercepat waktunya. Apabila upaya tersebut 

diterapkan maka produktivitas pekerjaan diperkirakan dapat meningkat.  

3. Faktor waktu siklus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

produktivitas sebesar 12,2%. Sementara sisanya 87,8% (bahan, orang, cara, dan 

lingkungan) dipengaruhi oleh variabel independent lain yang tidak diuji dalam 

penelitian. Namun, faktor waktu siklus dinilai tetap berperan besar untuk 

penyelesaian permasalahan yang terjadi pada produktivitas Tower Crane.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan analisis yang telah 

dilakukan, penulis menyarankan hal-hal berikut: 

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah Tower Crane yang diamati, 

sehingga dapat membandingkan nilai produktivitas Tower Crane satu dengan 

Tower Crane lainnya. 

2. Untuk penelitian selanjutnya dalam menganalisis faktor-faktor waktu siklus yang 

mempengaruhi produktivitas Tower Crane lebih diperbanyak lagi faktor-

faktornya agar hasil penelitian yang dilakukan lebih detail. 
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