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ABSTRAK 

Industri konstruksi merupakan industri yang sedang berkembang pesat di 

beberapa negara berkembang, salah satunya negara Indonesia, terbukti dari 

banyaknya proyek yang sedang berjalan di Indonesia baik proyek gedung maupun 
jalan dan jembatan. Building Information Modeling (BIM) telah menjadi salah 

satu inovasi yang mengubah cara perencanaan, desain, dan pelaksanaan proyek. 
BIM adalah suatu metode kolaboratif yang menggunakan model digital tiga 

dimensi untuk mengintegrasikan informasi dari berbagai aspek proyek, termasuk 

desain arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, dan sipil. Dengan 
memanfaatkan potensi BIM dalam pembuatan Bill of Quantity (BoQ) pada 

proyek WWTP, proyek dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, 
menghindari biaya tak terduga, dan meningkatkan efisiensi keseluruhan proyek. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan BIM dalam 

pembuatan BOQ pada proyek WWTP dengan harapan dapat meningkatkan 
manajemen proyek dan menghasilkan BOQ yang lebih akurat dan efisien. Dalam 

penelitian kali ini digunakan BIM yaitu software revit 2025 untuk membantu 
melakukan perhitungan BoQ dan microsoft excel untuk menghitung 

perbandingan volume. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan 

selisih volume beton antara perhitungan konvensional dan BIM pada struktur 
tiang pancang sebesar 0%, pada struktur pelat lantai sebesar 0 %, pada struktur 

dinding sebesar 3.59 %, pada struktur kolom sebesar 3.64 %, dan pada struktur 

balok sebesar 4.625 %. 

        Kata kunci: Building Information Modeling; Bill of Quantity; Struktur 
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ABSTRACT 

The construction industry is a fast-growing industry in several developing 

countries, including Indonesia, as evidenced by the many projects that are 
ongoing in Indonesia, both building projects as well as roads and bridges. 

Building Information Modeling (BIM) has become one of the innovations that 
has changed the way projects are planned, designed, and implemented. BIM is a 

collaborative method that uses three-dimensional digital models to integrate 

information from various aspects of a project, including architectural, structural, 
mechanical, electrical, and civil design. By leveraging the potential of BIM in 

making a Bill of Quantity (BoQ) on a WWTP project, the project can optimize 
resource use, avoid unexpected costs, and improve the overall efficiency of the 

project. Therefore, the study aims to implement BIM into making BOQs on 

WWTP projects in the hope of improving project management and producing a 
more accurate and efficient BOQ. In the study this time used BIM which is revit 

2025 software to help perform BoQ calculations and microsoft excel to calculate 
volume comparisons. Based on the research that has been carried out, the 

difference in the volume of concrete between conventional calculations and BIM 

has been obtained in the structure of the pillars by 0%, in the floor plate structure 
by 0 %, in the wall structure by 3.59 %, in the column structure of 3.64 % and in 

the beam structure by 4.625 %. 

Keywords: Building Information Modeling; Bill of Quantity; Structure  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Definisi BIM 

Istilah Building Information Modeling (BIM) memiliki banyak 

interpretasi dan definisi. BIM adalah akronim untuk Building Information 

Modeling atau Building Information Model yang kemudian berkembang 

Manajemen Informasi. Berdasarkan Building Smart (sebuah lembaga 

internasional nonpemerintah yang menjadi rujukan untuk pengembangan BIM), 

definisi Building Information Modelling (BIM) adalah sebagai berikut: “BIM is 

a digital representation of the physical and functional characteristics of a building. 

As such, it serves as a shared knowledge resource for information about a 

building, forming a reliable basis for decisions during its life cycle from inception 

onward” "BIM adalah representasi digital dari karakter fisik dan karakter 

fungsional suatu bangunan (atau obyek BIM). Karena itu, di dalamnya 

terkandung semua informasi mengenai elemen-elemen bangunan tersebut yang 

digunakan sebagai basis pengambilan keputusan dalam kurun waktu siklus umur 

bangunan, sejak konsep hingga demolisi”.(PUPR, 2018) 

Dalam BIM, para pemangku kepentingan (pemilik, arsitek, kontraktor, 

engineer) bekerja sama dengan efisien, saling bertukar informasi (baik data 

maupun geometri), dan berkolaborasi untuk memperlancar proses konstruksi. Hal 

ini membantu mengurangi kesalahan, mempercepat pembangunan, membuat 

pengoperasian bangunan lebih mudah, mengurangi limbah, serta menekan biaya. 

Manajemen proyek menjadi lebih mudah diakses dan diterapkan karena semua 

informasi disatukan dalam satu model, yang mengurangi konflik antar pihak. 

Oleh karena itu, inti dari BIM tidak hanya terletak pada pemodelan tiga dimensi, 

tetapi juga pada bagaimana informasi dikembangkan, dikelola, dan dibagikan 

melalui kolaborasi yang lebih baik. Lebih lanjut, prinsip-prinsip pendekatan BIM 

adalah sebagai berikut:  

1. Produk BIM dibuat dan beroperasi dalam basis data digital melalui 

kolaborasi. Dalam model ini, informasi proyek konstruksi disimpan dalam 

basis data (bukan dalam file gambar atau spreadsheet). Informasi seperti 

gambar kerja, penjadwalan, dan estimasi biaya dapat diedit dan ditinjau ulang 
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dalam format yang sesuai bagi setiap pengguna (arsitek, insinyur struktur, 

estimator, pekerja bangunan) namun tetap terhubung dengan model informasi 

yang sama. Setiap perubahan dalam BIM akan tercermin di semua visualisasi 

dan presentasi. Informasi ini dapat disebarluaskan di antara anggota tim 

melalui jaringan atau file sharing, memungkinkan mereka bekerja secara 

independen dan saling berbagi hasil untuk penyempurnaan pekerjaan. 

2. Mengelola perubahan dalam basis data dari tahap desain, konstruksi, hingga 

operasional, sehingga setiap perubahan komponen akan mempengaruhi 

komponen lain. Sebagai contoh, perubahan desain atau pemilihan material 

tertentu sesuai dengan spesifikasi proyek akan berdampak pada estimasi 

biaya, pelelangan, dan konstruksi. Informasi baru ini akan terekam dalam 

"history" dan dapat dievaluasi oleh anggota tim, mendorong proses 

kolaborasi. 

3. BIM menyimpan berbagai data dan informasi yang dapat digunakan kembali. 

Data ini dihasilkan sejak arsitek membuat sketsa awal dan terus berkembang 

menjadi rencana bangunan yang lengkap dengan informasi terkait, seperti 

ketinggian lantai, potongan, dan jadwal. Estimator dapat menggunakan data 

ini untuk menghitung biaya, sementara manajer proyek dapat memperkirakan 

jadwal dan tahapan konstruksi. Informasi bangunan ini juga bisa 

dimanfaatkan untuk analisis energi, analisis struktur, pelaporan biaya, 

manajemen fasilitas, dan lainnya. (Dinas PUPR, 2020)  

Secara umum, BIM dapat didefinisikan dalam dua aspek utama, yaitu: 

1. Kerjasama antar pemangku kepentingan yang memungkinkan pertukaran 

informasi (baik data maupun geometri) secara efisien, serta kolaborasi untuk 

meningkatkan efisiensi proses konstruksi (mengurangi kesalahan, 

mempercepat pembangunan), sehingga menghasilkan bangunan yang lebih 

mudah dioperasikan, meminimalkan limbah, dan mengurangi biaya. Dengan 

demikian, inti BIM tidak hanya pada model tiga dimensi, tetapi juga pada 

bagaimana informasi dikembangkan, dikelola, dan dibagikan melalui 

kolaborasi yang lebih baik. 

2. BIM juga dapat dipandang sebagai platform perangkat lunak yang 

memungkinkan koordinasi atau penggabungan kontribusi dari setiap 

pemangku kepentingan menjadi satu Model Informasi Bangunan berbasis 

obyek tiga dimensi (3D) yang berisi informasi terintegrasi. 
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2.2 Manfaat BIM 

      Keuntungan penerapan BIM meliputi: 

1. Peningkatan produktivitas melalui koordinasi dan kolaborasi informasi yang 

terintegrasi (manajemen kolaborasi); 

2. Mengidentifikasi dan mengurangi risiko dalam perencanaan, mengurangi 

ketidakpastian, meningkatkan keselamatan, serta menganalisis dampak 

potensial; 

3. Mengoptimalkan sumber daya (biaya, waktu, dan tenaga kerja); 

4. Memproduksi gambar teknis dengan lebih cepat dan akurat; 

5. Mengurangi kemungkinan terjadinya variation order (VO). 

6.  

2.3 Dimensi BIM 

Pemodelan BIM tidak hanya mencakup representasi 2D dan 3D, tetapi 

juga dapat menghasilkan keluaran hingga 7 dimensi. Selain 3D yang berbasis 

pemodelan objek parametrik, 4D mencakup urutan dan penjadwalan material, 

pekerja, area, waktu, dan lainnya. 5D mencakup estimasi biaya dan daftar 

komponen, 6D melibatkan analisis dampak lingkungan, termasuk analisis energi 

dan deteksi konflik, sementara 7D berfokus pada manajemen fasilitas.(Pantiga & 

Soekiman, 2021) 

 

 Gambar 2. 1 dimensi bim dari 3D sampai 7D 

Sumber : Pelatihan Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi 
Building Information Modeling (Bim), 2018 
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2.3.1 3D (Desain 3D)  

Memperlihatkan kondisi eksisting serta memvisualisasikan keluaran 

proyek konstruksi. 

 

Gambar 2. 2 3D Model BIM 

Sumber : https://3dpointshot.com/bim-modeling 
 

2.3.2 Model 4D  

Dihasilkan dengan kemampuan untuk memvisualisasikan urutan 

konstruksi melalui integrasi fase proyek dan tahapan ke dalam model tiga 

dimensi. Model ini dapat mencakup berbagai tingkat detail yang dapat 

dimanfaatkan dalam berbagai tahap konstruksi oleh pemilik, subkontraktor, 

dan pihak lainnya. 

 

Gambar 2. 3 model 4d BIM 

Sumber : https://www.bimplus.co.uk/4d-bim-finally-unleashing-its-potential/ 
 

https://3dpointshot.com/bim-modeling
https://www.bimplus.co.uk/4d-bim-finally-unleashing-its-potential/
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2.3.3 5D (Estimasi Biaya) 

Dengan menambahkan biaya proyek ke dalam model, BIM dapat 

menghasilkan Bill of Quantity (BoQ) serta estimasi biaya, sekaligus 

menghubungkan antara kuantitas, biaya, dan lokasi proyek. 

 

Gambar 2. 4 BIM 5D model 

Sumber : https://www.teslaoutsourcingservices.com/blog/5d-bim-modeling-

its-foray-into-bim-modeling/ 
 

2.3.4 6D (Sustainability, termasuk Collision Detection dan Energy Analysis)  

Mengidentifikasi konflik tata ruang dalam model melalui proses 

pengujian. Jika terjadi konflik, pemberitahuan otomatis akan diberikan. 

Selain itu, dengan kemampuan analisis energi, BIM menyediakan pengguna 

dengan pemodelan energi yang akurat dan rinci. 

 

Gambar 2. 5 model 6D BIM 

Sumber : https://www.astongreens.com/6d-bim 

https://www.teslaoutsourcingservices.com/blog/5d-bim-modeling-its-foray-into-bim-modeling/
https://www.teslaoutsourcingservices.com/blog/5d-bim-modeling-its-foray-into-bim-modeling/
https://www.astongreens.com/6d-bim
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2.3.5 7D (Facility Management Application)  

Digunakan oleh manajer untuk operasi dan pemeliharaan fasilitas 

sepanjang siklus hidupnya. BIM memungkinkan pengguna untuk 

mengekstrak dan melacak data seperti status komponen, spesifikasi, manual 

pemeliharaan, data garansi, dan lainnya, sehingga proses penggantian 

menjadi lebih mudah dan cepat. Selain itu, BIM menyediakan fasilitas 

untuk mengelola data dari pemasok, subkontraktor, dan komponen fasilitas 

selama seluruh siklus hidup fasilitas.(Yudi et al., 2020) 

 

Gambar 2. 6 model 7D BIM 

Sumber : https://simantu.pu.go.id/epel/edok/29a17_MODUL_3-
PRINSIP_DASAR_SISTEM_TEKNOLOGI_BIM.pdf 

 

2.4 Penerapan Bim 5D 

Dalam pendekatan manajemen proyek tradisional, estimasi biaya 

merupakan salah satu proses paling kompleks selama tahap desain, sering kali 

penuh dengan kendala, seperti: 

1. Kurangnya kolaborasi atau koordinasi yang terpusat sehingga tidak ada 

konsistensi biaya. 

2. Minimnya visualisasi proyek secara keseluruhan, yang mengakibatkan 

keputusan yang kurang optimal. 

3. Kesulitan dalam melacak biaya harian proyek karena penggunaan teknik 

dan konsep usang dalam industri. 

https://simantu.pu.go.id/epel/edok/29a17_MODUL_3-PRINSIP_DASAR_SISTEM_TEKNOLOGI_BIM.pdf
https://simantu.pu.go.id/epel/edok/29a17_MODUL_3-PRINSIP_DASAR_SISTEM_TEKNOLOGI_BIM.pdf
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4. Ketiadaan template estimasi biaya yang standar, serta ketidakmampuan 

untuk membuatnya, yang memperlambat keseluruhan proses secara 

signifikan. 

Namun, penambahan BIM 5D secara drastis mengubah pendekatan 

penganggaran dalam proses konstruksi. Berikut beberapa manfaat utama dari 

penerapan BIM 5D:  

1. Kolaborasi yang lebih baik sepanjang siklus hidup proyek 

BIM 5D menghadirkan keunggulan seperti BIM secara 

keseluruhan dengan melibatkan estimator dan personel yang fokus pada 

estimasi biaya dan penganggaran. BIM memungkinkan lingkungan kerja 

yang lebih kolaboratif, di mana semua anggota tim dapat bekerja secara 

bersamaan dengan model yang sama. Setiap perubahan dicatat, 

mengurangi risiko miskomunikasi dan potensi masalah di masa depan. 

2. Peningkatan Kuantitas Lepas Landas 

Pembuatan kuantitas lepas landas, yang sering kali dianggap rumit 

dan menantang dalam industri konstruksi, menjadi lebih mudah dengan 

BIM 5D. Proses ini yang sebelumnya dilakukan secara manual dan rentan 

terhadap kesalahan kini dapat dilakukan secara otomatis. BIM 5D dapat 

menghasilkan bill of quantity (BOQ) secara langsung dari data yang ada 

dalam model tanpa perlu input tambahan, mempercepat proses dan 

memungkinkan estimator untuk fokus pada tugas lain yang lebih kritis. 

3. Pengadaan Material Lebih Cepat 

Dengan penghitungan anggaran yang lebih cepat dan akurat, 

pengambilan keputusan terkait pengadaan material juga menjadi lebih 

efektif. Stakeholder dapat menerima BOQ dan kuantitas lepas landas 

lebih awal, mempercepat proses pengadaan material. 

4. Modifikasi Kuantitas Lebih Mudah 

BIM 5D memungkinkan model untuk dimodifikasi secara real-

time, dengan setiap parameter yang terpengaruh oleh perubahan dihitung 

ulang secara otomatis. Hal ini memastikan bahwa pengukuran dan 

kuantitas tetap akurat dan konsisten sepanjang siklus hidup proyek. 

5. Akurasi Estimasi Biaya yang Lebih Tinggi 
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Dengan BIM 5D, estimasi biaya proyek menjadi lebih tepat karena 

harga dan kuantitas dari setiap komponen bangunan dihitung secara 

otomatis. Hal ini mengurangi risiko miskomunikasi dan salah kelola, serta 

meminimalkan kerugian dan pengerjaan ulang. 

6. Pengambilan Keputusan yang Lebih Informed 

Integrasi BIM meningkatkan transparansi dan mempercepat 

proses penganggaran, memberi pengambil keputusan lebih banyak 

informasi untuk membuat keputusan yang tepat. Baik keputusan diambil 

oleh kontraktor, subkontraktor, atau pemilik, transparansi dan kolaborasi 

meningkat, serta kemungkinan miskomunikasi berkurang. 

Meskipun BIM 5D menawarkan banyak manfaat bagi industri 

konstruksi, tingkat adopsinya masih rendah karena berbagai tantangan. 

Salah satunya adalah paparan risiko, terutama terkait masalah hukum di 

lingkungan kolaboratif seperti BIM, termasuk kepemilikan data, hak akses, 

dan kontrol. Selain itu, karena BIM sangat kolaboratif, menentukan 

tanggung jawab saat terjadi kesalahan bisa menjadi tantangan, sehingga 

banyak perusahaan ragu untuk mengadopsi BIM 5D. 

Biaya penerapan BIM 5D tidak hanya berupa uang, tetapi juga waktu 

dan tenaga. Pelatihan yang diperlukan bagi semua pemangku kepentingan 

bisa memakan waktu lama, memperpanjang waktu inisialisasi proyek dan 

meningkatkan biaya keseluruhan. 

Standar industri yang ketinggalan zaman juga menjadi hambatan 

dalam adopsi BIM 5D, karena ketidakcocokan dengan sistem modern. 

Banyak perusahaan juga harus menggunakan beberapa solusi perangkat 

lunak untuk mengintegrasikan berbagai dimensi BIM, yang meningkatkan 

kompleksitas dan biaya. 

Selain itu, industri konstruksi cenderung menghindari risiko, 

terutama mengingat skala besar dan biaya tinggi yang terkait dengan proyek. 

Banyak pemangku keputusan ragu untuk menginvestasikan sumber daya 

dalam teknologi baru jika biaya awal tinggi atau pelatihan yang ekstensif 

diperlukan. Meskipun demikian, BIM 5D menawarkan potensi besar dalam 

meningkatkan akurasi, efisiensi, dan kolaborasi, yang pada akhirnya dapat 
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memberikan hasil proyek yang lebih baik dan mengurangi biaya jangka 

panjang.(Ocean, 2024) 
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BAB III 

METODOLOGI PEMBAHASAN 

 

3.1 Lokasi dan Objek Penelitian 

Lokasi proyek berada di Jalan Jababrka, Harja Mekar, Kec. Cikarang 

Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530. Dan objek pada penelitian ini adalah 

bak FCR proyek WWTP tahap 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Gambar 3. 1 Lokasi penelitian 

                                   Sumber : Olahan penulis,2024 
 

3.2 Alat Penelitian 

3.2.1 REVIT 2025 

Memodelkan dan menghitung volume pekerjaan 

3.2.2 Microsoft excel 

Mengolah data mendapatkan perbedaan volume. 
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3.3 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gambar 3. 2 Diagram alir penelitian 

                    Sumber : Olahan penulis,2024 
 

 

3.4 Tahapan Penelitian 

Penelitian dilakukan sesuai dengan diagram alir penelitian pada Gambar 3.1 

Berikut merupakan penjelasan tahapan penelitian dari tahap awal hingga akhir. 

3.4.1 Studi literatur 

Kegiatan studi literatur dilakukan dengan membaca, mencatat, dan 

mengkaji penelitian-penelitian terkait untuk dijadikan dasar dalam 

mengembangkan penelitian. Topik-topik yang berkaitan dengan 
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penelitian ini mencakup Bill of Quantity, building information modeling 

(BIM), struktur beton, serta perbedaan perhitungan antara metode 

konvensional dan BIM.  Sumber-sumber dalam studi literatur diperoleh 

dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan skripsi. 

3.4.2 Identifikasi masalah 

Melakukan identifikasi masalah mengenai perbeadaan perhitungan 

BoQ dengan metode konvensional dan BIM yang selanjutnya akan 

dijadikan dasar dalam melakukan penelitian. 

3.4.3 Pengumpulan data 

Data yang dibutuhkan yaitu Detail engineering design (DED) dan 

perhitungan Bill of Quantity dengan cara konvensional. 

3.4.4 Pengolahan data 

Data-data yang sudah terkumpul akan dilanjutkan ke tahap 

pemodelan. Pemodelan diawali dengan membuat grid, menginput 

spesifikasi elemen struktur, seperti panjang (p), lebar (l), dan tinggi (t) 

serta elemen – elemen yang terdapat pada Detail Engineering Design 

(DED) ke Software Revit.(Bilqis, 2023) 

Langkah selanjutnya adalah perhitungan Bill of Quantity. 

Perhitungan BoQ menggunakan Software Revit didapatkan setelah 

permodelan struktur telah selesai. Perhitungan BoQ pemodelan tersebut 

dilakukan dengan cara klik fungtion ‘schedules’ pada menu view. 

3.4.5 Analisis data 

Analisis dilakukan dengan membandingkan nilai BoQ metode 

konvensional dan Revit untuk mendapatkan selisih. 
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BAB IV 

DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Data 

4.1.1 Detail Engineering Design (DED) 

1. Denah tiang pancang 

 

Gambar 4. 1 Denah tiang pancang 

Sumber : Dokumen proyek 
 

2. Denah balok dan dinding bak FCR 

 

Gambar 4. 2 Denah balok dan dinding bak FCR 

Sumber : Dokumen proyek 
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3. Potongan bangunan FCR 

 

Gambar 4. 3 Potongan bak FCR 

Sumber : Dokumen proyek 
 

4. Denah pembesian bak FCR 

 

 

Gambar 4. 4 Rencana pembesian pelat kolom dan balok 

Sumber : Dokumen proyek 
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5. Detail pembesian 

 

 

Gambar 4. 5 Detail pembesian dinding 

Sumber : Dokumen proyek 
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4.1.2 BoQ kontrak 

Tabel 4. 1 BoQ kontrak bak FCR 

No Item Pekerjaan Volume Satuan 

 
I Pek. Tiang Pancang ( Bak FCR)   

 

 Square pile 350 x 350 (panjang 1 tiang pancang 9 m tanpa sambungan) 1665 m  

         

II Pekerjaan Bak FCR   
 

1 Pekerjaan pasir dan lantai kerja   
 

 Pekerjaan Urugan Pasir t = 10 cm 166.21 m3  

 Pekerjaan lantai kerja t = 5 cm 83.105 m3  

         

2 Pelat Lantai    
 

 Pekerjaan Pembesian    
 

 a. Besi D16-100 ; 2 Lapis 102,858.40 kg  

 b. Pekerjaan Bekisting (multiplek phenol film satu sisi, t min = 12mm 132.48 m2  

         

3 Pekerjaan Dinding   
 

 a. pekerjaan pembesian   
 

     besi D19 (V) 75,389.18 kg  

     besi D13-150 (H) 22,379.10 kg  

 b. Pekerjaan Bekisting (multiplek phenol film satu sisi, t min = 12mm) 2,953.28 m2  

 c. Beton Readymix K350 slump 8-10 590.66 m3  

         

4 Pekerjaan Kolom   
 

 a. pekerjaan pembesian   
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     besi 12D22 4,423.53 kg 
 

     besi D10 1,341.68 kg 
 

 b. Pekerjaan Bekisting (multiplek phenol film satu sisi, t min = 12mm) 140.01 m2 
 

 c. Beton Readymix K350 slump 8-10 14.01 m3 
 

        
 

5 Pekerjaan Balok (400 x 350 ) A   
 

 a. pekerjaan pembesian   
 

     besi 9D22 11,434.81 kg 
 

     besi D10 5,854.61 kg 
 

 b. Pekerjaan Bekisting (multiplek phenol film satu sisi, t min = 12mm) 394.57 m2 
 

 c. Beton Readymix K350 slump 8-10 50.22 m3 
 

        
 

6 Pekerjaan Balok (400 x 350 ) B     
 

 a. pekerjaan pembesian   
 

     besi 8D22 9,120.66 kg  

     besi D10 4,939.25 kg 
 

 b. Pekerjaan Bekisting (multiplek phenol film satu sisi, t min = 12mm) 192.22 m2 
 

 c. Beton Readymix K350 slump 8-10 38.44 m3 
 

        
 

 

Sumber : Dokumen proyek
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4.2 Pengolahan Data 

4.2.1 Pemodelan struktur menggunakan revit 2025 

1. Hasil pemodelan 2D 

 

Gambar 4. 6 Denah tiang pancang 

Sumber : Olahan penulis,2024 
 

 

Gambar 4. 7 Denah penulangan pelat lantai 

Sumber : Olahan penulis,2024 
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Gambar 4. 8 Detail penulangan kolom 

Sumber : Olahan penulis,2024 
 

 

 

Gambar 4. 9 Detail penulangan balok A 

Sumber : Olahan penulis,2024 
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Gambar 4. 10 Detail penulangan balok A 

Sumber : Olahan penulis,2024 
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Gambar 4. 11 Denah penulangan dinding  

Sumber : Olahan penulis,2024 
 

 

2. Hasil pemodelan 3D 
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Gambar 4. 12 Bentuk isomerti 3D bak FCR 

Sumber : Olahan penulis, 2024 
 

 

 

 

Gambar 4. 13 Tampak samping bak FCR 

Sumber : Olahan penulis,2024 
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4.2.2 Perhitungan  Bill of Quantity dengan cara manual 

1. Volume pasir urug 

Panjang = 97.6 m     

Lebar = 17.1 m     

Tebal = 0.1 m     

Volume pasir = 97.6 x 17 x 0.1 m 

 = 166.896 m3     
 

2. Volume lantai kerja 

Panjang = 97.6 m     

Lebar = 17.1 m     

Tebal = 0.05 m     

Volume slab beton = 97.6 x 17 x 0.05 m 

 = 83.448 m3     
 

3. Volume pelat lantai 

Panjang = 95.6 m       

Lebar = 15.1 m       

Tebal = 0.6 m       

Volume Ready 
mix = 95.6 x 15 x 0.6 m   

 = 866.136        

Volume Beksiting = 2 x 96 + 15.1 x 0.6 m 

 = 132.84        
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4. Volume dinding 

 

Gambar 4. 14 Denah dinding bak FCR 

Sumber : Olahan penulis, 2024 
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Panjang = 94.8 m (sisi luar)           

Tinggi = 5.15 m              

Tebal = 0.4 m              
Volume Ready 

mix = 
(2x((94.8 x 0.4 x 5.15)+(13.5 x 0.4 x 5.15))+(4 x (12.8 x 0.4 x 5.15))) 

   

 = 551.668 m3              

Volume Beksiting = (2*(94.8+94.8+0.4+0.4)*5.15)+(2*(13.5+13.5+0.4+0.4)*5.15)+(4*(12.8+12.8+0.4+0.4)*5.15) 

 = 2,791.30 m2              
 

5. Volume kolom 

    

Panjang = 0.4 m  

Lebar = 0.4 m    

Tinggi = 5.15 m    

Volume Ready 
mix = 

(17*(5.15*0.4*0.4))  

 = 14.008 m3    

Volume Beksiting = (17*(0.4+0.4+0.4+0.4*5.15)) 

 = 140.08 m2    
 



 

31 

 

 

Gambar 4. 15 Balok bak FCR 

Sumber : Olahan penulis, 2024 
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6. Volume Balok 400 x 350 A 

   

Panjang = 14.7 m (21 buah) dan   18.8 m (1 buah) 
Volume Ready 

mix = 
(21*(13.9*0.35*0.4))+(18.8*0.4*0.35) 

    

 = 43.50 m3          

Volume Beksiting = (21*(1.1*14.7))+(1.1*18.8)       

 = 360.25 m2          
 

7. Volume Balok 400 x 350 B 

Panjang = 95.2 m (2 buah) 13.5 m 
(2 

buah) dan 56.8 m 

(1 

buah) 
Volume Ready 

mix = 
((94.4*0.4*0.35)+(13.9*0.4*0.35))*2+(56.8*0.4*0.35) 

  

 = 38.28 m3           

Volume Beksiting = (95.2*0.7*2)+(13.5*0.7*2)+(56.8*0.7)      

 = 191.94 m2           
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4.2.3 Perhitungan Analisa harga satuan pekerjaan 

1. Pekerjaan tiang pancang 

Tabel 4. 2 AHSP pekerjan tiang pancang 

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp)  
 Jumlah Harga 

(Rp)  

A  TENAGA KERJA            
  Pekerja L.01 OJ 0.1189                                193,000                      22,948  
  Tukang Batu L.02 OJ 0.0594                                203,000                      12,058  
  Mandor L.04 OJ 0.0119                                234,000                        2,785  
     JUMLAH HARGA TENAGA KERJA                     37,791  

B  BAHAN             
  Alat Penyambung Beton Uk. 35x35cm M.1616 Buah 0.167                                450,000                      75,015  
  Sepatu Pancang Uk. 35x35cm M.1686 Buah 0.167                                350,000                      58,345  
     JUMLAH HARGA BAHAN                    133,360  

C  PERALATAN             
  Crawler Crane 10 Ton + Ladder 14 Ton M.1647 Jam 0.059                             1,000,000                      59,400  
  Driver Hammer 2 Ton M.1651 Jam 0.059                                500,000                      29,700  
     JUMLAH HARGA ALAT                     89,100  
           

D  Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)                            260,251  

E  Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D    15%                      39,038  

F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E)                            299,288  

Sumber : Permen PUPR No.8 2023 
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2. Pekerjaan Pasir urug 

Tabel 4. 3 AHSP pekerjan pasir urug 

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp)  
 Jumlah Harga 

(Rp)  

A  TENAGA KERJA            
  Pekerja  L.01 OJ 0.2035                                193,000                      39,276  
  Tukang Batu  L.02 OJ 0.2035                                203,000                      41,311  
  Mandor  L.04 OJ 0.0102                                234,000                        2,387  
     JUMLAH HARGA TENAGA KERJA                     82,973  

B  BAHAN             
  Pasir Urug M.27 m3 0.079                                190,000                      15,010  
     JUMLAH HARGA BAHAN                     15,010  

C  PERALATAN             
  Crane Truck 3 Ton Winch 5 Ton M.1646 Jam 0.2035                                200,000                      40,700  
     JUMLAH HARGA ALAT                     40,700  

D  Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)                            138,683  

E  Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D    15%                      20,802  

F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E)                            159,485  

Sumber : Permen PUPR No.8 2023 
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3. Pekerjaan lantai kerja 

Tabel 4. 4 AHSP pekerjan lantai kerja 

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp)  
 Jumlah Harga 

(Rp)  

A  TENAGA KERJA            
  Pekerja  L.01 OH 1.0000                                193,000                     193,000  
  Tukang Batu  L.02 OH 0.2500                                203,000                      50,750  
  Kepala Tukang  L.03 OH 0.0250                                221,000                        5,525  
  Mandor  L.04 OH 0.1000                                234,000                      23,400  
     JUMLAH HARGA TENAGA KERJA                    272,675  

B  BAHAN             
  Semen Portland (kg) M.33 Kg 267.000                                    3,000                     801,000  
  Pasir Beton (kg) M.25 Kg 871.000                                      350                     304,850  
  Kerikil (Maks 19mm) (kg) M.21 Kg 1009.000                                      226                     227,959  
  Air M.1 Ltr 202.000                                        10                        2,020  
     JUMLAH HARGA BAHAN                 1,335,829  

C  PERALATAN             
  Molen/Beton Mixer 0.35 m3 M.1659 Hari 0.1475                                300,000                      44,250  
     JUMLAH HARGA ALAT                     44,250  

D  Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)                         1,652,754  

E  Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D    15%                     247,913  

F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E)                         1,900,667  

Sumber : Permen PUPR No.8 2023 
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4. Pekerjaan Ready mix fc 31 

Tabel 4. 5 AHSP pekerjaan ready mix 

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp)  
 Jumlah Harga 

(Rp)  

A  TENAGA KERJA            
  Pekerja  L.01 OH 0.4000                                193,000                      77,200  
  Tukang Batu  L.02 OH 0.1000                                203,000                      20,300  
  Kepala Tukang  L.03 OH 0.0100                                221,000                        2,210  
  Mandor  L.04 OH 0.0400                                234,000                        9,360  
     JUMLAH HARGA TENAGA KERJA                    109,070  

B  BAHAN             
  Beton Ready Mixed M.295 m3 1.020                                800,000                     816,000  
     JUMLAH HARGA BAHAN                    816,000  

C  PERALATAN             
     JUMLAH HARGA ALAT                            -    

D  Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)                            925,070  

E  Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D    15%                     138,761  

F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E)                         1,063,831  

Sumber : Permen PUPR No.8 2023 
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5. Pekerjaan bekisting 

Tabel 4. 6 AHSP pekerjaan bekisting 

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp)  
 Jumlah Harga 

(Rp)  

A  TENAGA KERJA            
  Pekerja L.01 OH 0.2970                                193,000                      57,321  
  Tukang Kayu L.02 OH 0.0330                                203,000                        6,699  
  Kepala Tukang L.03 OH 0.0100                                221,000                        2,210  
  Mandor L.04 OH 0.0150                                234,000                        3,510  

         JUMLAH HARGA TENAGA KERJA                     69,740  

B  BAHAN             
  Kayu Kelas III M.399 m3 0.003                             3,200,000                        9,600  
  Paku 5 - 12cm M.59 Kg 0.020                                  25,000                           500  
  Minyak Bekisting M.81 Ltr 0.200                                  50,000                      10,000  
 Balok kayu kelas II M.388 m3 0.015                                    4,000                             60  
 Plywood tebal 9mm M.89 Lbr 0.350                                120,000                      42,000  
 Dolken kayu galam D(8-10) cm, panjang 4 m M.15 Btg 6.000                                  38,000                     228,000  

         JUMLAH HARGA BAHAN                    290,160  

C  PERALATAN          

         JUMLAH HARGA ALAT                            -    
           

D 
 Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan 

(A+B+C)   
                           359,900  

E  Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D      15%                       53,985  

F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E)                            413,885  

Sumber : Permen PUPR No.8 2023 
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6. Pekerjaan tulangan d<12 

Tabel 4. 7 AHSP pekerjaan tulangan d<12 

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp)  
 Jumlah Harga 

(Rp)  

A  TENAGA KERJA            
  Pekerja  L.01 OH 0.0016                                193,000                           309  
  Tukang Besi  L.02 OH 0.0016                                203,000                           325  
  Kepala Tukang  L.03 OH 0.00016                                221,000                             35  
  Mandor  L.04 OH 0.00016                                234,000                             37  
     JUMLAH HARGA TENAGA KERJA                          706  

B  BAHAN             

*)  Baja Tulangan Polos (BjTP) M.342 Kg 1.020                                  14,500                      14,790  
  Kawat Bendrat M.353 Kg 0.028                                  15,000                           420  
     JUMLAH HARGA BAHAN                     15,210  

C  PERALATAN             
     JUMLAH HARGA ALAT                            -    

D  Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)                             15,916  

E  Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D    15%                        2,387  

F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E)                             18,304  

Sumber : Permen PUPR No.8 2023 
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7. Pekerjaan tulangan d>12 

Tabel 4. 8 AHSP pekerjaan tulangan d>12 

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp)  
 Jumlah Harga 

(Rp)  

A  TENAGA KERJA            
  Pekerja  L.01 OH 0.0016                                193,000                           309  
  Tukang Besi  L.02 OH 0.0016                                203,000                           325  
  Kepala Tukang  L.03 OH 0.00016                                221,000                             35  
  Mandor  L.04 OH 0.00016                                234,000                             37  
     JUMLAH HARGA TENAGA KERJA                          706  

B  BAHAN             

*)  Baja Tulangan Polos (BjTP) M.342 Kg 1.020                                  14,500                      14,790  
  Kawat Bendrat M.353 Kg 0.028                                  15,000                           420  
     JUMLAH HARGA BAHAN                     15,210  

C  PERALATAN             
  Cutter Baja Beton M.1649 Hari 0.0400                                400,000                      16,000  
  Bender Baja Beton M.1638 Hari 0.0400                                200,000                        8,000  
     JUMLAH HARGA ALAT                     24,000  

D  Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)                             39,916  

E  Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D    15%                        5,987  

F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E)                             45,904  

Sumber : Permen PUPR No.8 2023 
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8. Pekerjaan tulangan pelat lantai 

Tabel 4. 9 AHSP pekerjaan tulangan pelat lantai 

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp)  
 Jumlah Harga 

(Rp)  

A  TENAGA KERJA            
  Pekerja  L.01 OH 0.0008                                193,000                           154  
  Tukang Besi  L.02 OH 0.0004                                203,000                             81  
  Kepala Tukang  L.03 OH 0.0000                                221,000                               9  
  Mandor  L.04 OH 0.0001                                234,000                             19  
     JUMLAH HARGA TENAGA KERJA                          263  

B  BAHAN             

*)  Baja Tulangan Polos (BjTP) M.342 Kg 1.020                                  14,500                      14,790  
  Kawat Bendrat M.353 Kg 0.015                                  15,000                           225  
     JUMLAH HARGA BAHAN                     15,015  

C  PERALATAN             
  Cutter Baja Beton M.1649 Hari 0.0002                                400,000                             80  
  Bender Baja Beton M.1638 Hari 0.0002                                200,000                             40  
     JUMLAH HARGA ALAT                          120  

D  Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)                             15,398  

E  Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D    15%                        2,310  

F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E)                             17,708  

Sumber : Permen PUPR No.8 2023 
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9. Tabel analisa harga pekerjaan bak FCR 

Tabel 4. 10 Analisa harga pekerjaan bak FCR 

No Item Pekerjaan Volume Satuan Harga Satuan Total Harga 

I Pek. Tiang Pancang ( Bak FCR)         

 

Square pile 350 x 350 (panjang 1 tiang pancang 9 m tanpa 

sambungan) 185 Bh  Rp         299,288.00   Rp         55,368,280.00  

            

II Pekerjaan Bak FCR     

1 Pekerjaan pasir dan lantai kerja     

 Pekerjaan Urugan Pasir t = 10 cm 166.896 m3  Rp         159,485.00   Rp         26,617,408.56  

 Pekerjaan lantai kerja t = 5 cm 83.448 m3  Rp       1,900,667.00   Rp       158,606,859.82  

       

2 Pelat Lantai          

 Pekerjaan Pembesian      

 a. Besi D16-100 ; 2 Lapis 94083.944 kg  Rp           17,708.00   Rp     1,666,038,480.35  

 Pekerjaan Bekisting (multiplek phenol film satu sisi, t min = 12mm 132.84 m2  Rp         413,885.00   Rp         54,980,483.40  

 Beton Readymix K350 slump 8-10 866.136 m3  Rp       1,063,831.00   Rp       921,422,327.02  

            

3 Pekerjaan Dinding     

 a. pekerjaan pembesian     

     besi D19 (V) 75,228.16 kg  Rp           45,904.00   Rp     3,453,273,364.83  

     besi D13-150 (H) 20,734.36 kg  Rp           45,904.00   Rp       951,789,841.10  

 

b. Pekerjaan Bekisting (multiplek phenol film satu sisi, t min = 

12mm) 2,791.30 m2  Rp         413,885.00   Rp     1,155,277,200.50  

 c. Beton Readymix K350 slump 8-10 551.668 m3  Rp       1,063,831.00   Rp       586,881,520.11  

       

4 Pekerjaan Kolom         
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No Item Pekerjaan Volume Satuan Harga Satuan Total Harga 

 a. pekerjaan pembesian     

     besi 12D22 4,355.14 kg  Rp           45,904.00   Rp       199,918,295.15  

     besi D10 853.32 kg  Rp           18,304.00   Rp         15,619,139.99  

 

b. Pekerjaan Bekisting (multiplek phenol film satu sisi, t min = 

12mm) 140.08 m2  Rp         413,885.00   Rp         57,977,010.80  

 c. Beton Readymix K350 slump 8-10 14.008 m3  Rp       1,063,831.00   Rp         14,902,144.65  

            

5 Pekerjaan Balok (400 x 350 ) A     

 a. pekerjaan pembesian     

     besi 9D22 9,041.02 kg  Rp           45,904.00   Rp       415,019,073.89  

     besi D10 4,960.79 kg  Rp           18,304.00   Rp         90,802,361.17  

 

b. Pekerjaan Bekisting (multiplek phenol film satu sisi, t min = 

12mm) 360.25 m2  Rp         413,885.00   Rp       149,102,071.25  

 c. Beton Readymix K350 slump 8-10 44.73 m3  Rp       1,063,831.00   Rp         47,585,160.63  

        

6 Pekerjaan Balok (400 x 350 ) B         

 a. pekerjaan pembesian     

     besi 8D22 8,091.30 kg  Rp           45,904.00   Rp       371,422,851.58  

     besi D10 1943.64 kg  Rp           18,304.00   Rp         35,576,349.95  

 

b. Pekerjaan Bekisting (multiplek phenol film satu sisi, t min = 

12mm) 191.94 m2  Rp         413,885.00   Rp         79,441,086.90  

 c. Beton Readymix K350 slump 8-10 38.28 m3  Rp       1,063,831.00   Rp         40,719,195.36  

            

  Total Harga        Rp   10,548,340,507.01  

Sumber : Olahan penulis, 2024 
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4.2.4 Perhitungan  Bill of Quantity menggunakan revit 2025 

1. Volume Urugan pasir 

Tabel 4. 11 Volume urugan pasir 

Type Area Volume 

Urugan pasir 100 mm 1438 m² 143.75 m³ 

 

Sumber : olahan penulis,2024 
 

2. Volume lantai kerja 

Tabel 4. 12 Volume lantai kerja 

Type Area Volume (m3) 

lantai kerja 50 mm 1438 m² 71.875 

 

Sumber : olahan penulis,2024 
 

3. Volume beton pada dinding  

Tabel 4. 13 Volume coran dinding 

Family and Type Area Volume Length 

Volume 

Bekisting 

Basic Wall: dinding 400 mm 340 m² 135.94 m³ 94000 486 m² 

Basic Wall: dinding 400 mm 49 m² 19.44 m³ 13900 74 m² 

Basic Wall: dinding 400 mm 340 m² 135.94 m³ 94000 486 m² 

Basic Wall: dinding 400 mm 49 m² 19.44 m³ 13900 74 m² 

Basic Wall: dinding 400 mm 146 m² 58.53 m³ 94000 486 m² 

Basic Wall: dinding 400 mm 22 m² 8.62 m³ 13900 74 m² 

Basic Wall: dinding 400 mm 146 m² 58.28 m³ 94000 486 m² 

Basic Wall: dinding 400 mm 21 m² 8.37 m³ 13900 74 m² 

Basic Wall: dinding 400 mm 45 m² 18.00 m³ 12700 67 m² 

Basic Wall: dinding 400 mm 45 m² 18.00 m³ 12700 67 m² 

Basic Wall: dinding 400 mm 46 m² 18.29 m³ 12900 68 m² 

Basic Wall: dinding 400 mm 45 m² 18.00 m³ 12700 67 m² 

Basic Wall: dinding 400 mm 19 m² 7.75 m³ 12700 67 m² 

Basic Wall: dinding 400 mm 19 m² 7.75 m³ 12700 67 m² 

Basic Wall: dinding 400 mm 20 m² 7.87 m³ 12900 68 m² 

Basic Wall: dinding 400 mm 19 m² 7.75 m³ 12700 67 m² 

Total   547.96 m³   2781 m² 

 

Sumber : Olahan penulis,2024 
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4. Penulangan dinding 40 x 40 cm 

Tabel 4. 14 Penulangan dinding 

Family and Type Bar Diameter Bar Length Total Bar Length 

Rebar Bar: D13 13 mm 94720 mm 3409920 mm 

Rebar Bar: D13 13 mm 94390 mm 3398040 mm 

Rebar Bar: D13 13 mm 94730 mm 3410280 mm 

Rebar Bar: D13 13 mm 94400 mm 3398400 mm 

Rebar Bar: D13 13 mm 14190 mm 354750 mm 

Rebar Bar: D13 13 mm 13860 mm 346500 mm 

Rebar Bar: D13 13 mm 13830 mm 497880 mm 

Rebar Bar: D13 13 mm 13500 mm 486000 mm 

Rebar Bar: D13 13 mm 13350 mm 160200 mm 

Rebar Bar: D13 13 mm 13020 mm 156240 mm 

Rebar Bar: D13 13 mm 13410 mm 482760 mm 

Rebar Bar: D13 13 mm 13080 mm 470880 mm 

Rebar Bar: D13 13 mm 13050 mm 469800 mm 

Rebar Bar: D13 13 mm 12710 mm 457560 mm 

Rebar Bar: D13 13 mm 12810 mm 320250 mm 

Rebar Bar: D13 13 mm 12480 mm 312000 mm 

Rebar Bar: D13 13 mm 12810 mm 320250 mm 

Rebar Bar: D13 13 mm 12480 mm 312000 mm 

Rebar Bar: D13 13 mm 12830 mm 320750 mm 

Rebar Bar: D13 13 mm 12500 mm 312500 mm 

Rebar Bar: D13 13 mm 12830 mm 153960 mm 

Rebar Bar: D13 13 mm 12500 mm 150000 mm 

Rebar Bar: D13 13 mm 12810 mm 140910 mm 

Rebar Bar: D13 13 mm 12480 mm 137280 mm 

Rebar Bar: D13 13 mm 12810 mm 153720 mm 

Rebar Bar: D13 13 mm 12480 mm 149760 mm 

Total     20282590 mm 

Total (Kg)     21093.89 

Rebar Bar: D19 19 mm 5660 mm 2677180 mm 

Rebar Bar: D19 19 mm 5660 mm 2677180 mm 

Rebar Bar: D19 19 mm 4060 mm 3836700 mm 

Rebar Bar: D19 19 mm 4060 mm 3836700 mm 

Rebar Bar: D19 19 mm 4060 mm 3836700 mm 

Rebar Bar: D19 19 mm 4060 mm 3836700 mm 

Rebar Bar: D19 19 mm 5630 mm 2662990 mm 

Rebar Bar: D19 19 mm 5630 mm 2662990 mm 

Rebar Bar: D19 19 mm 4080 mm 571200 mm 

Rebar Bar: D19 19 mm 4080 mm 571200 mm 

Rebar Bar: D19 19 mm 5630 mm 399730 mm 

Rebar Bar: D19 19 mm 5630 mm 399730 mm 

Rebar Bar: D19 19 mm 5630 mm 388470 mm 

Rebar Bar: D19 19 mm 5630 mm 388470 mm 

Rebar Bar: D19 19 mm 4080 mm 554880 mm 

Rebar Bar: D19 19 mm 4080 mm 554880 mm 
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Family and Type Bar Diameter Bar Length Total Bar Length 

Rebar Bar: D19 19 mm 2030 mm 265930 mm 

Rebar Bar: D19 19 mm 2030 mm 265930 mm 

Rebar Bar: D19 19 mm 5630 mm 377210 mm 

Rebar Bar: D19 19 mm 5630 mm 377210 mm 

Rebar Bar: D19 19 mm 5630 mm 365950 mm 

Rebar Bar: D19 19 mm 5630 mm 365950 mm 

Rebar Bar: D19 19 mm 2020 mm 254520 mm 

Rebar Bar: D19 19 mm 2020 mm 254520 mm 

Rebar Bar: D19 19 mm 4070 mm 260480 mm 

Rebar Bar: D19 19 mm 4070 mm 260480 mm 

Rebar Bar: D19 19 mm 4060 mm 259840 mm 

Rebar Bar: D19 19 mm 4060 mm 259840 mm 

Rebar Bar: D19 19 mm 2080 mm 133120 mm 

Rebar Bar: D19 19 mm 2080 mm 133120 mm 

Rebar Bar: D19 19 mm 4080 mm 261120 mm 

Rebar Bar: D19 19 mm 4080 mm 261120 mm 

Rebar Bar: D19 19 mm 2060 mm 259560 mm 

Rebar Bar: D19 19 mm 2060 mm 259560 mm 

Total     34731160 mm 

Total (Kg)     74,712.00 

 

Sumber : Olahan penulis,2024 
 

5. Volume pelat lantai 

Tabel 4. 15 Volume pelat lantai 

Type Volume Length Volume Bekisting 

SLAB 600 mm 862.51 m³ 15100 132.36 m² 

 

Sumber : Olahan penulis,2024 
 

6. Volume penulangan pelat lantai 

Tabel 4. 16 Volume panulangan pelat 

Family and Type Bar Diameter Bar Length Total Bar Length 

Rebar Bar: d16 16 mm 95540 mm 14522080 mm 

Rebar Bar: d16 16 mm 15440 mm 14714320 mm 

Rebar Bar: d16 16 mm 95540 mm 14522080 mm 

Rebar Bar: d16 16 mm 15440 mm 14714320 mm 

Rebar Bar: d16 16 mm 95540 mm 6687800 mm 

Total     65160600 mm 

Total (Kg)     98478.15705 

 

Sumber : Olahan penulis,202 
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7. Volume kolom 

Tabel 4. 17 Volume kolom 

Type Length Volume Volume Bekisting 

Kolom 400 x 400 mm 5500 0.88 m³ 8.80 m² 

Kolom 400 x 400 mm 5500 0.88 m³ 8.80 m² 

Kolom 400 x 400 mm 5500 0.88 m³ 8.80 m² 

Kolom 400 x 400 mm 5500 0.88 m³ 8.80 m² 

Kolom 400 x 400 mm 5500 0.88 m³ 8.80 m² 

Kolom 400 x 400 mm 5500 0.88 m³ 8.80 m² 

Kolom 400 x 400 mm 5500 0.88 m³ 8.80 m² 

Kolom 400 x 400 mm 5500 0.88 m³ 8.80 m² 

Kolom 400 x 400 mm 5500 0.88 m³ 8.80 m² 

Kolom 400 x 400 mm 5500 0.88 m³ 8.80 m² 

Kolom 400 x 400 mm 5500 0.88 m³ 8.80 m² 

Kolom 400 x 400 mm 5500 0.88 m³ 8.80 m² 

Kolom 400 x 400 mm 5500 0.88 m³ 8.80 m² 

Kolom 400 x 400 mm 5500 0.88 m³ 8.80 m² 

Kolom 400 x 400 mm 5500 0.88 m³ 8.80 m² 

Kolom 400 x 400 mm 5500 0.88 m³ 8.80 m² 

Kolom 400 x 400 mm 5500 0.88 m³ 8.80 m² 

    14.96 m³ 149.60 m² 

 

Sumber : Olahan penulis,2024 
 

8. Volume penulangan kolom 

Tabel 4. 18 Volume penulangan kolom 400 x 400 

Family and Type Bar Diameter Bar Length Total Bar Length 

Rebar Bar: D10 10 mm 1440 mm 80640 mm 

Rebar Bar: D10 10 mm 1440 mm 80640 mm 

Rebar Bar: D10 10 mm 1440 mm 80640 mm 

Rebar Bar: D10 10 mm 1440 mm 80640 mm 

Rebar Bar: D10 10 mm 1440 mm 80640 mm 

Rebar Bar: D10 10 mm 1440 mm 80640 mm 

Rebar Bar: D10 10 mm 1440 mm 80640 mm 

Rebar Bar: D10 10 mm 1440 mm 80640 mm 

Rebar Bar: D10 10 mm 1440 mm 80640 mm 

Rebar Bar: D10 10 mm 1440 mm 80640 mm 

Rebar Bar: D10 10 mm 1440 mm 80640 mm 

Rebar Bar: D10 10 mm 1440 mm 80640 mm 

Rebar Bar: D10 10 mm 1440 mm 80640 mm 

Rebar Bar: D10 10 mm 1440 mm 80640 mm 

Rebar Bar: D10 10 mm 1440 mm 80640 mm 

Rebar Bar: D10 10 mm 1440 mm 80640 mm 

Rebar Bar: D10 10 mm 1440 mm 80640 mm 

Rebar Bar: D10 10 mm 1440 mm 80640 mm  
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Family and Type Bar Diameter Bar Length Total Bar Length 

Family and Type Bar Diameter Bar Length Total Bar Length 

Rebar Bar: D10 10 mm 1440 mm 80640 mm 

Rebar Bar: D10 10 mm 1440 mm 80640 mm 

Rebar Bar: D10 10 mm 1440 mm 80640 mm 

Rebar Bar: D10 10 mm 1440 mm 80640 mm 

Rebar Bar: D10 10 mm 1440 mm 80640 mm 

Rebar Bar: D10 10 mm 1440 mm 80640 mm 

Rebar Bar: D10 10 mm 1440 mm 80640 mm 

Rebar Bar: D10 10 mm 1440 mm 80640 mm 

Total     2177280 mm 

Total (Kg)     850.94 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 12120 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 12120 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 12120 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 12120 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 12120 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 12120 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 12120 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 12120 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 12120 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 12120 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 12120 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 12120 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 12120 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 12120 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 12120 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 12120 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 12120 mm 
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Family and Type Bar Diameter Bar Length Total Bar Length 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 12120 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 12120 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 12120 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 12120 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 12120 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 12120 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 12120 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 12120 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 12120 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 12120 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 12120 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 12120 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 12120 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 12120 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 12120 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 12120 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 12120 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Rebar Bar: D22 22 mm 6060 mm 24240 mm 

Total     1478640 mm 

Total (Kg)     850.94 

Sumber : Olahan penulis,2024 
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9. Volume balok 

Tabel 4. 19 Volume balok 

Family and Type Volume Length 

Volume 

bekisting 

M_Concrete-Rectangular Beam: 400 x 350 A 2.30 m³ 18800 20.68 m² 

M_Concrete-Rectangular Beam: 400 x 350 A 1.83 m³ 13900 15.29 m² 

M_Concrete-Rectangular Beam: 400 x 350 A 1.83 m³ 13900 15.29 m² 

M_Concrete-Rectangular Beam: 400 x 350 A 1.83 m³ 13900 15.29 m² 

M_Concrete-Rectangular Beam: 400 x 350 A 1.83 m³ 13900 15.29 m² 

M_Concrete-Rectangular Beam: 400 x 350 A 1.83 m³ 13900 15.29 m² 

M_Concrete-Rectangular Beam: 400 x 350 A 1.83 m³ 13900 15.29 m² 

M_Concrete-Rectangular Beam: 400 x 350 A 1.83 m³ 13900 15.29 m² 

M_Concrete-Rectangular Beam: 400 x 350 A 1.83 m³ 13900 15.29 m² 

M_Concrete-Rectangular Beam: 400 x 350 A 1.83 m³ 13900 15.29 m² 

M_Concrete-Rectangular Beam: 400 x 350 A 1.83 m³ 13900 15.29 m² 

M_Concrete-Rectangular Beam: 400 x 350 A 1.83 m³ 13900 15.29 m² 

M_Concrete-Rectangular Beam: 400 x 350 A 1.83 m³ 13900 15.29 m² 

M_Concrete-Rectangular Beam: 400 x 350 A 1.83 m³ 13900 15.29 m² 

M_Concrete-Rectangular Beam: 400 x 350 A 1.83 m³ 13900 15.29 m² 

M_Concrete-Rectangular Beam: 400 x 350 A 1.83 m³ 13900 15.29 m² 

M_Concrete-Rectangular Beam: 400 x 350 A 1.83 m³ 13900 15.29 m² 

M_Concrete-Rectangular Beam: 400 x 350 A 1.83 m³ 13900 15.29 m² 

M_Concrete-Rectangular Beam: 400 x 350 A 1.83 m³ 13900 15.29 m² 

M_Concrete-Rectangular Beam: 400 x 350 A 1.78 m³ 13900 15.29 m² 

M_Concrete-Rectangular Beam: 400 x 350 A 1.78 m³ 13900 15.29 m² 

M_Concrete-Rectangular Beam: 400 x 350 A 1.78 m³ 13900 15.29 m² 

Total 40.64 m³   341.77 m² 

M_Concrete-Rectangular Beam: 400 x 350 B 13.22 m³ 94000 65.80 m² 

M_Concrete-Rectangular Beam: 400 x 350 B 1.92 m³ 13900 9.73 m² 

M_Concrete-Rectangular Beam: 400 x 350 B 13.19 m³ 94000 65.80 m² 

M_Concrete-Rectangular Beam: 400 x 350 B 1.89 m³ 13900 9.73 m² 

M_Concrete-Rectangular Beam: 400 x 350 B 1.89 m³ 13900 9.73 m² 

M_Concrete-Rectangular Beam: 400 x 350 B 1.89 m³ 13900 9.73 m² 

M_Concrete-Rectangular Beam: 400 x 350 B 1.89 m³ 13900 9.73 m² 

M_Concrete-Rectangular Beam: 400 x 350 B 1.89 m³ 13900 9.73 m² 

Total 37.77 m³   189.98 m² 

 

Sumber : Olahan penulis,2024 
 

10. Volume penulangan balok 

Tabel 4. 20 Volume penulangan balok 

Family and Type 
Bar 

Diameter Bar Length Total Bar Length 

Rebar Bar: D10 balok B 10 mm 1340 mm 841520 mm 

Rebar Bar: D10 balok B 10 mm 1340 mm 841520 mm 
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Family and Type 

Bar 

Diameter Bar Length Total Bar Length 

Rebar Bar: D10 balok B 10 mm 1330 mm 123690 mm 

Rebar Bar: D10 balok B 10 mm 1340 mm 121940 mm 

Rebar Bar: D10 balok B 10 mm 1340 mm 121940 mm 

Rebar Bar: D10 balok B 10 mm 1340 mm 121940 mm 

Rebar Bar: D10 balok B 10 mm 1340 mm 247900 mm 

Rebar Bar: D10 balok B 10 mm 1340 mm 166160 mm 

Rebar Bar: D10 balok B 10 mm 1340 mm 166160 mm 

Rebar Bar: D10 balok B 10 mm 1340 mm 121940 mm 

Rebar Bar: D10 balok B 10 mm 1340 mm 124620 mm 

Rebar Bar: D10 balok B 10 mm 1340 mm 841520 mm 

Rebar Bar: D10 balok B 10 mm 1340 mm 840180 mm 

Rebar Bar: D10 balok B 10 mm 1340 mm 841520 mm 

Rebar Bar: D10 balok B 10 mm 1340 mm 841520 mm 

Rebar Bar: D10 balok B 10 mm 1340 mm 841520 mm 

Rebar Bar: D10 balok B 10 mm 1340 mm 841520 mm 

Total     8047110 mm 

Total (Kg)     4989.2082 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 27090 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 28140 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 25460 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 24510 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 24510 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 25460 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 25460 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 24510 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 24510 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 25460 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 27090 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 28140 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 
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Family and Type 

Bar 

Diameter Bar Length Total Bar Length 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 
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Family and Type 

Bar 

Diameter Bar Length Total Bar Length 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 



 

53 

 

Family and Type 

Bar 

Diameter Bar Length Total Bar Length 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 
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Family and Type 

Bar 

Diameter Bar Length Total Bar Length 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 
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Family and Type 

Bar 

Diameter Bar Length Total Bar Length 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 
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Family and Type 

Bar 

Diameter Bar Length Total Bar Length 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 
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Family and Type 

Bar 

Diameter Bar Length Total Bar Length 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 
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Family and Type 

Bar 

Diameter Bar Length Total Bar Length 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 
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Family and Type 

Bar 

Diameter Bar Length Total Bar Length 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 20640 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 
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Family and Type 

Bar 

Diameter Bar Length Total Bar Length 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 
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Family and Type 

Bar 

Diameter Bar Length Total Bar Length 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 15480 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 16080 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1340 mm 22780 mm 

Rebar Bar: D10 balok A 10 mm 1290 mm 21930 mm 

Total     9343990 mm 

Total (Kg)     4,938.62 

Rebar Bar: D22 balok B 22 mm 94320 mm 377280 mm 

Rebar Bar: D22 balok B 22 mm 94320 mm 377280 mm 

Rebar Bar: D22 balok B 22 mm 94320 mm 377280 mm 

Rebar Bar: D22 balok B 22 mm 94320 mm 377280 mm 

Rebar Bar: D22 balok B 22 mm 14020 mm 56080 mm 

Rebar Bar: D22 balok B 22 mm 14020 mm 56080 mm 

Rebar Bar: D22 balok B 22 mm 14220 mm 56880 mm 

Rebar Bar: D22 balok B 22 mm 14220 mm 56880 mm 

Rebar Bar: D22 balok B 22 mm 14220 mm 56880 mm 

Rebar Bar: D22 balok B 22 mm 14220 mm 56880 mm 

Rebar Bar: D22 balok B 22 mm 14220 mm 56880 mm 

Rebar Bar: D22 balok B 22 mm 14220 mm 56880 mm 

Rebar Bar: D22 balok B 22 mm 19120 mm 76480 mm 

Rebar Bar: D22 balok B 22 mm 19120 mm 76480 mm 

Rebar Bar: D22 balok B 22 mm 19120 mm 76480 mm 

Rebar Bar: D22 balok B 22 mm 19120 mm 76480 mm 

Rebar Bar: D22 balok B 22 mm 19120 mm 76480 mm 

Rebar Bar: D22 balok B 22 mm 19120 mm 76480 mm 
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Family and Type 

Bar 

Diameter Bar Length Total Bar Length 

Rebar Bar: D22 balok B 22 mm 14220 mm 56880 mm 

Rebar Bar: D22 balok B 22 mm 14220 mm 56880 mm 

Rebar Bar: D22 balok B 22 mm 14020 mm 56080 mm 

Rebar Bar: D22 balok B 22 mm 14020 mm 56080 mm 

Rebar Bar: D22 balok B 22 mm 94320 mm 377280 mm 

Total     3024640 mm 

Total (Kg)     9013.4272 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 
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Family and Type 

Bar 

Diameter Bar Length Total Bar Length 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 3720 mm 14880 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 3720 mm 18600 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 3320 mm 16600 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 3320 mm 13280 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 3320 mm 13280 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 3320 mm 16600 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 3320 mm 16600 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 3320 mm 13280 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 3320 mm 13280 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 3320 mm 16600 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 3720 mm 18600 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 3720 mm 14880 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 
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Family and Type 

Bar 

Diameter Bar Length Total Bar Length 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 29080 mm 

Rebar Bar: D22 balok A 22 mm 7270 mm 36350 mm 

Total     3821480 mm 

Total (Kg)     9,011.58 

 

Sumber : Olahan penulis,2024 
 

 



 

65 

 

4.2.5 Analisa harga satuan pekerjaan pada volume menggunakan BIM 

 

No Item Pekerjaan Volume Satuan Harga Satuan Total Harga 

I Pek. Tiang Pancang ( Bak FCR)         

 

Square pile 350 x 350 (panjang 1 tiang pancang 9 m tanpa 

sambungan) 185 Bh  Rp     299,288.00   Rp         55,368,280.00  

            

II Pekerjaan Bak FCR     

1 Pekerjaan pasir dan lantai kerja     

 Pekerjaan Urugan Pasir t = 10 cm 166.896 m3  Rp     159,485.00   Rp         26,617,408.56  

 Pekerjaan lantai kerja t = 5 cm 83.448 m3  Rp  1,900,667.00   Rp       158,606,859.82  

       

2 Pelat Lantai          

 Pekerjaan Pembesian      

 a. Besi D16-100 ; 2 Lapis 98527.92705 kg  Rp       17,708.00   Rp     1,744,732,532.20  

 

Pekerjaan Bekisting (multiplek phenol film satu sisi, t min = 

12mm 132.84 m2  Rp     413,885.00   Rp         54,980,483.40  

 Beton Readymix K350 slump 8-10 866.136 m3  Rp  1,063,831.00   Rp       921,422,327.02  

            

3 Pekerjaan Dinding     

 a. pekerjaan pembesian     

     besi D19 (V) 75,882.75 kg  Rp       45,904.00   Rp     3,483,321,601.07  

     besi D13-150 (H) 21,590.27 kg  Rp       45,904.00   Rp       991,079,716.26  

 

b. Pekerjaan Bekisting (multiplek phenol film satu sisi, t min = 

12mm) 2,791.30 m2  Rp     413,885.00   Rp     1,155,277,200.50  

 c. Beton Readymix K350 slump 8-10 551.668 m3  Rp  1,063,831.00   Rp       586,881,520.11  
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No Item Pekerjaan Volume Satuan Harga Satuan Total Harga 

4 Pekerjaan Kolom         

 a. pekerjaan pembesian     

     besi 12D22 4,221.40 kg  Rp       45,904.00   Rp       193,778,984.02  

     besi D10 701.21 kg  Rp       18,304.00   Rp         12,834,858.52  

 

b. Pekerjaan Bekisting (multiplek phenol film satu sisi, t min = 

12mm) 140.08 m2  Rp     413,885.00   Rp         57,977,010.80  

 c. Beton Readymix K350 slump 8-10 14.008 m3  Rp  1,063,831.00   Rp         14,902,144.65  

            

5 Pekerjaan Balok (400 x 350 ) A     

 a. pekerjaan pembesian     

     besi 9D22 9,337.00 kg  Rp       45,904.00   Rp       428,605,582.82  

     besi D10 3,050.72 kg  Rp       18,304.00   Rp         55,840,428.48  

 

b. Pekerjaan Bekisting (multiplek phenol film satu sisi, t min = 

12mm) 360.25 m2  Rp     413,885.00   Rp       149,102,071.25  

 c. Beton Readymix K350 slump 8-10 44.73 m3  Rp  1,063,831.00   Rp         47,585,160.63  

        

6 Pekerjaan Balok (400 x 350 ) B         

 a. pekerjaan pembesian     

     besi 8D22 8,023.54 kg  Rp       45,904.00   Rp       368,312,499.83  

     besi D10 1832.38 kg  Rp       18,304.00   Rp         33,539,814.15  

 

b. Pekerjaan Bekisting (multiplek phenol film satu sisi, t min = 

12mm) 191.94 m2  Rp     413,885.00   Rp         79,441,086.90  

 c. Beton Readymix K350 slump 8-10 38.28 m3  Rp  1,063,831.00   Rp         40,719,195.36  

            

  Total Harga        Rp    10,660,926,766.32  
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4.3 Analisis Data 

4.3.1 Perbandingan nilai Volume perhitungan manual dan revit 2025 

Tabel 4. 21 Perbandingan nilai volume Revit dan BoQ kontrak 

No Item Pekerjaan Manual Revit Satuan Selisih (%) 

I Pek. Tiang Pancang ( Bak FCR)         

 Square pile 350 x 350 (panjang 1 tiang pancang 9 m tanpa sambungan) 185 185 Bh 0 

          0 

II Pekerjaan Bak FCR       

1 Pekerjaan pasir dan lantai kerja     

 Pekerjaan Urugan Pasir t = 10 cm 166.896 166.896 m3 0 

 Pekerjaan lantai kerja t = 5 cm 83.448 83.448 m3 0 

       0 

2 Pelat Lantai        

 Pekerjaan Pembesian      

 a. Besi D16-100 ; 2 Lapis 98788.1412 98478.15705 kg 0.31 

 Pekerjaan Bekisting (multiplek phenol film satu sisi, t min = 12mm 132.84 132.84 m2 0.00 

 Beton Readymix K350 slump 8-10 866.136 866.136 m3 0.00 

         0.10 

3 Pekerjaan Dinding         

 a. pekerjaan pembesian     

     besi D19 (V) 75,228.16 74,712.00 kg 0.69 

     besi D13-150 (H) 20,734.36 20,562.16 kg 0.84 

 b. Pekerjaan Bekisting (multiplek phenol film satu sisi, t min = 12mm) 2,791.30 2,791.30 m2 0.00 

 c. Beton Readymix K350 slump 8-10 551.668 551.668 m3 0.00 

          0.28 
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No Item Pekerjaan Manual Revit Satuan Selisih (%) 

4 Pekerjaan Kolom         

 a. pekerjaan pembesian     

     besi 12D22 4,355.14 4,346.56 kg 0.20 

     besi D10 853.32 850.94 kg 0.28 

 b. Pekerjaan Bekisting (multiplek phenol film satu sisi, t min = 12mm) 140.08 140.08 m2 0.00 

 c. Beton Readymix K350 slump 8-10 14.008 14.008 m3 0.00 

          0.09 

5 Pekerjaan Balok (400 x 350 ) A         

 a. pekerjaan pembesian     

     besi 9D22 9,041.02 9,011.58 kg 0.33 

     besi D10 4,960.79 4,938.62 kg 0.45 

 b. Pekerjaan Bekisting (multiplek phenol film satu sisi, t min = 12mm) 360.25 360.25 m2 0 

 c. Beton Readymix K350 slump 8-10 44.73 44.73 m3 0 

          0.15 

6 Pekerjaan Balok (400 x 350 ) B         

 a. pekerjaan pembesian     

     besi 8D22 8,091.30 8,023.54 kg 0.84 

     besi D10 1943.64 1923.52 kg 1.05 

 b. Pekerjaan Bekisting (multiplek phenol film satu sisi, t min = 12mm) 191.94 191.94 m2 0 

 c. Beton Readymix K350 slump 8-10 38.28 38.28 m3 0 

          0.35 

Sumber : Olahan penulis,2024 
 

 



 

69 

 

 

4.3.2 Perbandingan nilai Volume perhitungan manual dan revit 2025 

Tabel 4. 22 Perbandingan nilai volume Revit dan BoQ kontrak 

No Item Pekerjaan Manual Revit Selisih 

I Pek. Tiang Pancang ( Bak FCR)       

 Square pile 350 x 350 (panjang 1 tiang pancang 9 m tanpa sambungan)  Rp          55,368,280.00   Rp           55,368,280.00   Rp                              -    

         Rp                              -    

II Pekerjaan Bak FCR      

1 Pekerjaan pasir dan lantai kerja    

 Pekerjaan Urugan Pasir t = 10 cm  Rp          26,617,408.56   Rp           26,617,408.56   Rp                              -    

 Pekerjaan lantai kerja t = 5 cm  Rp        158,606,859.82   Rp         158,606,859.82   Rp                              -    

        

2 Pelat Lantai        

 Pekerjaan Pembesian     

 a. Besi D16-100 ; 2 Lapis  Rp     1,749,340,404.37   Rp      1,743,851,205.04  -Rp          5,489,199.33  

 Pekerjaan Bekisting (multiplek phenol film satu sisi, t min = 12mm  Rp          54,980,483.40   Rp           54,980,483.40   Rp                              -    

 Beton Readymix K350 slump 8-10  Rp        921,422,327.02   Rp         921,422,327.02   Rp                              -    

          

3 Pekerjaan Dinding      

 a. pekerjaan pembesian    

     besi D19 (V)  Rp     3,453,273,364.83   Rp      3,429,579,493.07  -Rp        23,693,871.76  

     besi D13-150 (H)  Rp        951,789,841.10   Rp         943,885,444.05  -Rp          7,904,397.05  

 b. Pekerjaan Bekisting (multiplek phenol film satu sisi, t min = 12mm)  Rp     1,155,277,200.50   Rp      1,155,277,200.50   Rp                              -    

 c. Beton Readymix K350 slump 8-10  Rp        586,881,520.11   Rp         586,881,520.11   Rp                              -    
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No Item Pekerjaan Manual Revit Selisih 

4 Pekerjaan Kolom       

 a. pekerjaan pembesian    

     besi 12D22  Rp        199,918,295.15   Rp         199,524,328.66  -Rp             393,966.49  

     besi D10  Rp          15,619,139.99   Rp           15,575,516.44  -Rp               43,623.56  

 b. Pekerjaan Bekisting (multiplek phenol film satu sisi, t min = 12mm)  Rp          57,977,010.80   Rp           57,977,010.80   Rp                              -    

 c. Beton Readymix K350 slump 8-10  Rp          14,902,144.65   Rp           14,902,144.65   Rp                              -    

          

5 Pekerjaan Balok (400 x 350 ) A      

 a. pekerjaan pembesian    

     besi 9D22  Rp        415,019,073.89   Rp         413,667,686.75  -Rp          1,351,387.14  

     besi D10  Rp          90,802,361.17   Rp           90,396,550.08  -Rp             405,811.09  

 b. Pekerjaan Bekisting (multiplek phenol film satu sisi, t min = 12mm)  Rp        149,102,071.25   Rp         149,102,071.25   Rp                              -    

 c. Beton Readymix K350 slump 8-10  Rp          47,585,160.63   Rp           47,585,160.63   Rp                              -    

         

6 Pekerjaan Balok (400 x 350 ) B       

 a. pekerjaan pembesian    

     besi 8D22  Rp        371,422,851.58   Rp         368,312,499.83  -Rp          3,110,351.76  

     besi D10  Rp          35,576,349.95   Rp           35,208,040.71  -Rp             368,309.24  

 b. Pekerjaan Bekisting (multiplek phenol film satu sisi, t min = 12mm)  Rp          79,441,086.90   Rp           79,441,086.90   Rp                              -    

 c. Beton Readymix K350 slump 8-10  Rp          40,719,195.36   Rp           40,719,195.36   Rp                              -    

          

  Total Harga  Rp    10,631,642,431.02   Rp      10,588,881,513.62  -Rp        42,760,917.41  

Sumber : Olahan penulis,2024 
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Lampiran 5 (BoQ kontrak Proyek) 
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Lampiran 6(Laporan mingguan periode 21 -27 juni 2024 ) 

 

  
 


