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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan merupakan jalan tol yang terintegrasi 

antara jalan tol lingkar luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road / JORR) dengan 

Kota Purwakarta di Jawa Barat yang membentang sepanjang 62,5 km. Proyek ini 

merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mulai digarap sejak 2017. Jalan 

Tol Jakarta – Cikampek II Selatan merupakan proyek yang dimaksudkan untuk 

mengurai kepadatan beban lalu lintas dari tol Jakarta – Cikampek. Utamanya jalan 

tol ini akan menjadi alternatif baru bagi pengguna jalan yang berasal Jabodetabek 

yang akan bepergian menuju Bandung dan sekitarnya. 

Proyek konstruksi jalan pada umumnya terbagi menjadi 2 pekerjaan utama, 

yakni pekerjaan tanah dan pekerjaan perkerasan. Pekerjaan tanah pada proyek 

jalan mempunyai fungsi vital. Pekerjaan tanah bertujuan membentuk sebuah 

pondasi bagi perkerasan yang ada diatasnya agar beban lalu lintas dapat 

terdistribusi dengan baik sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada perkerasan 

diatasnya. Pekerjaan tanah tersebut antara lain pekerjaan galian, timbunan, 

pengangkutan dan pemadatan tanah. Pelaksanaan pekerjaan tanah dalam proyek 

konstruksi dimulai dengan pekerjaan persiapan, pengukuran, galian, timbunan 

dan pembentukan tanah dasar (sub grade). 

 Berdasarkan pertimbangan di atas penulis tertarik untuk mempelajari, 

memahami dan memperdalam wawasan tentang pelaksanaan penimbunan dan 

pemadatan tanah pondasi jalan tol dengan mengambil judul “Pelaksanaan 

Pekerjaan Galian dan Timbunan Untuk Badan Jalan Tol Jakarta - Cikampek II 

Selatan Paket IIA Ruas Setu – Sukaragam.”.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakaang yang dijelaskan, pokok permasalahan yang akan 

dibahas berupa: 

a. Bagaimana metode pelaksanaan Pekerjaan Galian dan Timbunan Untuk 

Badan Jalan Tol  Jakarta - Cikampek II Selatan Paket IIA Ruas Setu – 

Sukaragam? 

b. Bagaimana produktivitas alat dan tenaga kerja pada Pelaksanaan Pekerjaan 

Galian dan Timbunan Untuk Badan Jalan Tol  Jakarta - Cikampek II Selatan 

Paket IIA Ruas Setu – Sukaragam? 

c. Bagaimana menghitung penjadwalan pekerjaan pada Pelaksanaan Pekerjaan 

Galian dan Timbunan Untuk Badan Jalan Tol  Jakarta - Cikampek II Selatan 

Paket IIA Ruas Setu – Sukaragam? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Mengingat adanya keterbatasan waktu untuk penyusunan Tugas Akhir dan 

untuk mengarahkan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka penulis 

membatasi pembahasan permasalahan yakni sebagai berikut: 

a. Berfokus pada pekerjaan tanah berupa galian dan timbunan untuk badan 

jalan atau tanah dasar (subgrade) dalam proyek Jalan Tol Jakarta - 

Cikampek II Selatan Paket IIA Ruas Setu – Sukaragam.  

b. Menganalisis metode pelaksanaan pekerjaan. 

c. Menganalisis kebutuhan dan produktivitas alat berat yang digunakan 

dengan asumsi operator terampil. 

d. Menghitung penjadwalan pekerjaan. 

 

 

1.4 Tujuan Penulisan 

1.4.1 Tujuan Umum  

Dengan adanya tugas akhir ini diharapkan pembaca mendapat 

gambaran mengenai Pelaksanaan Pekerjaan Galian dan Timbunan Untuk 

Badan Jalan Tol  Jakarta - Cikampek II Selatan Paket IIA Ruas Setu – 

Sukaragam, serta digunakan sebagai referensi. Adapun bagi penulis sendiri 

dapat dijadikan sebagai pedoman Pelaksanaan Pekerjaan Galian dan Timbunan 
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Untuk Badan Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan Paket IIA Ruas Setu – 

Sukaragam. 

1.4.2 Tujuan Khusus  

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Dapat menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan penimbunan dan 

pemadatan tanah. 

b. Dapat menghitung waktu dan produktivitas tenaga kerja. 

c. Menyusun penjadwalan pekerjaan. 

 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Sistem Penulisan pada laporan Tugas Akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang 

bertujuan agar pembaca dapat mengerti dan memahami isi dari laporan ini, yang 

terdiri dari sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan peninjauan, pembatasan 

masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Berisi penjelasaan tentang teori dasar yang berhubungan dengan permasalahan 

yang dibahas dengan mengutip sumber dari buuku, internet maupun narasumber. 

BAB III Metode Pembahasan 

Berisi penjelaasan mengenai lokasi dan objek peninjauan, tahapan  pelaksanaan 

dan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data maupun menganalisis 

data. 

BAB IV Data dan Pembahasan 

Berisi penjelasan mengenai data umum dan analisis pengolahan data untuk 

Pelaksanaan Pekerjaan Galian dan Timbunan Untuk Badan Jalan Tol  Jakarta - 

Cikampek II Selatan Paket IIA Ruas Setu – Sukaragam yang mendukung 

penulisan tugas akhir ini. 
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BAB V Penutup 

Pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran Pelaksanaan Pekerjaan Galian dan 

Timbunan Untuk Badan Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan Paket IIA Ruas 

Setu – Sukaragam yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

109 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tugas akhir yang berjudul 

“Pelaksanaan Pekerjaan Galian dan Timbunan Untuk Badan Jalan Tol Jakarta 

- Cikampek II Selatan Paket IIA Ruas Setu – Sukaragam” dapat disimpulkan 

bahwa. 

1. Metode kerja Pelaksanaan Pekerjaan Galian dan Timbunan Untuk Badan 

Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan Paket IIA Ruas Setu – Sukaragam 

dibagi menjadi 4 zona dan setiap zona dibagi menjadi beberapa segmen 

agar memudahkan melakukan perhitungan volume pekerjaan dan 

pengendalian waktu, alat serta tenaga kerja.  

2. Perhitungan produktivitas alat berat dan tenaga kerja untuk Pelaksanaan 

Pekerjaan Galian dan Timbunan Untuk Badan Jalan Tol Jakarta - 

Cikampek II Selatan Paket IIA Ruas Setu – Sukaragam yaitu 8 bulldozer 

LiuGong B160C, 19 excavator PC 200, 174 Dump Truk Hino FM260JD, 

24 Vibro Roller Sakai SV512D, 12 Sheepfoot Roller Sakai SV512T, 2 

Motor Grader Komatsu GD705-5.  

3. Penjadwalan pekerjaan dengan metode kerja untuk pelaksanaan 

perkerasan lentur sepanjang 7650 m, mulai dari pekerjaan land clearing 

sampai pembentukan tanah dasar membutuhkan durasi total 182 hari untuk 

zona 3 dan 177 hari untuk zona 4. 
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