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7. Bapak Muhammad Ikhsan Selaku Pembimbing Magang Industri dari pihak PT.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Jalan tol adalah salah satu jenis infrastruktur transportasi yang berperan
signifikan. Keberadaan jalan tol menciptakan jalur yang tidak terhambat,
membantu mengurangi kemacetan, mempercepat waktu perjalanan, serta
meningkatkan konektivitas antardaerah. Dalam situasi.terbatasnya ruang di daerah
perkotaan, jalan tol elevated-menjadi alternatif yang sering digunakan.

Dengan memanfaatkan ruang vertikal, jalan tol elevated tidak mengganggu
jaringan transportasi yang sudah ada di permukaan. Contoh penerapan konsep. ini
adalah Proyek Jalan Tol Layang Ancol Timur — Pluit yang dirancang untuk
menghubungkan dua daerah strategis di Jakarta Utara, yaitu Ancol Timur dan
Pluit. Pembangunan jalan tol layang.ini‘ memerlukan komponen struktur atas yang
kompleks, salah satunya adalah Pier Head.

Pier Head merupakan. elemen.penting yang berfungsi menerima dan
menyalurkan beban dari struktur atas.ke struktur bawah atau pondasi. Salah satu
jenis Pier Head yang digunakan adalah Pier Head jenis portal pada titik RAO 11.
Pier Head portal berbeda dari jenis lainnya karena memiliki-struktur membentang
di atas dua kolom, sehingga memerlukan desain dan metode pelaksanaan yang
lebih kampleks.

Penggunaan Pier Head portal.di titik RAO 11 dipilih karena kondisi lahan
berada tepat di atas jalur rel-kereta listrik: Situasi ini menuntut pendekatan khusus
dalam pelaksanaan, termasuk pada pekerjaan bekisting Pier Head portal.
Pekerjaan bekisting memiliki peran krusial dalam membentuk struktur beton dan
memastikan kestabilan serta dimensi struktur sesuai perencanaan.

Bekisting..Pier Head portal-harus.dirancang-dengan presisi_tinggi dan
mampu menahan beban kerja serta beban mati selama proses pengecoran. Karena
berada di atas jalur kereta aktif, sistem bekisting yang digunakan harus
memperhatikan aspek keselamatan kerja, pembatasan ruang kerja, serta efisiensi
waktu pemasangan dan pembongkaran. Tantangan-tantangan inilah yang
membuat pekerjaan bekisting Pier Head portal menjadi salah satu tahapan kritis

dalam proyek ini.
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Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat topik “Pekerjaan
Bekisting Pier Head Portal RAO 11 pada Jalan Tol Layang Ancol Timur — Pluit
Jakarta Utara” sebagai judul Tugas Akhir. Melalui tugas akhir ini, penulis berharap
dapat memperoleh pemahaman mendalam mengenai metode pelaksanaan
bekisting Pier Head portal. Selain itu, penulis juga ingin memperluas pengetahuan

teknis serta mampu mengidentifikasi tantangan.dan solusi yang ada di lapangan.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah pada penelitian ini ialah sebagar berikut :

1. Bagaimanapelaksanaan pekerjaan bekisting struktur Pier Head portal RAO
11 yang berada di atas jalur.rel kereta listrik?

2. Bagaimana cara menentukan durasi pekerjaan Bekisting Pier Head portal
RAO 11?

1.3. Batasan Masalah
1. Pekerjaan yang ditinjau hanya proses pelaksanaan pekerjaan Bekisting Pier
Head portal RAO 11.

1.4. Tujuan Penulisan
1. 'Menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan bekisting struktur Pier Head
portal RAO 11 yang berada di atas jalur Kkereta listrik pada Proyek
Pembangunan Jalan Tol Layang Ancol Timur — Pluit Jakarta Utara.
2. Mampu menyusun jadwal pekerjaanBekisting Pier Head portal RAO 11.

1.5. Sistematika Penulisan
Tugas akhir ini disajikan dalam susunan bab yang sistematis agar pembaca
lebih mudah memahami isi serta tujuan penelitian. Secara umum, struktur

penyusunannyaadalah sebagai berikut :
BAB | PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, tujuan penulisan, rumusan

masalah, pembatasan masalah, metode penulisan dan sistem penulisan.
BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan dasar teori yang digunakan dalam pelaksanaan

pekerjaan Bekisting Pier Head portal RAO 11 pada Proyek Pembangunan



eyieyer uabap Niuyaijod uizi edue)

S
v
]
=
Q
o
=
T
o
=
—
Q.
o
==
3
[}
-
<
)
=
o
=
=
[}
T
[}
=
=
=
Q
o
S
<
-
=
Q
g
S
[
-
v
o
=
(1)
==
S,
=
=
m
Q
™
—
—
o
=
o
-
-
o

N
=8 - 2 Y
" ]
s 23
5 2 @
ce:
355
=) -
aZg
3 a3
c )
(<
235
o g
= ~
sa 7
-
3 =
L =7
3358
B oS
| T
-
532
S8 g
< B
o 2
T
s QP
Q 5
38 o
3 =
'A_). [
8 P>
< o
(7] m
o B 3
£ 3=
c 2
25
2273
S o<
<
o =4
= =
E53
= x5
=
3. °
o
o 2
o —
3 £
5 &
°
z ¢
i)
~ >
5 T
S B
o] =
2 E
= w
S
=
-~
-
=
~
o
-+
o
=
o
3.
Q
[ =
Q
=
w
=
Q
-
=
3
1)
w
o
Q
3

A
m
=
8]
S
-+
8

=C
m
x
0
©
-+
(Y
g.
;
o
=)
:’
®
x
E.
x
P4
®
Q
o
:.
G
o
x
3
‘
-+
Y

-
2
o
=
o
3
Q
3
(]
=
Q
c
=,
T
w
o
o
o
-
o
=
Q
-
o
c
w
o
c
=
c
=
==
o
=
<
o
~
=
w
=
-
Q
3
T
o
3
(]
3
n
Q
>
-
c
3
==
o
=]
Q.
o
=]
3
(]
=3
<
m
o
c
-
=
o
=]
w
c
=
o
m
=

Jalan Tol Layang Ancol Timur — Pluit Jakarta Utara. Dilengkapi dengan

beberapa sumber yang diperoleh dari internet dan narasumber.
BAB IIl METODE PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai lokasi pengamatan dan proses pengumpulan data

mulai dari awal hingga akhir penulisan.
BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini beristkan data proyek pembangunan yang berupa gambar Kerja,
spesifikasi-teknis alat, dan data-data penting lainnya sebagal penunjang
dalam‘penulisan tugas akhir ini. Bab ini juga berisikan proses pengalahan
data.berupa analisis pembebanan shoring serta analisis kebutuhan bahan dan
tenaga kerja pada Pelaksanaan pekerjaan Bekisting Pier Head Portal RAO 11

Proyek Pembangunan Jalan Tol Layang Ancol Timur — Pluit Jakarta Utara.
BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan hasil dari pembahasan dan saran penulis dengan

tujuan penulisan tugas akhir dapat selesai dengan.benar dan tepat.
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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Pekerjaan bekisting Pier Head portal RAO 11 dikerjakan secara bertahap,
dimulai dari merakit tower shoring, memasang truss system, membuat platform
kerja, sampai ke pemasangan bekisting Pier.Head. Setiap langkah dikerjakan
dengan hati-hati karena pekerjaan-ini.berada di atasrel aktif, sehingga kestabilan
struktur sementara dan keselamatan pekerja jadi perhatian utama selama proses
berlangsung.

Untuk mengatur jalannya pekerjaan, tim,_ proyek menyusun . jadwal
menggunakan Bar Chart dan Kurva S dengan total durasi selama 27 hari. Jadwal
ini dibagi dalam dua jenis waktu kerja, yaitu jam kerja biasa di'siang hari dan
window time yang hanya bisa dilakukan-pada malam‘hari sesuai dengan aturan dari
PT KALI. Penjadwalan ini membantu agar pekerjaan tetap berjalan sesuai urutan
dan tidak saling tumpang tindih.

Selama pelaksanaan di lapangan, ada beberapa kendala yang dihadapi. Salah
satunya adalah proses pengurusan izin kerja dari PT KAI yang memakan waktu,
serta terbatasnya jam kerja malam (window time) yang membuat sebagian aktivitas
harus menyesuaikan. Meski begitu, tim proyek tetap berhasil menyelesaikan
pekerjaan sesuai jadwal berkat kerja sama dan:penyesuaian teknis di lapangan.
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5.2 Saran

Untuk mendukung kelancaran pekerjaan, koordinasi antar divisi dalam proyek
perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal penjadwalan dan teknis pelaksanaan di
lapangan. Dengan koordinasi yang solid, hambatan seperti keterlambatan
perizinan atau pembatasan waktu kerja bisa diantisipasi sejak awal agar tidak
berdampak signifikan terhadap durasi pekerjaan. Komunikasi yang baik antar tim
juga membantu memastikan bahwa._setiap tahapan.berjalan sesuai rencana dan
saling mendukung satu samaain.

Penggunaan area fabrikasi untuk merakit komponen seperti shoring.dan truss
terbukti sangat membantu dalam efisiensi waktu dan pengendalian mutu. Metode
ini memungkinkan pekerjaan di lapangan menjadi lebih cepat dan terorganisir
karena sebagian besar persiapan sudah dilakukan sebelumnya di tempat yang lebih
aman dan fleksibel. Oleh karena. itu, pendekatan ini sebaiknya dijadikan standar
pelaksanaan pada proyek-proyek serupa, terutama di lokasi kerja yang sempit atau
terbatas.

Selain itu, penting untuk menerapkan-pemeriksaan harian terhadap seluruh
elemen kerja seperti scaffolding, sambungan truss, dan platform. Hal ini bertujuan
untuk menjaga keselamatan kerja dan mencegah terjadinya kecelakaan. Di sisi
lain, proses perizinan—terutama yang berkaitan dengan pihak eksternal seperti PT
KAI—perlu direncanakan jauh-jauh hari dan terus dikawal secara aktif agar tidak
menghambat jadwal pelaksanaan, mengingat. pekerjaan banyak dilakukan pada

malam hari (window time) yang.memiliki keterbatasan waktu cukup ketat.
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