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BAB I  

PENDAHULUAN  
 

1.1  LATAR BELAKANG  

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu faktor penting dalam 

mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antarwilayah. Infrastruktur yang 

baik akan meningkatkan aksesibilitas, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta 

memperkuat hubungan sosial dan ekonomi antar daerah. Menurut Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Bappenas), "Infrastruktur yang memadai adalah kunci untuk 

meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah" (Bappenas, 2019). 

Salah satu proyek strategis yang sedang berlangsung adalah pembangunan Jalan Lintas 

Selatan (JLS) yang menghubungkan berbagai daerah di pesisir selatan Pulau Jawa, 

termasuk wilayah Tulungagung dan sekitarnya.  

Dalam proyek pembangunan Jalan Lintas Selatan Lot 1A Brumbun-Pantai Sine 

(A) di Tulungagung, terdapat kebutuhan untuk membangun dinding penahan tanah 

(retaining wall) pada STA 4+537 - 4+650 guna menjaga stabilitas lereng dan 

keamanan jalan. Lokasi tersebut memiliki kondisi topografi yang bervariasi, dengan 

kemiringan lereng yang cukup curam dan berisiko mengalami longsor akibat erosi dan 

tekanan tanah yang berlebihan. Seperti yang diungkapkan oleh Suyono (2017), 

"Dinding penahan tanah berfungsi untuk menahan tekanan lateral dari tanah dan 

mencegah pergerakan tanah yang dapat membahayakan infrastruktur di sekitarnya." 

Oleh karena itu, diperlukan suatu struktur perkuatan yang dapat menahan tekanan 

lateral tanah serta memberikan kestabilan tambahan pada badan jalan.  

Dinding penahan tanah berfungsi untuk menahan tekanan lateral dari tanah 

serta mengurangi risiko longsor yang dapat membahayakan konstruksi jalan. Dalam 

implementasinya, metode pelaksanaan retaining wall harus mempertimbangkan 

berbagai aspek, termasuk pemilihan material, teknik konstruksi, efektivitas biaya, serta 

keamanan selama pelaksanaan proyek. Kesalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan 

dapat menyebabkan kegagalan struktur, yang berdampak pada ketidakamanan bagi 

pengguna jalan serta peningkatan biaya perawatan dan perbaikan. Seperti yang 

dinyatakan oleh Prabowo (2018), "Kegagalan dalam desain dan pelaksanaan dinding 

penahan tanah dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan, baik dari segi ekonomi 

maupun keselamatan."  
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Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pekerjaan 

dinding penahan tanah pada proyek pembangunan Jalan Lintas Selatan Lot 1A 

Brumbun-Pantai Sine (A) Tulungagung serta mengevaluasi kebutuhan sumber daya 

yang diperlukan dalam proses konstruksinya. Melalui analisis yang dilakukan, 

diharapkan dapat diperoleh solusi yang efektif dan efisien dalam pembangunan 

dinding penahan tanah untuk proyek infrastruktur serupa di masa depan.  

  

1.2  RUMUSAN MASALAH  

1. Berapa kebutuhan bahan, alat, tenaga kerja dan durasi pekerjaan dinding 

penahan tanah tanah STA 4+537 - 4+650 pada proyek jalan lintas selatan 

lot 1a Brumbun - Pantai Sine?  

2. Bagaimana tahapan proses pelaksanaan pekerjaan dinding penahan tanah 

STA 4+537 - 4+650 pada proyek jalan lintas selatan lot 1a Brumbun - 

Pantai Sine?  

 

1.3  PEMBATASAN MASALAH  

Agar penelitian ini lebih terfokus dan sistematis, beberapa pembatasan 

masalah ditetapkan sebagai berikut:  

1. Pembahasan hanya mencakup aspek teknis pelaksanaan, kebutuhan alat, 

material, durasi pekerjaan, dan tenaga kerja, tanpa membahas aspek 

desain atau perencanaan geoteknik secara mendalam.  

2. Penelitian ini hanya membahas tahapan dari metode pelaksanaan 

pekerjaan dinding penahan tanah pada STA 4+537 - 4+650 dalam proyek 

JLS Lot 1A Brumbun- Pantai Sine (A).  

3. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi 

lapangan, laporan proyek, dan wawancara dengan pihak terkait.  

  

1.4  TUJUAN PENELITIAN  

1. Menganalisis kebutuhan bahan, alat, tenaga kerja dan durasi pekerjaan 

dinding penahan tanah pada Proyek Jalan Lintas Selatan Tulungagung.  

2. Menjelaskan tahapan pelaksanaan pekerjaan dinding penahan tanah pada 

Proyek Jalan Lintas Selatan Tulungagung.  
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1.5  MANFAAT PENELITIAN  

1. Menyediakan data dan analisis yang dapat menjadi acuan bagi perencana 

dan pelaksana proyek.  

2. Memberikan referensi teknis mengenai pelaksanaan pekerjaan dinding 

penahan tanah dalam proyek jalan.  

3. Mendukung efisiensi perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur 

dengan perhitungan sumber daya yang tepat.  

 

1.6  SISTEMATKA PENULISAN  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Pendahuluan 

bertujuan untuk memberikan konteks dan alasan pentingnya penelitian yang 

dilakukan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menyajikan kajian teori dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. 

Tinjauan pustaka mencakup definisi, konsep, dan penelitian sebelumnya yang 

berkaitan dengan dinding penahan tanah dan infrastruktur jalan, serta metode yang 

digunakan dalam penelitian ini.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis 

penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Metode 

penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana 

penelitian ini dilaksanakan.  

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis data. Pembahasan 

mencakup interpretasi hasil, perbandingan dengan penelitian sebelumnya, dan 

implikasi dari temuan yang diperoleh.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan saran berdasarkan data yang 

diperoleh. Kesimpulan bertujuan untuk merangkum poin-poin penting dari penelitian, 

sedangkan saran ditujukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya atau penerapan 

praktis dari hasil penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP  
 

5.1  KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis tentang “Pelaksanaan Pekerjaan Dinding Penahan 

Tanah STA 4+537 – 4+650 Proyek Pembangunan Jalan Lintas Selatan LOT 1A : 

Brumbun – Pantai Sine (A)” dapat diambil Kesimpulan, yaitu:  

1. Berdasarkan hasil analisis perhitungan kebutuhan alat, bahan, durasi 

waktu dan tenaga kerja yang dibutuhkan selama proses pekerjaan adalah 

sebagai berikut :  

a. Alat Kebutuhan alat dalam pekerjaan dinding penahan tanah adalah 1 

set alat pengukuran, 1 unit excavator, 1 unit dump truck, 1 unit bar 

cutter, 1 unit bar bender, 1 unit concrete vibrator, 39 unit truck mixer, 

1 unit generator set.  

b. Bahan Kebutuhan bahan untuk pekerjaan dinding penahan tanah 

adalah tulangan utama D19 118.000 batang, tulangan ulir D16 

145.534 batang, tulangan ulir D13 5.338 batang, beton ready mix 

dengan mutu K350/fc’30 sebanyak 230,328 m³, beton ready mix 

dengan mutu K175/fc’10 sebanyak 10,15 m³, kapur sebanyak 57 kg , 

patok kayu 54 buah, benang ukur 57 roll, batu pecah 23,21 m³, pasir 

urug 3,87 m³, air 387 liter, kawat bendrat 59.78778 Kg , Hollow 5x 10 

panjang 6 m  

333 batang , hollow 4x4 panjang 3 m 444 batang, multipleks 12 mm  

559 lembar  

c. Tenaga Kerja Kebutuhan tenaga kerja untuk pekerjaan dinding 

penahan tanah adalah 1 surveyor dan 2 asisten surveyor, 1 operator 

excavator, 1 operator dump truck¸1 operator truck mixer, 3 tukang 

besi, 1 tukang batu, dan 11 pekerja.  

d. Waktu pekerjaan dinding penahan tanah adalah 51 hari kerja.  

 

2.  Proses tahapan pelaksanaan pekerjaan dinding penahan tanah terdiri dari 

pekerjaan persiapan, pekerjaan blinding stone, pekerjaan lean concrete, 

pekerjaan pembesian, pekerjaan bekisting, pekerjaan pengecoran. Seluruh 

pekerjaan dilakukan sesuai dengan urutan pelaksanaan pekerjaan secara 

umum dan berjalan dengan baik. Titik STA dinding penahan tanah yang 
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diamati adalah STA 4+537 – 4+650 yang telah memenuhi spesifikasi dan 

shop drawing yang sudah disetujui oleh pemilik proyek dan konsultan.  

 

5.2  SARAN 

Agar  pelaksanaan  pekerjan dinding  penahan tanah STA 4+537 – 4+650  pada  

Proyek Pembangunan Jalan Lintas Selatan LOT 1A: Brumbun – Pantai Sine (A) dapat 

berjalan dengan baik, saran yang diberikan adalah sebagai berikut:  

1. Penambahan kebutuhan alat kerja agar terjadi peningkatan produktivitas 

pekerjaan.  

2. Ditingkatkan pengawas ke seluruh proses pelaksanaan pekerjaan.  

3. Meningkatkan koordinasi semua pihak yang terlibat dalam proses 

pelaksanaan pekerjaan.   
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