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ABSTRACT 

Construction activities are a series of activities that are interrelated and have a specific purpose. 

The purpose of a construction project is to be able to realize project activities effectively and 

efficiently within the constraints of cost, quality and time. To achieve this goal, of course, the 

effectiveness of each component of the activities in it is needed. One of the activities that play a 

very important role in ensuring the sustainability of construction projects is the performance of 

Tower Crane. Tower Crane will be effective if the placement is optimal. Therefore, the purpose 

of this research is to find the optimal position so that the Tower Crane can work effectively and 

efficiently. By approaching the Tower Crane placement scenario modeling, it will obtain the 

results of two optimal points in each Tower Crane based on the comparison of productivity in its 

existing position. 

Keywords : Construction Project, Tower Crane, Scenario Modeling, Cycle Time, 

Productivity 

ABSTRAK 

Kegiatan konstruksi adalah suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dan mempunyai tujuan 

tertentu. Tujuan dari proyek konstruksi adalah mampu merealisasikan kegiatan proyek secara 

efektif dan efisien dengan batasan biaya, mutu dan waktu. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

tentunya diperlukan keefektifan dari masing-masing komponen kegiatan di dalamnya. Salah satu 

kegiatan yang sangat berperan menjamin keberlangsungan proyek konstruksi adalah kinerja alat 

berat Tower Crane. Tower Crane akan efektif apabila penempatannya optimal. Oleh karena itu, 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari posisi optimal agar Tower Crane dapat bekerja 

secara efektif dan efisien. Dengan melakukan pendekatan permodelan skenario penempatan 

Tower Crane, maka akan memperoleh hasil yaitu dua titik optimal di masing-masing Tower Crane 

berdasarkan perbandingan waktu siklus dan produktivitas di posisi eksistingnya. 

Kata Kunci :Proyek Konstruksi, Tower Crane, Permodelan Skenario, Waktu Siklus, 

Produktivitas 

mailto:hendrimuliawan7@gmail.com
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1.1 Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Secara umum suatu proyek dapat dikatakan sebagai suatu rangkaian kegiatan- 

kegiatan yang mempunyai saat awal dilaksanakan serta diselesaikan dalam jangka waktu 

tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mendukung terselesainya proyek dengan 

tepat waktu, dibutuhkan faktor-faktor pendukung yang sangat berpengaruh yaitu sumber 

daya manusia. Selain sumber daya manusia, hal yang sangat berpengaruh dalam ketepatan 

jadwal suatu proyek adalah faktor alat berat yang ada di dalam proyek tersebut. Tujuan 

alat-alat berat tersebut untuk memudahkan dalam mengerjakan pekerjaan, sehingga hasil 

yang diharapkan dapat tercapai dengan lebih mudah dan dalam waktu yang relatif lebih 

singkat (Munsil, 2018). 

Salah satu alat berat yang sering digunakan pada proyek bangunan bertingkat adalah 

Tower Crane (TC). Alat ini digunakan sebagai alat pemindah material (material handling 

equipment) secara vertical dan horizontal kesuatu tempat yang tinggi pada ruang gerak 

yang terbatas (Lydianingtias & Suhariyanto, 2018). 

Penggunaan Tower Crane (TC) harus direncanakan sebaik mungkin karena dalam 

pengoperasian alat berat banyak hal dan aspek yang harus diperhatikan, mulai dari 

keterampilan dan skill operator, prosedur pengoperasian alat, aspek keselamatan kerja 

(K3), dan aspek perawatan dan troubleshooting (Lydianingtias & Suhariyanto, 2018). 

Oleh karena itu, letak atau posisi dari alat berat Tower Crane (TC) sangat penting 

dalam menunjang produktivitas dari Tower Crane (TC) itu sendiri. Mengingat lokasi awal 

Tower Crane yang belum diketahui merupakan lokasi yang efisien, maka dilakukan 

pemilihan alternatif lokasi yang lain yang memungkinkan mendapatkan lokasi yang 

efisien. 

Berikut adalah beberapa kasus kegagalan penempatan Tower Crane (TC) sehingga 

berdampak pada waktu pelaksanaan proyek konstruksi berdasarkan literatur penelitian- 

penelitian terdahulu. 
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Tabel 1.1 Data Kasus Kegagalan Penempatan Tower Crane 
 

 
No. 

 
Nama Proyek 

 
Waktu Awal 

Waktu dengan 

Posisi Tower 

Crane Optimal 

Selisih / 

Efisiensi 

Waktu 

 

1. 

Proyek Pembangunan 

Gedung Intensif Terpadu 

(IGD, IBS DAN ICU) RS. 

St. Yusup, Malang 

 

2597,51 jam 

 

2336,58 jam 

 

260,93 jam 

 
2. 

Proyek Pembangunan 

Tunjungan Plaza 5 

  Surabaya 

 
747,57 jam 

 
598,12 jam 

 
149,45 jam 

 
Sumber : (Alyoen D.Y Sanam, 2014; Yurianingrum, 2016) 

Berdasarkan permasalahan yang disebabkan oleh alat berat Tower Crane (TC) 

terkait faktor produktivitas Tower Crane dalam menunjang efisiensi waktu suatu proyek 

konstruksi, maka perlu dilakukan analisis mengenai permasalahan tersebut. Dengan 

demikian penulis mengangkat judul tugas akhir yaitu “Optimasi Penempatan Tower 

Crane Terhadap Waktu Siklus pada Proyek Pembangunan Nines Plaza & Residence 

BSD City”. 

 
1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang kemungkinan besar terjadi di 

kebanyakan proyek konstruksi adalah kekurangan efisiensi waktu pelaksanaan akibat 

penempatan Tower Crane yang kurang optimal. Hal yang sangat penting jika kita 

berbicara tentangalat berat khususnya Tower Crane adalah posisi penempatannya yang 

nantinya akan berpengaruh pada efisiensi Tower Crane itu sendiri dan juga efisiensi waktu 

pekerjaan yang sangat berhubungan dengan pemakaian alat berat tersebut. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, permasalahan yang diambil dalam 

penulisan ini sebagai berikut: 

1. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pemodelan penempatan Tower Crane? 

2. Permodelan apa saja yang akan dikembangkan dalam penelitian? 

3. Manakah diantara permodelan yang dibuat yang dianggap paling optimal dalam 

penempatan Tower Crane? 
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1.4 Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penyusunan penelitian tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pemodelan 

penempatan Tower Crane. 

2. Untuk mengembangkan permodelan penempatan Tower Crane dari kondisi 

eksisitingnya. 

3. Untuk menentukan pemodelan yang dibuat yang dianggap paling optimal dalam 

penempatan Tower Crane. 

1.5 Manfaat 

Berdasarkan tujuannya, manfaat penyusunan penelitian tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Bagi Peneliti : 

Penelitian ini merupakan bukti empiris sehingga dapat mengembangkan 

kemampuanpeneliti dalam mengaplikasikan teori – teori yang telah diperoleh 

sebelumnya, terutama dalam menganalisis waktu siklus dan produktivitas Tower 

Crane. 

2. Manfaat Bagi Institusi : 

Sebagai informasi kepada mahasiswa untuk menambah pemahaman dan 

pengetahuan serta dapat dijadikan referensi pembelajaran dalam hal 

pengoptimasian alat berat. 

3. Manfaat Bagi Dunia Konstruksi : 

a. Setelah diketahui posisi optimal yang didapat berdasarkan analisis 

permodelan, maka data tersebut dapat menjadi referensi atau acuan berbagai 

pihak khususnyadi bidang optimasi alat berat di kemudian hari. 

b. Dapat mengedukasi para pelaku jasa konstruksi terutama pada saat 

penempatan titik awal pemasangan tower crane agar mendapatkan efisiensi 

kerja alat secara maksimal. 
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1.6 Batasan Masalah 

Dari permasalahan diatas, maka dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Pekerjaan yang ditinjau untuk menganalisa permodelan Tower Crane adalah 

pekerjaan pengecoran kolom pada proyek Pembangunan Nines Plaza & 

Residence BSD City. 

2. Pengamatan dilakukan pada satu zona pengecoran kolom di satu lantai proyek 

Pembangunan Nines Plaza & Residence BSD City. 

3. Skenario permodelan yang dikembangkan berjumlah 3 buah. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penulisan Tugas Akhir ini tersusun dari beberapa bab dan setiap bab dibagi menjadi 

beberapa Sub bab sehingga mempermudah para pembaca memahami isi dari laporan 

Tugas Akhir ini. Secara garis besar Tugas Akhir ini disusun sebagai berikut: 

BAB 1 diberi judul Pendahuluan, berisikan latar belakang pemilihan judul dan 

permasalahan yang terjadi yaitu mengenai bahasan fakto-faktor optimasi penempatan 

Tower Crane, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat 

penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan. 

BAB 2 Tinjauan Pustaka, berisikan bahasan hasil penelitian terdahulu, dasar teori 

mengenai penjelasan Tower Crane, faktor yang mempengaruhi penggunaan Tower Crane, 

dasar optimasi penempatan Tower Crane, hingga penjelasan mengenai caramenentukan 

atau menghitung waktu siklus dan produktivitas Tower Crane. 

BAB 3 Metodologi Penelitian, menjelaskan mengenai konsep penelitian, data 

penelitian berupa jabaran dari data primer maupun sekunder, alat penelitian, rancangan 

atau konstruk dari variabel penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode yang 

digunakan dalam mengumpulkan maupun menganalisis data untuk menyelesaikan 

permasalahan yang telah ditentukan. Dalam bab ini juga dijelaskan tentang 3 skenario 

permodelan yang akan dibuat beserta bagan alur penelitiannya. 

BAB 4 Data, menjelaskan mengenai gambaran umum proyek Nines Plaza & 

Residence BSD City, struktur organisasi di proyek, data mengenai spesifikasi Tower 

Crane, serta data mengenai gambar denah siteplan proyek. 

BAB 5 Analisis dan Pembahasan, menjelaskan tentang analisis dan pembahasan 

pada proyek Nines Plaza & Residence BSD City terkait faktor-faktor yang 
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memungkinkan lokasi penempatan Tower Crane. Analisis dan pembahasan akan diolah 

dengan data-data yang diperoleh. 

BAB 6 Penutup, menjelaskan tentang kesimpulan dari jawaban atas permasalahan 

yang sudah penulis ajukan pada Tugas Akhir ini dengan judul “Optimasi Penempatan 

Tower Crane Terhadap Waktu Siklus pada Proyek Pembangunan Nines Plaza & 

Residence BSD City” 
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BAB VI 

KESIMPULAN 

Kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil analisis dan pembahasan adalah 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis penelitian, faktor optimasi penempatan Tower Crane 

antara lain sebagai berikut : 

a. Halangan sekitar terhadap radius Tower Crane. 

b. Posisi pondasi Tower Crane terhadap gedung dipastikan tidak bersinggungan. 

c. Posisi Tower Crane terhadap Site Facilities (Akses bongkar muat, akses kerja, 

bangunan penunjang lain). 

d. Pastikan posisi Tower Crane tidak mengganggu bangunan penunjang yang vital 

seperti Power House. 

e. Pastikan ketersediaan alat. 

f. Kemudahan atau aksesibilitas Tower Crane maksimal dalam pelaksanaan. 

g. Pada Tower Crane dengan jenis Tied in Crane harus ditempatkan agar sabuk 

Tower Crane tidak membentang terlalu jauh dari gedung. 

2. Permodelan yang dianggap paling optimal diantara permodelan lain yaitu 

permodelan skenario 3 dengan waktu siklus untuk TC1 yaitu sebesar 2287,747 

menit dan waktu siklus untuk TC2 sebesar 1940,891 menit. Jika dibandingkan 

dengan kondisi eksistingnya, permodelan yang dianggap paling optimal yaitu 

tetap pada kondisi eksisting dengan besar waktu siklus untuk TC1 yaitu 2235,805 

menit dan waktu siklus untuk TC2 yaitu 1961,483 menit. 

3. Jika melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi penempatan Tower Crane, 

kondisi eksisting masih belum tepat untuk menjadi permodelan yang efisien 

karena kedua Tower Crane belum berada didalam area kerja yang layak (Feasible 

Area) dan memiliki jarak terhadap bangunan yang cukup jauh sehingga 

menyebabkan ties / sabuk pengaman Tower Crane menjadi sangat panjang, hal ini 

menyebabkan Tower Crane menjadi kurang stabil. Skenario 3 lebih efisien karena 

penempatan berada di dalam Feasible Area dan jarak terhadap gedung lebih dekat 

sehingga sabuk pengaman Tower Crane lebih efisien dan optimal. 

4. Produktivitas kedua Tower Crane jauh lebih besar dari 1 sehingga dinilai tidak 

baik, hal ini dikarenakan selisih waktu siklus rencana dan pelaksanaan yang sangat 
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besar. Berdasarkan hasil analisa, peneliti menyimpulkan bahwa pada saat 

perencanaan belum ditinjau masalah waktu tunggu (Spotting Time), waktu 

bongkar (Dumping Time), dan waktu muat (Loading Time). Terbukti banyak 

pekerjaan memiliki waktu siklus yang bahkan lebih kecil dari standar waktu 

tunggu dan bongkar muat pada saat perencanaan. 
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LAMPIRAN 

Diagram Beban Tower Crane A 
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Spesifikasi Tower Crane A 
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Diagram Beban Tower Crane B 
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Spesifikasi Tower Crane B 
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LEMBAR PERMOHONAN VALIDATOR 

 

 

 
Keepada Yth, 

Bapak/Ibu Validator 

Di Tempat 

 
Dengan hormat, 

Dalam rangka penulisan Tugas Akhir saya pada Program Sarjana Terapan 

Teknik Konstruksi Gedung Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta, maka 

dengan segala kerendahan hati saya memohon kepada Bapak/Ibu untuk membantu 

memberikan penilaian terhadap skenario permodelan yang tersedia dalam kuesioner ini 

mengenai “OPTIMASI PENEMPATAN TOWER CRANE TERHADAP WAKTU 

SIKLUS PADA PROYEK PEMBANGUNAN NINES PLAZA & RESIDENCE BSD 

CITY”. Data ini semata-mata hanya akan digunakan untuk maksud penyusunan Tugas 

Akhir dan akan dijamin kerahasiaannya. Kesediaan dan kerja sama yang Bapak/Ibu 

berikan dalam bentuk persetujuan dan perbaikan akan sangat mendukung keberhasilan 

penelitian ini. Selain itu, komentar, tanggapan, dan perbaikan yang Bapak/Ibu berikan 

sangat berharga bagi saya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas 

bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu yang telah meluangkan waktunya dalam validasi 

permodelan ini. 

 

 

Hormat Saya, 
 

 
Hendri Muliawan 
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A. TUJUAN KUESIONER 

Permodelan ini bertujuan untuk mengetahui lokasi penempatan TC paling 

optimum terhadap waktu siklusnya. 

 

B. KERAHASIAAN INFORMASI 

Seluruh informasi yang Bapak/Ibu berikan dalam penelitian ini akan dijaga 

kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kegiatan akademis. 

 

C. INFORMASI DARI PENELITIAN 

Apabila ada pertanyaan terkait penelitian ini, maka Bapak/Ibu dapat 

menghubungi: 

Penulis/ Mahasiswa     : Hendri Muliawan 

Hp : 0857-0402-7079 

E-mail : hendri.muliawan.ts17@mhsw.pnj.ac.id 

Dosen Pembimbing      : Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, B.Sc, M.T. 

HP : 0815-8611-3660 

E-mail : afrizal.nursin@sipil.pnj.ac.id 

 

D. PETUNJUK PENGISIAN VALIDASI PERMODELAN 

1. Jawaban berupa persepsi Bapak/Ibu mengenai skenario permodelan yang 

dinilai lebih / paling optimum dibandingkan dengan kondisi eksisting 

penempatan TC. 

2. Jawaban juga berupa tanggapan apakah dari seluruh skenario permodelan yang 

telah dibuat penulis dapat terealisasikan dalam proyek. 

3. Jawaban diisi dalam poin F beserta komentar dan saran perbaikannya. 

mailto:hendri.muliawan.ts17@mhsw.pnj.ac.id
mailto:afrizal.nursin@sipil.pnj.ac.id
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 Site Facilities Proyek 
 

 Kondisi Eksisting Penempatan TC 
 
 

 

 Skenario 1 (Radius TC 2 menjadi 60m) 

Keterangan : 

- TC1 tidak menjangkau 

area kolom bagian bawah 

sebanyak 4 titik. 

- TC2 tidak menjangkau 

area kolom bagian bawah 

sebanyak 7 titik 

 

 

 

 
 

Keterangan : 

- TC1 tidak menjangkau 

area kolom bagian bawah 

sebanyak 4 titik. 

- TC2 mampu menjangkau 

seluruh kolom pada area 

kerjanya. 
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LEMBAR PERMOHONAN VALIDATOR 

 

 

 
Keepada Yth, 

Bapak/Ibu Validator 

Di Tempat 

 
Dengan hormat, 

Dalam rangka penulisan Tugas Akhir saya pada Program Sarjana Terapan 

Teknik Konstruksi Gedung Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta, maka 

dengan segala kerendahan hati saya memohon kepada Bapak/Ibu untuk membantu 

memberikan penilaian terhadap skenario permodelan yang tersedia dalam kuesioner ini 

mengenai “OPTIMASI PENEMPATAN TOWER CRANE TERHADAP WAKTU 

SIKLUS PADA PROYEK PEMBANGUNAN NINES PLAZA & RESIDENCE BSD 

CITY”. Data ini semata-mata hanya akan digunakan untuk maksud penyusunan Tugas 

Akhir dan akan dijamin kerahasiaannya. Kesediaan dan kerja sama yang Bapak/Ibu 

berikan dalam bentuk persetujuan dan perbaikan akan sangat mendukung keberhasilan 

penelitian ini. Selain itu, komentar, tanggapan, dan perbaikan yang Bapak/Ibu berikan 

sangat berharga bagi saya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas 

bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu yang telah meluangkan waktunya dalam validasi 

permodelan ini. 

 

 

Hormat Saya, 
 

 
Hendri Muliawan 
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A. TUJUAN KUESIONER 

Permodelan ini bertujuan untuk mengetahui lokasi penempatan TC paling 

optimum terhadap waktu siklusnya. 

 

B. KERAHASIAAN INFORMASI 

Seluruh informasi yang Bapak/Ibu berikan dalam penelitian ini akan dijaga 

kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kegiatan akademis. 

 

C. INFORMASI DARI PENELITIAN 

Apabila ada pertanyaan terkait penelitian ini, maka Bapak/Ibu dapat 

menghubungi: 

Penulis/ Mahasiswa     : Hendri Muliawan 

Hp : 0857-0402-7079 

E-mail : hendri.muliawan.ts17@mhsw.pnj.ac.id 

Dosen Pembimbing      : Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, B.Sc, M.T. 

HP : 0815-8611-3660 

E-mail : afrizal.nursin@sipil.pnj.ac.id 

 

D. PETUNJUK PENGISIAN VALIDASI PERMODELAN 

1. Jawaban berupa persepsi Bapak/Ibu mengenai skenario permodelan yang 

dinilai lebih / paling optimum dibandingkan dengan kondisi eksisting 

penempatan TC. 

2. Jawaban juga berupa tanggapan apakah dari seluruh skenario permodelan yang 

telah dibuat penulis dapat terealisasikan dalam proyek. 

3. Jawaban diisi dalam poin F beserta komentar dan saran perbaikannya. 

mailto:hendri.muliawan.ts17@mhsw.pnj.ac.id
mailto:afrizal.nursin@sipil.pnj.ac.id


 

73  

 



 

74  

 

 Site Facilities Proyek
 

 Kondisi Eksisting Penempatan TC
 
 

 

 Skenario 1 (Radius TC 2 menjadi 60m)

Keterangan : 

- TC1 tidak menjangkau 

area kolom bagian bawah 

sebanyak 4 titik. 

- TC2 tidak menjangkau 

area kolom bagian bawah 

sebanyak 7 titik 

 

 

 

 
 

Keterangan : 

- TC1 tidak menjangkau 

area kolom bagian bawah 

sebanyak 4 titik. 

- TC2 mampu menjangkau 

seluruh kolom pada area 

kerjanya. 
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LEMBAR PERMOHONAN VALIDATOR 

 

 

 
Keepada Yth, 

Bapak/Ibu Validator 

Di Tempat 

 
Dengan hormat, 

Dalam rangka penulisan Tugas Akhir saya pada Program Sarjana Terapan 

Teknik Konstruksi Gedung Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta, maka 

dengan segala kerendahan hati saya memohon kepada Bapak/Ibu untuk membantu 

memberikan penilaian terhadap skenario permodelan yang tersedia dalam kuesioner ini 

mengenai “OPTIMASI PENEMPATAN TOWER CRANE TERHADAP WAKTU 

SIKLUS PADA PROYEK PEMBANGUNAN NINES PLAZA & RESIDENCE BSD 

CITY”. Data ini semata-mata hanya akan digunakan untuk maksud penyusunan Tugas 

Akhir dan akan dijamin kerahasiaannya. Kesediaan dan kerja sama yang Bapak/Ibu 

berikan dalam bentuk persetujuan dan perbaikan akan sangat mendukung keberhasilan 

penelitian ini. Selain itu, komentar, tanggapan, dan perbaikan yang Bapak/Ibu berikan 

sangat berharga bagi saya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas 

bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu yang telah meluangkan waktunya dalam validasi 

permodelan ini. 

 

 

Hormat Saya, 
 

 
Hendri Muliawan 
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A. TUJUAN KUESIONER 

Permodelan ini bertujuan untuk mengetahui lokasi penempatan TC paling 

optimum terhadap waktu siklusnya. 

 

B. KERAHASIAAN INFORMASI 

Seluruh informasi yang Bapak/Ibu berikan dalam penelitian ini akan dijaga 

kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kegiatan akademis. 

 

C. INFORMASI DARI PENELITIAN 

Apabila ada pertanyaan terkait penelitian ini, maka Bapak/Ibu dapat 

menghubungi: 

Penulis/ Mahasiswa     : Hendri Muliawan 

Hp : 0857-0402-7079 

E-mail : hendri.muliawan.ts17@mhsw.pnj.ac.id 

Dosen Pembimbing      : Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, B.Sc, M.T. 

HP : 0815-8611-3660 

E-mail : afrizal.nursin@sipil.pnj.ac.id 

 

D. PETUNJUK PENGISIAN VALIDASI PERMODELAN 

4. Jawaban berupa persepsi Bapak/Ibu mengenai skenario permodelan yang 

dinilai lebih / paling optimum dibandingkan dengan kondisi eksisting 

penempatan TC. 

5. Jawaban juga berupa tanggapan apakah dari seluruh skenario permodelan yang 

telah dibuat penulis dapat terealisasikan dalam proyek. 

6. Jawaban diisi dalam poin F beserta komentar dan saran perbaikannya. 

mailto:hendri.muliawan.ts17@mhsw.pnj.ac.id
mailto:afrizal.nursin@sipil.pnj.ac.id
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 Site Facilities Proyek
 

 Kondisi Eksisting Penempatan TC
 
 

 

 Skenario 1 (Radius TC 2 menjadi 60m)

Keterangan : 

- TC1 tidak menjangkau 

area kolom bagian bawah 

sebanyak 4 titik. 

- TC2 tidak menjangkau 

area kolom bagian bawah 

sebanyak 7 titik 

 

 

 

 
 

Keterangan : 

- TC1 tidak menjangkau 

area kolom bagian bawah 

sebanyak 4 titik. 

- TC2 mampu menjangkau 

seluruh kolom pada area 

kerjanya. 
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LEMBAR PERMOHONAN VALIDATOR 

 

 

 
Keepada Yth, 

Bapak/Ibu Validator 

Di Tempat 

 
Dengan hormat, 

Dalam rangka penulisan Tugas Akhir saya pada Program Sarjana Terapan 

Teknik Konstruksi Gedung Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta, maka 

dengan segala kerendahan hati saya memohon kepada Bapak/Ibu untuk membantu 

memberikan penilaian terhadap skenario permodelan yang tersedia dalam kuesioner ini 

mengenai “OPTIMASI PENEMPATAN TOWER CRANE TERHADAP WAKTU 

SIKLUS PADA PROYEK PEMBANGUNAN NINES PLAZA & RESIDENCE BSD 

CITY”. Data ini semata-mata hanya akan digunakan untuk maksud penyusunan Tugas 

Akhir dan akan dijamin kerahasiaannya. Kesediaan dan kerja sama yang Bapak/Ibu 

berikan dalam bentuk persetujuan dan perbaikan akan sangat mendukung keberhasilan 

penelitian ini. Selain itu, komentar, tanggapan, dan perbaikan yang Bapak/Ibu berikan 

sangat berharga bagi saya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas 

bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu yang telah meluangkan waktunya dalam validasi 

permodelan ini. 

 

 

Hormat Saya, 
 

 
Hendri Muliawan 
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A. TUJUAN KUESIONER 

Permodelan ini bertujuan untuk mengetahui lokasi penempatan TC paling 

optimum terhadap waktu siklusnya. 

 

B. KERAHASIAAN INFORMASI 

Seluruh informasi yang Bapak/Ibu berikan dalam penelitian ini akan dijaga 

kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kegiatan akademis. 

 

C. INFORMASI DARI PENELITIAN 

Apabila ada pertanyaan terkait penelitian ini, maka Bapak/Ibu dapat 

menghubungi: 

Penulis/ Mahasiswa     : Hendri Muliawan 

Hp : 0857-0402-7079 

E-mail : hendri.muliawan.ts17@mhsw.pnj.ac.id 

Dosen Pembimbing      : Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, B.Sc, M.T. 

HP : 0815-8611-3660 

E-mail : afrizal.nursin@sipil.pnj.ac.id 

 

D. PETUNJUK PENGISIAN VALIDASI PERMODELAN 

1. Jawaban berupa persepsi Bapak/Ibu mengenai skenario permodelan yang 

dinilai lebih / paling optimum dibandingkan dengan kondisi eksisting 

penempatan TC. 

2. Jawaban juga berupa tanggapan apakah dari seluruh skenario permodelan yang 

telah dibuat penulis dapat terealisasikan dalam proyek. 

3. Jawaban diisi dalam poin F beserta komentar dan saran perbaikannya. 

mailto:hendri.muliawan.ts17@mhsw.pnj.ac.id
mailto:afrizal.nursin@sipil.pnj.ac.id
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 Site Facilities Proyek
 

 Kondisi Eksisting Penempatan TC
 
 

 

 Skenario 1 (Radius TC 2 menjadi 60m)

Keterangan : 

- TC1 tidak menjangkau 

area kolom bagian bawah 

sebanyak 4 titik. 

- TC2 tidak menjangkau 

area kolom bagian bawah 

sebanyak 7 titik 

 

 

 

 
 

Keterangan : 

- TC1 tidak menjangkau 

area kolom bagian bawah 

sebanyak 4 titik. 

- TC2 mampu menjangkau 

seluruh kolom pada area 

kerjanya. 
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 Skenario 2 (Mengubah Koordinat TC di dalam Feasible Area)

 
Keterangan : 
- TC1 tidak menjangkau area 

kolom bagian bawah sebanyak 2 

titik. 

- TC2 mampu menjangkau 

seluruh kolom pada area 

kerjanya. 

 

 

 

 
 Skenario 3 (Posisi sama dengan skenario 2, Radius TC2 seperti model eksisting)

 
Keterangan : 
- TC1 tidak menjangkau area 

kolom bagian bawah sebanyak 2 

titik. 

- TC2 tidak menjangkau area 

kolom bagian bawah sebanyak 1 

titik. 

 

 

 

 

 
F. KOMENTAR, TANGGAPAN, DAN PERBAIKAN 

Permodelan yang dibuat dapat digunakan untuk model penelitian. 
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Supply 2 

PERUMAHAN VERMONT 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

 
Formulir 

TA-4 

 

  PERSETUJUAN PEMBIMBING  
 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, B.sc., M.T. 

NIP : 19580410 198703 1 003 

Jabatan : Dosen / Pembimbing 1 Tugas Akhir 

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa di bawah ini: 

Nama Mahasiswa : Hendri Muliawan 

NIM : 4017010046 

Program Studi : D-IV Teknik Konstruksi Gedung 

Subjek Tugas Akhir : Manajemen Konstruksi 

Judul Tugas Akhir : Optimasi Penempatan Tower Crane Terhadap Waktu Siklus 

Pada Proyek Pembangunan Nines Plaza & Residence BSD 

City 

 

Sudah dapat mengikuti Ujian Sidang Tugas Akhir 

Sudah dapat menyerahkan Revisi Naskah Tugas Akhir 

 
 

Jakarta,07 Juli 2021 

Yang menyatakan, 

 

 

 
Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, B.sc., M.T. 

NIP 19580410 198703 1 003 

Keterangan: 

Beri tanda cek (√) untuk 

pilihan yang dimaksud 

√ 
 

√ 



 

 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

 
Formulir 

TA-3 

 

  LEMBAR ASISTENSI  

Nama Mahasiswa : Hendri Muliawan 

NIM : 4017010046 

Program Studi : D-IV Teknik Konstruksi Gedung 

Subjek Tugas Akhir : Manajemen Konstruksi 

Judul Tugas Akhir : Optimasi Penempatan Tower Crane Terhadap Waktu Siklus 

Pada Proyek Pembangunan Nines Plaza & Residence BSD 

City 

Pembimbing : Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, B.sc., M.T. 
 

 

No. Tanggal Uraian Paraf 

1 03/03/2021 Kegiatan: 

Pengajuan Proposal Tugas Akhir Bab 1,2 

dan 3 

Catatan Pembimbing: 

- Perbaiki Judul 

- Perbaiki Sistematika Penulisan Seluruh 

Bab 

- Perbaiki Penulisan Bagan Alur Penelitian 

 

 

2 27/03/2021 Kegiatan: 

Pengajuan Proposal Tugas Akhir Bab 1,2 

dan 3 Hasil Revisi 

Catatan Pembimbing: 

- Perbaiki Sistematika Penulisan Tabel dan 

Sertakan Sumbernya 

- Lengkapi Rumusan Masalah 

 

 



 

 

No. Tanggal Uraian Paraf 

3 25/05/2021 Kegiatan: 

Penulisan Naskah Tugas Akhir Bab 4 

Catatan Pembimbing: 

- Perhatikan Sistematika Penulisan Nama 

Perusahaan (Ganti dengan inisial). 

- Lengkapi Data-data di Bab 4. 

 

 

4 29/05/2021 Kegiatan: 

Asistensi Bab 4 

Catatan Pembimbing: 

- Huruf dalam tabel dibuat lebih kecil (size 

11) dan header diberi shading. 

- Judul tabel harus berulang di setiap 

halaman apabila tabel lebih dari 1 

halaman. 

 

 

5 08/06/2021 Kegiatan: 

Persiapan Pembuatan Validasi Permodelan 

Tugas Akhir 

Catatan Pembimbing: 

- Tambahkan Poin Penjelasan Cara 

Menjawab Di Lembar Validasi 

Permodelan. 

 

 

6 15/06/2021 Kegiatan: 

Asistensi hasil validasi permodelan 

Catatan Pembimbing: 

- Tambahkan 1 validator dari bidang 

akademisi. 

- Hasil validasi berbentuk rangkuman pada 

subbab di bab 5, lembar validasi 

ditempatkan pada lampiran. 

 

 

7 30/06/2021 Kegiatan: 

Pengajuan Naskah Tugas Akhir 

Catatan Pembimbing: 

- Setiap gambar dan tabel diberi penjelasan 

- Pada bab 5, penulisan subbab sesuai 

dengan rumusan masalah, dan di akhir 

terdapat sub bab kesimpulan sementara. 

 

 



 

 

No. Tanggal Uraian Paraf 

  - Mulai untuk penulisan jurnal dengan 

format sesuai dengan yang ada 

- Buat presentasi power point untuk sidang 

 

 


