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ABSTRAK

Pada pelaksanaan pekerjaan bangunan gedung bertingkat pada umumnya terdiri dari.pekerjaan
struktur bawah I¢wer structurg dan strukiir atas @pper structurg Adapun pelaksanaan
pekerjaan struktur terdiri_ dari_pekerjaan pembedi@hjsting dan pengecoran pada elemen
struktur kolom, balok, dan pelat lantai. Dalam pelaksanaan pekerjaan diperlukan metode
pelaksanaan yang baik dan. bepada masingnasing elemen struktur agar tdak terjadi
kegagalan struktur dan gedung dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Tujuan dari
penulisan Proyek Akhir ini adalah untuk mengetahui .metode pelaksanaan pekerjaan,
menganalisis kekuatdrekistingulma Systemdan menganalisis kebutuhan alat, material, dan
tenaga kerja pada pelaksanaan pekerjaan struktur ataslguddia 10 Proyek Arumaya
Residenceslenganluas lantai seluas 738,2°mang membutuhkan bahan untuk pekerjaan
pembesian sebanyak 62,65 tonkgmgaan bekisting seluas1.148,3 m?, dan pekerjaan
pengecoran sebanyak 335,18 fireknik pengumpulan data.menggunakan saudi literatur

dan observasDari hasil pengolahan data yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa
metode pelaksanaan yang kelfilaksanakan sesuai urutan serta telah memenuhi spesifikasi
dan waktu yang ditentukabekistingyang. digunakan mampmenahan bebabeban yang
bekerja serta alat dan tenaga kerja memadai.

Kata Kunci: Upper Structure Ulma SystemPembesianBekisting Pengecoran
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin banyak jumlah.penduduk di daerah Lebak Bulus kota Jakarta
Selatan, maka semakin<banyak kegiatan sosial ekonomi ‘seperti pendidikan,
kesehatan, dan perdagangan. Untuk itu, @etanyanfrastruktur yang menopang
kebutuhan akan hunian atau tempat tinggal salah satunya ialah apartemen. Proyek
Arumaya Residencesnerupakan proyek pembangunan gedung bertingkat tinggi
(high rise building yang ditujukan sebagai komplek hunian' komersial atau
apartemen yang terletak di.daerah Lebak Bulus kota Jakarta Selatan.

Proyek Arumaya Residencedirencanakanterdiri dari sebuah gedung
apartemen dan sebudlown House Gedung apartemen ArumayResidences
direncanakan memiliki ketinggian 92.30.m-dengan aim#4 lantadan 4basement
sedangkai own Housealirencanakan memiliki ketinggian 22.20.m dengan jumlah
4 |lantai. Proyek Arumay@esidenceberlokasi di JI. TB Simatupang Kav. 5, Lebak
Bulus, Jakarta Selatan yang berada dekat dengan beberapa fasilitasyaitum
rumah sakit, pusat perbelanjaan, institusi pendidikan, dan akses stasiun MRT.

Pekerjaan struktur pada.pembangunan gedung bertingkat tinggi pada
umumnya terdiri atas struktur-bawabwer structurg@ dan struktur atasupper
structurg. Pada strukir atas @pper structurg terdiri atas struktur bangunan yang
berada di atas permukaan tanah, seperti kolom, balok, dan pelat lantai yang
memiliki peran. penting untuk menahan belb@ban yang bekerja pada
bangunan,baik beban hidupm:beban. mati,. beban as@ita beban.gempa.
Pekerjaan struktur pada proyek Arumd@g@sidencemenggunakan struktur beton
bertulang dengan metode pengecoran di lapar@ast {n sity.

Menurut BintoroTjokroadmudjoyo, pengertigrelaksanaaralah sebagai
proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna
mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan

proyek. Proyekadalah rencana pekerjaan denganuwstaaget pencapaian tertentu
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yang diselesaikan dalam rentang waktu tertentu. Maka dareiakganaan proyek
dapat diartikan segala upaya untukelakukan pekerjaan agaroyekyang
dimaksud tersebut berhasil sesuai dengan keinginan.

Dalam proses pelaBeaan pembangunan tersebut, terdapat tahapan
pekerjaan yang harus dilalui meliputi pekerjaan pengukuran, pekerjaan pembesian,
pekerjaanbekisting hingga pekerjaan” pengecoran:Dalam proses pembangunan
gedung bertingkat tinggi sangat diperlukan perencadaampelaksanaan yang baik
pada masingnasing elemen struktur, perencanaan dan pelaksanaan yang baik
ditujukan agar tidak terjadi kegagalan atau ketidaksesuaian strukturyang dihasilkan
dalam pengerjaan dan gedung yang selesai dibangun.dapat digunakafiuisgsua
yang direncanakan. Karena hal itu, pelaksanaan pekerjaan struktur memerlukan
metodemetode yang dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan aman. Untuk
mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pengawasan, pengendalian serta analisa
yang baik miai dari segi produktivitas tenaga kerja dan alat, segi kebutuhan alat
dan bahan, segi penjadwalan, serta segi metode kerja pada pelaksanaan
pembangunan gedung agar dalam pelaksanaannya sesuail dengan perencanaan serta

target biaya, mutu, dan waktu yang ahdlitetapkan dapat tercapai.

Berdasarkanlatar belakang tersehupenulis ingin memperdalam dan
menuliskan tentang pelaksanaan pekerjaan struktur beton bertadagrpyek
ArumayaResidencedengan judul.yang ditetapkan yaltBHODNVD QDD Q 3HNHUNM
Struktur Beton BertulanglLantai 10 Pada Proyek Arumayaresidenced ebak
Bulus Jakarta Selatan. Diharapkan Proyek Akhir ini dapat bermanfaat khususnya

bagi penulis dan para pembaca.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan utama dari penelitian ini
adalah bagaimananetode pelaksanaan pekerjaastruktur beton menghitung
kekuatarbekistingUlma Systenuntuk kolom, balok dan pelat lantai serta analisis
kebutuhan bahan, alat, tendgaja dan waktu yang diperlukan pagielaksanaan
pekerjaan strukturbeton Untuk menjawab hal tersebut, maka beberapa
permasalahan yang akan dibahas yaitu :
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1.4

ialah memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca tentang pelaksanaan
struktur beton bertulang.pada kolom, balok, dan pelat lantai dan.analisis kekuatan

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan pekegaakturbetonbertulang
untuk kolom, balok dan pelat lantgpada lantai 1@royek Arumaya
Residences

2. Apakah kekuatabekistinguntuk kolom, balok, dan pelat lantaikup
kuat untuk menahan beban yang bekerja pada lantai 10 proyek
ArumayaResidence’

3. Berapakah kebutuhabahan alat, tenaga keg, dan waktuyang
diperlukan dalam pelaksanapekerjaan struktuseton bertulangada
lantai 10proyek ArumayaResidences

Tujuan

Adapun tujuan dalam penulisan proyek akhir ini, yaitu :

1.

Menjelaskanprosespelaksanaan pekerpaatrukturbeton bertulang
untuk kolom, balok dan pelat lantapada lantai 1@royek Arumaya
Residences

Menganalisikekuatarbekistingulma Systermntukkolom, balok, dan
pelat lantapada lantai 1@royek ArumayaResidences
Menganalisis kebutuhapahan alat, jumlahtenaga krja, dan waktu
yang diperlukan-dalam pelaksangakerjaan struktur betdsertulang
pada lantai 10 proyek Arumayresidences

Manftaat/Signifikansi Penulisan

Adapun manfaat yang akan diperoleh. dalam penulisan Proyek Akhir ini

bekistinguntuk kolom, balk, dan-pelat lantai pada bangunan-bertingkat.

1.5

BatasanMasalah

Batasan masalah dalam penulisan proyek akhir ini adalah :

1.

Menjelaskartahapartahapan pelaksanaan pekerjaan struktur untuk

kolom, balok,dan pelat lantappadaproyek ArumayaResidencesdari

awal hingga akhir. Pekerjaan yang ditinjau yaitu meiipekerjaan



pembesianpekisting dan pengecoran pada lantai 10 yang dibahas

dalam Proyek Akhir ini.
2. Menganalisis kekuatarekistingantai 10untukbalok pelat lantaidan

kolom pada proyek Arumaya ResidencesJenis Bekisting yang
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digunakan adalabekistingsemi sistem yaitiima System

3. Menganalisis kebutuhapahan alat, jumlahtenaga kerjagdan waktu
yang diperlukan dalam pelaksangeakerjaan struktur betdyertulang
lantai 10 untuk kolom,balok, danpelat lantaippadaproyek. Arumaya
Residences

eyieyer uabap yiuyaijod uizi edue)

1.6  Sistematika Penulisan

Penulisan Proyek Akhir ini disusun dalam H#db sehingga pembaca bisa
memahami isi dari Proyek Akhir ini, secara garis besar Proyek Akhir ini disusun
sebagai berikut :

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB | PENDAHULUAN

Bab ini berisi.latar belakang dari permasalahan_yang-diajukan dan
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merupakan gambar-umum_dari iSi_Proyek.Akhijuan penulisan,
batasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini