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ABSTRAK 

 

Pelaksanaan pekerjaan struktur lantai 10 Zona 1 Tower EKKI Proyek Podomoro 

Golf View Cimanggis menggunakan metode zona atau area kerja untuk memudahkan 

pengendalian dan pengerjaan. Tugas akhir ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan 

tenaga kerja dan alat, kebutuhan alat dan bahan, volume pekerjaan, penjadwalan 

pelaksanaan pekerjaan struktur, serta menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan. Proyek 

ini menggunakan bekisting semi sistem pada pelaksanaan pekerjaan kolom, shearwall, 

balok, dan pelat lantai. Pelaksanaan pekerjaan struktur terdiri dari pekerjaan pengukuran, 

pembesian, bekisting, hingga pengecoran. Metode penelitian yang digunakan ialah 

mengolah data yang didapat dari kontraktor, kunjungan lapangan, serta studi kepustakaan 

untuk mencapai tujuan dari tugas akhir ini. Hasil akhir berdasarkan analisis perhitungan 

tenaga kerja, kebutuhan alat dan bahan, serta volume pekerjaan yang dibutuhkan dapat 

dihasilkan bahwa jadwal pelaksanaan sesuai dengan durasi yang direncanakan pada kurva 

S. Hasil dari penjadwalan untuk pelaksanaan pekerjaan struktur (kolom, shearwall, balok, 

dan pelat) pada lantai 10 zona 1 didapatkan durasi pekerjaan selama 6 hari dari pekerjaan 

persiapan sampai perawatan. Metode pelaksanaan pekerjaan struktur lantai 10 

menggunakan pembagian zona atau area kerja, yang terbagi menjadi 8 zona. Metode 

pekerjaan yang digunakan adalah pelaksanaan pekerjaan pengukuran dengan 

menggunakan metode grid. Pelaksanaan pekerjaan pembesian terdiri dari persiapan, 

pabrikasi, dan pemasangan. Pelaksanaan pekerjaan bekisting terdiri dari persiapan, 

pabrikasi, pemasangan, dan pembongkaran. Bekisting yang digunakan pada pekerjaan 

kolom, shearwall, balok, dan pelat lantai adalah bekisting semi sistem PCH (Perth 

Construction Hire). Pelaksanaan pekerjaan pengecoran terdiri dari persiapan, pengecoran, 

dan perawatan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pekerjaan proyek ini telah tercapai 

target mutu, waktu, dan zero accident. 

 

Kata kunci : Pengukuran, Pembesian, Bekisting, Pengecoran, Produktivitas, 

Penjadwalan, PCH ( Perth Construction Hire ) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Semakin banyak jumlah penduduk di daerah Cimanggis, Kabupaten Bogor, maka 

semakin banyaknya kegiatan sosial ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, dan 

perdagangan. Untuk itu, perlu diadakan pembangunan infrastruktur salah satunya 

bangunan gedung bertingkat tinggi salah satunya yaitu apartemen. 

Di era perkembangan teknologi sekarang semakin banyaknya pembangunan 

khususnya di bidang infrastruktur. Maka kontraktor mengembangkan inovasi dan ide-ide 

dalam metode pelaksanaan pekerjaan yang efektif dan efisien agar tercapainya mutu, 

waktu, dan biaya sesuai dengan rencana. Diperlukan pengawasan serta pengendalian yang 

baik dari tenaga kerja, alat dan bahan, dan metode kerja pada pelaksanaan proyek agar 

ketiga hal mutu, waktu, dan biaya terwujud. 

Proyek Podomoro Golf View merupakan bangunan gedung bertingkat tinggi yang 

terdiri dari 24 lantai. Terdapat dua tower dalam proyek ini, namun penulis mengambil 

Tower EKKI sebagai fokus utama yang akan dibahas. Penulis menganalisis Tower EKKI 

ini karena posisi yang strategis dan bangunan tersebut berbentuk huruf E sehingga 

menambah nilai estetika dari bangunan tersebut. Bangunan ini juga dikelilingi oleh tiga 

lapangan golf dan berbatasan dengan aliran sungai Cikeas, diyakini dapat memberikan 

nilai tambah optimal kepada konsumen tidak hanya soal investasi properti namun dari sisi 

sosial dan kesehatan.  

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis meninjau salah satu lantai pada pekerjaan 

struktur atas area tower gedung yaitu lantai 10 zona 1 dikarenakan dari lantai 3 sampai 24 

berbentuk tipikal atau sama, yang membedakannya adalah dari dimensi struktur seperti 

kolom, shearwall, balok, dan pelat lantai. Pada pelaksanaan pekerjaan struktur lantai 10 

ini dibagi menjadi 8 zona, adapun tujuan dibagi menjadi 8 zona yaitu untuk memudahkan 

pengawasan dan pengendalian (alat, tenaga kerja, dan bahan) di lapangan. Oleh karena 

itu, penulis akan mengangkat suatu tugas akhir dengan judul “Pelaksanaan Pekerjaan 

Struktur Lantai 10 Zone 1 Tower EKKI Proyek Podomoro Golf View, Cimanggis 

Kabupaten Bogor”. 
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1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, terdapat beberapa pokok 

permasalahan, yaitu : 

1. Bagaimana menghitung kebutuhan alat, bahan, tenaga kerja, serta volume 

pekerjaan untuk pelaksanaan struktur lantai 10 zona 1 EKKI Proyek 

Podomoro Golf View, Cimanggis Kabupaten Bogor ?  

2. Bagaimana membuat penjadwalan pekerjaan struktur lantai 10 zona 1 Tower 

EKKI Proyek Podomoro Golf View, Cimanggis Kabupaten Bogor ?  

3. Bagaimana metode pelaksanaan pekerjaan struktur lantai 10 zona 1 Tower 

EKKI Proyek Podomoro Golf View, Cimanggis Kabupaten Bogor?  

1.3 Pembatasan Masalah 

Masalah yang dibahas dibatasi, meliputi :  

1. Perhitungan kebutuhan alat, bahan, tenaga kerja, serta volume pekerjaan 

untuk pelaksanaan struktur lantai 10 zona 1 Tower EKKI Proyek Podomoro 

Golf View, Cimanggis Kabupaten Bogor (Shearwall, kolom, balok, dan pelat 

lantai, tidak termasuk tangga).  

2. Penjadwalan pekerjaan struktur lantai 10 zona 1 Tower EKKI Proyek 

Podomoro Golf View, Cimanggis Kabupaten Bogor (Shearwall, kolom, 

balok, dan pelat lantai, tidak termasuk tangga). 

3. Metode pelaksanaan pekerjaan struktur lantai 10 zona 1 Tower EKKI Proyek 

Podomoro Golf View, Cimanggis Kabupaten Bogor. (Shearwall, kolom, 

balok, dan pelat lantai, tidak termasuk tangga).  

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini, yaitu :  

1. Dapat menghitung kebutuhan alat, bahan, tenaga kerja, serta volume 

pekerjaan untuk pelaksanaan struktur lantai 10 zona 1 Tower EKKI Proyek 

Podomoro Golf View, Cimanggis Kabupaten Bogor. 

2. Dapat membuat penjadwalan pekerjaan struktur lantai 10 zona 1 Tower EKKI 

Proyek Podomoro Golf View, Cimanggis Kabupaten Bogor. 

3. Dapat menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan struktur lantai 10 zona 1 

Tower EKKI Proyek Podomoro Golf View, Cimanggis Kabupaten Bogor. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memahami isi dan tujuan dari penulisan naskah tugas 

akhir, maka sistem penulisannya sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang pemilihan judul mengenai pelaksanaan pekerjaan 

struktur lantai 10 zona 1 Tower EKKI Proyek Podomoro Golf View, Cimanggis 

Kabupaten Bogor, pokok permasalahan yang diangkat, tujuan penulisan, pembatasan 

masalah penulisan, dan sistematika penulisan tugas akhir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan dasar teori yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan 

struktur lantai 10 zona 1 Tower EKKI Proyek Podomoro Golf View, Cimanggis 

Kabupaten Bogor. Dilengkapi dengan beberapa sumber yang diperoleh dari buku 

referensi, internet, dan narasumber. 

BAB III METODE PENULISAN 

Bab ini berisikan tahapan pembahasan tugas akhir yang meliputi identifikasi 

masalah, pengumpulan data, analisis data dan pembahasan, serta kesimpulan. 

BAB IV DATA 

Bab ini berisikan data proyek pembangunan Podomoro Golf View, Cimanggis 

Kabupaten Bogor, khususnya pada lantai 10 zona 1 yang berupa gambar kerja (shop 

drawing), kurva s, dan data penunjang penting lainnya yang digunakan dalam penulisan 

tugas akhir.  

BAB V PEMBAHASAN 

Bab ini juga berisikan proses dari pengolahan data berupa analisis perhitungan 

kebutuhan alat, bahan, tenaga kerja, serta volume pekerjaan, penjadwalan pelaksanaan 

pekerjaan struktur lantai 10 zona 1, dan metode pelaksanaan pekerjaan srtuktur lantai 10 

zona 1 Tower EKKI Proyek Podomoro Golf View, Cimanggis Kabupaten Bogor. 

BAB VI  KESIMPULAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan data yang sesuai 

dengan tujuan penulisan tugas akhir. 
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BAB VI 

KESIMPULAN 

6.1 Kesimpulan  

Dari pembahasan tugas akhir yang berjudul “Pelaksanaan Pekerjaan Struktur 

Lantai 10 Zone 1 Tower EKKI Proyek Podomoro Golf View, Cimanggis” yang kami 

tinjau, dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Dari hasil perhitungan kebutuhan alat, bahan, dan tenaga kerja serta volume 

pekerjaan struktur lantai 10 Zona 1 didapatkan:   

a) Untuk kebutuhan tenaga kerja pada pekerjaan struktur disimpulkan 

bahwa hasil perhitungannya sesuai dengan produktivitas dan koefisien 

tenaga kerja yang telah ada. 

b) Untuk kebutuhan alat dan bahan pada pekerjaan struktur dapat 

disimpulkan bahwa hasil perhitungan sesuai dengan spesifikasi alat dan 

bahan. 

c) Volume pekerjaan struktur dapat disimpulkan bahwa pehitungannya telah 

sesuai dengan detail pada Shop Drawing lantai 10 zona 1 seperti 

pekerjaan pembesian, pekerjaan bekisting, dan pekerjaan pengecoran. 

2. Penjadwalan untuk pelaksanaan pekerjaan struktur (kolom, Shearwall, balok 

dan pelat) pada lantai 10 zona 1 didapatkan durasi pekerjaan selama 6 hari 

dari pekerjaan persiapan sampai perawatan. 

3. Metode pelaksanaan pekerjaan struktur lantai 10 menggunakan pembagian 

zona atau area kerja, yang terbagi menjadi 8 zona. Pada pekerjaan 

pengukuran menggunakan metode grid dengan alat theodolite. Metode 

pekerjaan pembesian adalah pemotongan menggunakan bar cutter dan 

pembengkokan menggunakan bar bender, dengan perakitan dan pabrikasi 

besi dilakukan di bawah sebelum dipasang di atas. Metode pekerjaan 

bekisting adalah bekisting semi system dengan menggunakan bekisting PCH 

(Perth Construction Hire). Metode pekerjaan pengecoran adalah pengecoran 

langsung ditempat menggunakan concrete pump untuk balok dan pelat, serta 

bucket untuk kolom dan Shearwall dengan bantuan Tower crane. Metode 

yang digunakan sesuai spesifikasi, alat, tenaga kerja, waktu rencana, lokasi, 

dan sesuai K3. Setiap item pekerjaan selalu dicek mutu dan spesifikasi 
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dengan menggunakan data ceklis oleh Quality Control didampingi oleh 

konsultan MK. 
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