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ABSTRAK 
 

 

Judul Proyek Akhir ini adalah Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Sump Pit STA 0-

556,65 – STA 0+573,04 Pada Proyek Pembangunan Underpass Senen Extension 

Jakarta Pusat. Proyek akhir ini bertujuan untuk mengetahui metode yang digunakan 

dalam pelaksanaan pekerjaan serta mengetahui kebutuhan alat, bahan, dan tenaga 

kerja yang dibutuhkan. Metode penulisan untuk Proyek Akhir ini antara lain adalah 

hasil observasi langsung, studi literatur, dan studi dari dokumentasi. Tahapan 

pelaksanaan Sump Pit dibagi menjadi lima tahapan besar. Pada tahap pertama ada 

pekerjaan persiapan yang terdiri dari pekerjaan pengukuran, pembersihan lahan, 

penyelidikan tanah, dan galian Sump Pit. Kemudian, dilanjut pekerjaan bored pile 

yang terdiri dari pekerjaan pengukuran, pemasangan casing, pengeboran, pembesian, 

pemasangan pipa tremie, pengecoran, dan pelepasan casing. Pekerjaan bottom slab 

terdiri atas pekerjaan stakeout elevasi, galian, cor lantai kerja, pemasangan bekisting, 

dan pengecoran slab. Pekerjaan dinding sump pit terdiri atas pekerjaan stakeout, 

pemasangan bekisting, pengecoran, dan pelepasan bekisting. Pekerjaan top slab terdiri 

atas pekerjaan bekisting, pembesian, pengecoran, dan pembongkaran bekisting. Hasil 

akhir ditemukan bahwa mutu yang diperoleh sesuai spesifikasi teknis yang 

direncanakan. Jumlah tenaga kerja yang direncanakan dapat membantu proyek selesai 

sesuai target. Kebutuhan alat dan bahan memenuhi standar dan dapat menunjang 

produktivitas kerja. Dalam pelaksanaan tidak terjadi kecelakaan kerja (zero accident) 

karena sudah mengikuti prosedur K3. 

 

 

Kata kunci: Bored Pile,  Bottom Slab, Dinding, Top Slab
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      BAB I 

PENDAHULUAN 

Underpass adalah jalan yang dibuat di bawah tanah dan mengurangi penumpukan 

kendaraan dan kemacetan jalan di atasnya. Underpass berperan penting dalam 

mengembangkan sistem lalu lintas yang lebih efisien. Underpass adalah salah satu 

struktur konstruksi yang sulit dibangun oleh karena itu dibutuhkan keahlian 

tertentu. Underpass harus dikerjakan secara efisien, efektif, dan terukur agar 

memenuhi target penyelesaian, di sinilah tata laksana berperan. Tata laksana 

Konstruksi merupakan suatu rangkaian pekerjaan dalam pembangunan konstruksi, 

dengan tujuan konstruksi memenuhi syarat biaya mutu, dan waktu. Untuk 

memenuhi ketiga syarat tersebut maka pelaksanaan harus melakukan tahapan yang 

sesuai dengan metode yang direncanakan. Beberapa tahapan pembangunan 

underpass meliputi pekerjaan persiapan, pelaksanaan, pengendalian mutu bahan, 

dan pengendalian masalah yang timbul pada saat proses pelaksanaan. Pekerjaan 

pelaksanaan proyek konstruksi underpass terdiri pekerjaan utama dan pekerjaan 

bangunan pelengkap. Pekerjaan utama konstruksi underpass antara lain adalah 

pekerjaan jalan dan struktur underpass (struktur dinding, struktur top slab, struktur 

jembatan U-turn), sedangkan untuk bangunan pelengkap antara lain adalah 

pekerjaan halte, pekerjaan trotoar, pekerjaan drainase, pekerjaan planter box, dan 

pekerjaan marka jalan. 

Salah satu pekerjaan yang menarik bagi penulis adalah pekerjaan drainase sump pit. 

Sump pit adalah saluran lubang untuk menampung air atau cairan yang melimpas 

yang masuk ke dalam underpass, yang nantinya air akan dipompa ke atas. Sump pit 

merupakan salah satu struktur yang paling penting dalam upaya pengendalian banjir 

di underpass.  

Underpass yang baru selesai pada tahun 2020 yang berada di Jakarta adalah 

Underpass Senen Extension. Underpass ini adalah underpass tempat penulis 

melakukan praktik kerja lapangan. Underpass Senen Extension menghubungkan 

Jalan Letjend Suprapto dengan Jalan Senen Raya. Pekerjaan sump pit pada proyek 

ini berada di STA 0+556,65 – 0+573,04. Pada saat penulis melakukan praktik kerja 

lapangan, pengerjaan proyek sudah mencapai 60%. Struktur yang masih dibangun 



 

2  

saat penulis magang adalah struktur mainroad dan drainase. Penulis memiliki 

kesempatan untuk meninjau dari lapangan langsung proses pengerjaan drainase 

sump pit. Sesuai pernyataan di atas, penulis memilih judul  “Pelaksanaan Pekerjaan 

Struktur Sump Pit STA 0+556,65 – 0+573,04 Pada Proyek Pembangunan 

Underpass Senen Extension Jakarta Pusat” untuk Tugas Akhir. 

Tata laksana proyek sump pit belum banyak ditemukan pada tugas akhir mahasiswa 

semester akhir jurusan Teknik Sipil Prodi Konstruksi Sipil PNJ. Oleh karena itu, 

hal ini memotivasi penulis untuk membuat judul terkait underpass sump pit. Penulis 

juga berharap tulisan ini dapat memberikan  manfaat pada kualitas pekerjaan teknik 

sipil pada sektor pembangunan underpass di Indonesia. 

1.1 Permasalahan 

Adapun permasalahan utama dalam proyek akhir ini adalah : “Bagaimana 

Persiapan hingga Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Sump Pit Pada Proyek 

Pembangunan Underpass Senen Extension, Senen - Jakarta Pusat” 

1.2 Batasan Masalah 

Dengan adanya keterbatasan waktu dalam penyusunan proyek akhir ini, maka 

penulis membatasi masalah sebagai berikut: 

1) Penjelasan proses persiapan lokasi pekerjaan bore pile, bottom slab, 

dinding, dan top slab pada struktur sump pit. 

2) Penjelasan proses pelaksanaan pekerjaan bore pile, bottom slab, 

dinding, dan top slab pada struktur sump pit. 

3) Menganalisa kebutuhan alat dan bahan pada pekerjaan pekerjaan bore 

pile, bottom slab, dinding, dan top slab pada struktur sump pit. 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan proyek akhir ini adalah sebagai berikut: 

1) Menjelaskan proses persiapan lokasi pekerjaan bore pile, bottom slab, 
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dinding, dan top slab pada struktur sump pit. 

2) Menjelaskan proses pelaksanaan pekerjaan pekerjaan bore pile, bottom 

slab, dinding, dan top slab pada struktur sump pit. 

3) Menganalisis kebutuhan alat, bahan, dan tenaga kerja pada pekerjaan 

bore pile, bottom slab, dinding, dan top slab pada struktur sump pit. 

1.4 Manfaat Penulisan 

Penulisan proyek akhir ini berharap dapat menambah ilmu bagi pembaca. Penulis 

juga berharap tugas akhir ini dapat memberikan manfaat pada kualitas pekerjaan 

teknik sipil di Indonesia, khususnya pada sektor pembangunan underpass. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penyusunan dan pembahasan masalah yang berhubungan dengan proyek akhir ini 

disusun secara sistematis yang terbagi dalam lima bab, yaitu: 

BAB I Pendahuluan  

Dalam bab ini berisi latar belakang dari permasalahan yang diajukan 

dan merupakan gambaran umum dari isi tugas akhir. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini berisi dasar-dasar teori yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diajukan dan dilengkapi dengan sumber yang 

digunakan. 

BAB III Data Teknis 

Bab ini  berisi data teknis yang akan dibahas serta dijelaskan cara 

mendapatkan data yang akan digunakan dan dibahas di bab berikutnya. 

BAB IV Pembahasan 

Pada bab ini menguraikan analisis dan penjelasan bahasan mengenai 

pelaksanaan setiap pekerjaan lalu membuat kurva S dari hasil analisa.  

BAB V Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dari analisis pelaksanaan setiap pekerjaan. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan tentang pelaksanaan pekerjaan Struktur Sump Pit, 

pada Proyek Pembangunan Underpass Senen Extension STA 0+556,65 - STA 

0+573,04 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tahapan proses persiapan pada lokasi struktur (bore pile, bottom 

slab, dinding, dan top slab) Sump Pit Proyek Pembangunan 

Underpass Senen Extension STA 0+556,65 - STA 0+573,04  

a. Pada tahap pelaksanaan pekerjaan persiapan terdiri dari pekerjaan 

pengukuran, pekerjaan pembongkaran dan pembersihan lahan dan 

pekerjaan penyelidikan tanah. Pada masing – masing pekerjaan telah 

dilakukan quality control dengan rencana. 

 

2. Tahapan proses pelaksanaan pekerjaan pada lokasi struktur (bore pile, 

bottom slab, dinding, dan top slab) Sump Pit Proyek Pembangunan 

Underpass Senen Extension STA 0+556,65 - STA 0+573,04  

a. Pekerjaan Bored Pile 

Pada tahap pelaksanaan pekerjaan Bored Pile terdiri dari pekerjaan 

pengukuran, pekerjaan pemasangan casing, pekerjaan pengeboran, 

pekerjaan pemasangan tulangan, pekerjaan pemasangan pipa tremie, 

pekerjaan pengecoran, kontrol mutu pengecoran dan kemudian 

pekerjaan pelepasan casing. Pada masing–masing pekerjaan telah 

dilakukan quality control untuk mencapai hasil target yang diinginkan. 

b. Pekerjaan Bottom Slab  

Pada tahap pelaksanaan pekerjaan bottom slab terdiri atas pekerjaan 

stakeout elevasi bottom slab sump pit, pekerjaan galian bottom slab, 

pekerjaan lantai kerja (Lc), pekerjaan pemasangan bekisting, pekerjaan 

pengecoran slab bawah. Pada masing–masing pekerjaan telah dilakukan 

quality control untuk mencapai hasil target yang diinginkan. 
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c. Pekerjaan Dinding Sump Pit 

Pada tahap pelaksanan pekerjaan dinding sump pit terdiri atas pekerjaan 

stakeout elevasi dinding, pekerjaan pemasangan bekisting, pekerjaan 

pemasangan bekisting, pekerjaan pengecoran dinding, pekerjaan 

pelepasan bekisting dinding. Pada masing–masing pekerjaan telah 

dilakukan quality control untuk mencapai hasil target yang diinginkan. 

d. Pekerjaan Top Slab 

Pada tahap pelaksanaan pekerjaan top slab terdiri atas pekerjaan 

pemasangan bekisting slab atas, pekerjaan pembesian slab atas, 

pekerjaan pengecoran slab atas, pekerjaan pembongkaran bekisting. 

Pada masing – masing pekerjaan telah dilakukan quality control untuk 

mencapai hasil target yang diinginkan. 

 

3. Kebutuhan bahan, alat, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan diperoleh 

berdasarkan hasil analisis produktivitas dan observasi lapangan yang 

terdapat pada tabel 5.11, 5.12, 5.13 dan tabel 5.14 dengan jumlah tenaga 

kerja yang efisien, bahan yang memenuhi spesifikasi, dan alat-alat yang 

memenuhi standar. 

6.2 Saran  

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dari “ Pelaksanaan Pekerjaan 

Proyek Pembangunan Struktur Sump Pit STA 0+556  ,65 – STA 0+573,04 

Underpass Senen Extension Jakarta Pusat, adalah sebagai selalu buat bukti 

pernyataan dengan tanda tangan pekerja bahwa mereka sudah menerima dan 

memahami terhadap materi dan mengikuti training APD dan lakukan Tindakan 

disiplin tegas oleh supervisior terhadap pekerja yang tidak menggunakan APD 

pada saat bekerja di lapangan maupun berada di lingkungan kerja demi menjaga 

keselamatan dan memenuhi prosedur pekerjaan pada proyek. 
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