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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Pondasi merupakan struktur bangunan paling bawah yang berhubungan 

langsung dengan tanah, oleh karena itu dalam perancangan dan pelaksanaannya harus 

melalui perencanaan dan persiapan yang matang untuk mencegah terjadinya 

kegagalan pada konstruksi. Berdasarkan kedalamannya, pondasi dibagi menjadi dua 

yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Bored Pile merupakan salah satu jenis dari 

pondasi dalam.  

Pekerjaan pondasi bored pile dilakukan dengan cara pengeboran pada titik 

rencana pondasi kemudian dimasukan tulangan yang telah difabrikasi selanjutnya 

dilakukan pengecoran pada lubang yang telah di bor, dalam pelaksanaan pekerjaan 

pondasi bored pile tidak boleh terjadi cold joint dan kelongsoran pada galian. Untuk 

mencegah terjadinya masalah tersebut diperlukan metode pelaksanan yang tepat, 

efisien dan aman. 

Pelaksanaan pekerjaan bored pile meliputi, pekerjaan persiapan, pekerjaan 

pengukuran, pengeboran mencapai kedalaman rencana, fabrikasi tulangan dan 

pemasangan tulangan kedalam lubang yang telah di bor, pengecoran, dan pengetesan. 

Dalam setiap tahapannya diperlukan mengindentifikasi alat, kebutuhan material, 

kebutuhan pekerja dan produktivitas alat untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 

Pada proyek Pembangunan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan Paket IIB Ruas 

Sukaragam - Sukabungah digunakan pondasi bored pile  sebagai struktur bawah, 

adapun alasan digunakan pondasi bored pile adalah kemudahan dalam pekerjaannya 

dibandingkan dengan tiang pancang dikarenakan kondisi eksisting yang tidak 

memungkinkan untuk dilakukan pengiriman material tiang pancang, maka pondasi 

bored pile adalah solusi yang paling efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. 

Pada aaat pertama kali melakukan observasi lapangan pada pekerjaan bore 

pile, saya merasa sangat tertarik dengan alat dan metode kerja yang digunakan. Proses 

ini melibatkan teknologi dan teknik yang canggih, serta memiliki peran penting dalam 

konstruksi. Ketertarikan ini didasari oleh keyakinan bahwa pengetahuan dan 

keterampilan dalam pekerjaan bore pile akan sangat berguna di masa yang akan 
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datang, terutama jika saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja di proyek-proyek 

yang mencakup pekerjaan tersebut. Dengan memahami lebih dalam tentang bore pile, 

saya dapat mengembangkan kompetensi yang relevan dan memberikan kontribusi 

yang lebih signifikan di bidang konstruksi. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penulisan mengenai 

Pelaksanaan Pekerjaan Bored Pile pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Jakarta – 

Cikampek II Selatan Paket IIB. 

1.2   Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas 

yaitu : 

1. Bagaimana menghitung produktivitas pekerjaan bored pile pada Proyek 

Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan Paket IIB. 

2. Bagaimana menghitung kebutuhan bahan, alat, pekerja dan waktu pada 

pelaksanaan pekerjaan bored pile pada Proyek Pembangunan Jalan Tol 

Jakarta – Cikampek II Selatan Paket IIB. 

3. Bagaimana metode pelaksaan pekerjaan bored pile pada Proyek 

Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan Paket IIB. 

1.3   Pembatasan Masalah 

Pada penulisan Tugas Akhir ini diperlukan pembatasan masalah sebagai 

berikut : 

1. Pondasi bored pile yang ditinjau pada titik JU1-P1R pada Proyek 

Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan Paket IIB. 

2. Metode pelaksanaan pondasi bored pile. 

3. Analisis kebutuhan alat, bahan, pekerja dan waktu. 

4. Perhitungan produktivitas pekerjaan bored pile. 

1.4  Tujuan Penulisan 

Tujuan dari Penulisan Tugas Akhir ini sebagai berikut : 

1. Menganalisis produktivitas pekerjaan bored pile. 

2. Menganalisis kebutuhan bahan, alat, pekerja dan waktu. 

3. Dapat menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan bored pile. 
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1.5  Sistematika Penulisan 

Penulisan Tugas Akhir ini secara keseluruhan terdiri dari 5 (lima) bab, Dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pembahasan pada bab 1 berisikan latar belakang, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II DASAR TEORI 

Pembahasan pada bab 2 berisikan landasan teori yang berhubungan dengan metode 

pelaksanaan pekerjaan bored pile. 

BAB III METODE PEMBAHASAN 

Pembahasan pada bab 3 berisikan penjelasan mengenai lokasi penulisan dan gambaran 

umum mengenai metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini. 

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan pada bab 4 berisikan data teknis yang dibutuhkan serta pembahasan 

mengenai metode pelaksanaan pekerjaan bored pile pada Proyek Pembangunan Jalan 

Tol Jakarta – Cikampek II Selatan Paket IIB, perhitungan produktivitas, alat, bahan, 

tenaga kerja dan waktu. 

BAB V PENUTUP 

Pembahasan pada bab 5 berisikan kesimpulan mengenai analisis data dalam penulisan 

serta saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis perhitungan tentang “Pelaksanaan Pekerjaan Bored 

Pile Pada Titik JU1-P1R Proyek Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II 

Selatan Paket IIB (SS SUKARAGAM – SS SUKABUNGAH) BEKASI”, diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tahapan pelaksanaan pekerjaan Bored Pile terdiri dari pekerjaan persiapan, 

pekerjaan pengukuran, pekerjaan pabrikasi besi tulangan, pekerjaan 

pengeboran, pekerjaan pemasangan besi tulangan, pekerjaan pemasangan 

pipa tremie, pekerjaan pembuangan tanah, pekerjaan pengecoran dan 

pengujian bore pile. Seluruh tahapan pekerjaan Bored Pile Pada Titik JU1-

P1R Proyek Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan Paket 

IIB telah sesuai dengan Shopdrawing yang disetujui oleh owner dan 

konsultan perencana dan pekerjaan berjalan dengan lancar. 

2. Berdasarkan hasil analisis perhitungan kebutuhan alat bahan dan tenaga 

kerja dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a) Alat 

Kebutuhan alat dalam pekerjaan bored pile meliputi, 1 set alat 

pengukuran, 1 unit HDR, 1 unit Crawler Crane, 1 unit Excavator, 1 unit 

Casing Ø 1.2 meter dengan tinggi 9 meter, 1 unit Bar Cutter, 1 unit Bar 

Bender, 15 unit Plat Baja, 1 unit Vibrator hammer, 1 unit Generator Set, 

1 unit Welding equipment, 10 unit Pipa Tremie. 

b) Bahan 

Kebutuhan bahan untuk 1 titk pekerjaan bored pile meliputi, Tulangan 

Utama D32 4.335,75 Kg, Tulangan Spiral D16 1.174,02 Kg, dan Beton 

Ready Mix dengan mutu K350/fc’29 sebanyak 35 m³ sehingga 

membutuhkan 5 unit truck mixer dengan kapasitas 7 m³. 

c) Tenaga Kerja 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dilapangan kebutuhan 

tenaga kerja pada pekerjaan bored pile meliputi, 1 Surveyor dan 2 

Asisten Surveyor, 1 Operator HDR dan 1 Helper, 1 Operator Crawler 
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Crane, 1 Operator Excavator, 13 Tukang Besi dan 1 Welder, 5 Tukang 

Cor. 

3. Produktivitas 

Berdasarkan hasil rekapitulasi dibutuhkan waktu selama 329 menit atau 

5,4 jam untuk 1 titik lubang bor. Dengan waktu tersebut dapat disimpulkan 

produktivitas pekerjaan telah sesuai dengan waktu yang tersedia dalam 1 

hari kerja dan dapat menyelesaikan seluruh tahapan pekerjaan bored pile 

hingga selesai. 

5.2 Saran 

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut : 

1. Tingkatkan koordinasi dan kerja sama antar semua pihak yang terlibat 

dalam proyek. 

2. Perlu ditingkatkan pengawasan terhadap penyimpanan dan penggunaan 

material sisa. 

3. Pengambilan sample benda uji dilakukan setiap truck mixer agar 

didapatkan keseragaman hasil nilai kuat tekan yang lebih mewakili. 
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