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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pondasi adalah kerangka dasar bangunan, yang secara inheren terkait dengan 

permukaan terestrial atau terletak di bawah permukaan tanah. Peran utama dari 

struktur ini adalah untuk menanggung beban yang dikenakan oleh berbagai komponen 

bangunan yang terletak di atasnya. Pondasi harus dibuat dengan cermat untuk 

menjamin stabilitas struktur tidak hanya terhadap beratnya sendiri tetapi juga kekuatan 

eksternal seperti tekanan angin dan aktivitas seismik. Selain itu, sangat penting bahwa 

pondasi memiliki kemampuan untuk mencegah penurunan yang melampaui ambang 

batas yang dapat diterima. 

Secara umum, ada dua kategori utama pondasi, khususnya pondasi dangkal 

dan pondasi dalam. Pondasi dangkal digunakan apabila tanah di bawah bangunan 

cukup kuat untuk menahan beban. Sementara itu, pondasi dalam digunakan untuk 

bangunan yang berdiri di atas tanah yang lunak atau untuk bangunan dengan bentang 

lebar serta bangunan bertingkat. Kategori pondasi dalam meliputi Pondasi Pile, 

Pondasi Tiang pancang, dan Pondasi Bored Pile. 

Pekerjaan pondasi biasanya merupakan tahap awal dalam sebuah proyek 

konstruksi. Prosedur ini harus dilaksanakan dengan perhatian yang cermat, karena 

akan secara signifikan mempengaruhi suprastruktur pada konstruksi LRT Jakarta 

Phase 1B Velodrome-Manggarai Zona 2 di Jakarta Selatan. 

Pondasi tiang pancang yang dibor merupakan kategori spesifik pondasi tiang 

yang didirikan melalui proses pengeboran tanah, memasang casing bored pile, 

memasang pembesian bored pile, memasang pipa tremi, dan kemudian melakukan 

pengecoran. Jenis pondasi khusus ini sering digunakan dalam usaha arsitektur. 

Pemilhan pondasi tiang yang dibor ditentukan dengan cermat oleh faktor-faktor seperti 

karakteristik tanah, kondisi medan, dan metodologi konstruksi yang digunakan. 

Pendekatan konstruksi ini mencakup peraturan dan teknik yang penting untuk 

manajemen yang efektif dari semua kegiatan dalam proses konstruksi. 
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Pondasi tiang pancang yang dibor terutama melayani fungsi kritis untuk 

memindahkan beban dari suprastruktur ke lapisan tanah di bawahnya, sehingga 

memastikan bahwa seluruh bangunan mempertahankan stabilitas di atas bidang tanah. 

Dalam proyek pembangunan LRT Jakarta Phase 1B Velodrome – Manggarai Zona 2 

Jakarta Selatan, pekerjaan pondasi bored pile pada titik P148B dilakukan dengan 

menggunakan metode wet boring (bor basah). 

1.2  Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana metode pelaksanaan pekerjaan bored pile? 

2. Bagaimana waktu pelaksanaan pekerjaan bored pile? 

3. Apa saja kebutuhan alat, pekerja, dan bahan yang digunakan dalam pekerjaan bored 

pile? 

1.3  Pembatasan Masalah 

Agar studi ini dapat dilakukan dengan efektif dan fokus pada tujuan yang ditetapkan, 

lingkup penelitian ini dibatasi pada: 

1. Analisis metode pelaksanaan pekerjaan bored pile 

2. Analisis waktu, alat, dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan bored 

pile 

3. Perhitungan produktivitas pekerjaan bored pile 

1.4  Tujuan 

Tujuan penelitian digambarkan sebagai berikut: 

1. Mengetahui metode pelaksanaan pekerjaan bored pile. 

2. Mengetahui waktu pelaksanaan pekerjaan bored pile 

3. Mengetahui kebutuhan alat, pekerja, dan bahan yang digunakan dalam pekerjaan 

bored pile. 
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1.5  Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini dilaksanakan dengan perhatian yang cermat dan disusun 

menjadi lima babak berbeda seperti yang diuraikan di bawah ini: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini mencakup konteks dasar, tujuan penulisan, perumusan masalah, 

penggambaran masalah, metodologi penulisan, dan pendekatan sistematis untuk 

menulis. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mencakup teori-teori dasar yang berkaitan dengan masalah yang 

disajikan, dan lebih ditingkatkan oleh referensi yang digunakan. 

BAB III: METODOLOGI 

Bab ini menjelaskan proses pengumpulan data dari awal hingga akhir 

penulisan tugas akhir. 

BAB IV: DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi data-data teknis yang dibahas, seperti jumlah alat berat yang 

digunakan dan jumlah pekerja yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan bored pile 

pada titik P148B di proyek LRT Phase 1B Velodrome – Manggarai Zona 2. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran berdasarkan analisis pekerjaan 

bored pile. 

 

 

 

 

 

 

 



 

109 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Setelah pemeriksaan menyeluruh terhadap data yang berkaitan dengan 

“Pelaksanaan Pekerjaan Bored Pile pada Proyek LRT Jakarta Phase 1B Velodrome – 

Manggarai Zona 2 Jakarta Selatan,” dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Fase-fase yang terlibat dalam pelaksanaan operasi tiang pancang bor meliputi 

Kegiatan Persiapan, Prosedur Pengukuran, Operasi Pengeboran, Kegiatan 

Fabrikasi Penguatan, Prosedur Pengecoran, dan Kegiatan Pengujian PDA. 

Seluruh tahapan dalam Proyek LRT Jakarta Phase 1B Velodrome – Manggarai 

Zona 2 telah mematuhi urutan pelaksanaan yang ditetapkan dan maju dengan 

memuaskan, meskipun ada hambatan tertentu yang menghalangi kemajuan 

pekerjaan secara efektif. 

2. Menurut analisis waktu pelaksanaan pekerjaan bored pile, durasi yang 

diperlukan adalah sebagai berikut: pekerjaan pengukuran memerlukan 14 

menit, pekerjaan pengeboran memerlukan 397,8 menit, pekerjaan pabrikasi 

tulangan memerlukan 144,96 menit, pekerjaan pemasangan tulangan 

memerlukan 37,2 menit, pemasangan pipa Tremie memerlukan 15 menit, 

pekerjaan pengecoran memerlukan 144 menit, pembuangan lumpur/tanah 

memerlukan 115,2 menit, dan pengetesan PDA memerlukan 90 menit. 

3. Untuk memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan alat, bahan, kualitas, dan 

tenaga kerja secara memadai, dapat disimplkan sebagai berikut: 

a. Alat 

Persyaratan dan kuantitas peralatan yang diperlukan untuk 

melaksanakan operasi tiang pancang bor meliputi 1 unit stasiun total, 1 unit 

mesin bor, 1 unit derek perayap, 1 unit casing Ø 1500 mm, 1 unit pemotong 

batang, dan 1 unit bar bender. Alat yang digunakan sudah selaras dengan 

kuantitas dan kemampuan yang diinginkan. 

b. Bahan 

Kebutuhan bahan untuk satu titik pekerjaan bored pile terdiri dari 

tulangan utama D25 dengan berat total 11.633,54 kg, tulangan spiral D19, D13, 

dan D10 dengan berat total 170,46 kg, serta ready mix dengan mutu fc’35 
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sebanyak 70,68 m³, yang memerlukan 10 unit truck mixer dengan kapasitas 

masing-masing 7 m³. 

c. Tenaga Kerja 

Berdasarkan wawancara dan pengamatan di lapangan, kebutuhan 

tenaga kerja untuk pekerjaan bored pile mencakup 1 surveyor dan 3 asisten 

surveyor, 1 operator HDR dan 1 helper, 1 operator crawler crane, 1 operator 

excavator, 13 tukang besi, dan 6 tukang cor. 

 

5.2 Saran 

Agar penyelesaian tugas akhir ini berlangsung dengan lancar dan tanpa 

masalah, disarankan untuk secara langsung memperhatikan metode pelaksanaan 

pengujian, seperti pengujian PIT pada pekerjaan bored pile. Dengan demikian, 

penulisan dapat mencakup informasi lengkap mengenai pengujian tersebut, dan saat 

sidang, tidak akan timbul pertanyaan terkait pengujian pada pekerjaan bored pile. 
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