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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Proving Ground merupakan tempat pengujian kendaraan di alam terbuka. 

Fasilitas ini dipastikan memenuhi standar internasional yang telah mengadopsi 

Persetujuan Perserikatan Bangsa - Bangsa Mengenai Penerimaan Kondisi Seragam 

Persetujuan dan Pengakuan Timbal Balik Penerimaan Untuk Peralatan dan Bagian 

Kendaraan Bermotor (Persetujuan PBB). 

Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) 

mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan penyiapan bahan sertifikasi laik jalan 

terhadap tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri, dan 

kendaraan khusus. 

Pada proyek pembangunan Proving Ground Bekasi, terdapat perkerjaan untuk 

akses jalan yang memerlukan underpass. Underpass adalah persilangan melintang 

yang berada di bawah jalan lain. Underpass memiliki bagian sebagai berikut: struktur 

bawah yang terdiri dari fondasi, dan Bottom Slab; dinding; dan struktur atas yang 

merupakan deck slab 

 Persilangan antara jalan akses dan test track Proving Ground ini akan menjadi 

akses utama untuk menuju ke area Proving Ground.  Underpass ini akan melintang di 

bawah area test track dan mengarah langsung dari pintu masuk area Proving Ground. 

Sehingga pembuatan underpass harus direncakan dengan baik agar tidak mengganggu 

kegiatan daari masyarakat sekitar  

 Pelaksanaan pekerjaan fondasi bored pile dan Bottom Slab dalam proyek 

konstruksi dimulai dengan pekerjaan persiapan, pengukuran, pengeboran, 

pembersihan, penulangan, pengecoran dan pengujian. Setiap tahap pekerjaan bored 

pile dan Bottom Slab selalu melibatkan pengontrolan pada setiap tahap pekerjaan 

termasuk mengidentifikasi kebutuhan alat, jumlah pekerja, dan produktivitas alat 

untuk memastikan hasil konstruksi optimal sesuai dengan kinerja yang maksimal 

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penulis tertarik membahas mengenai 

pelaksanaan pekerjaan tersebut dengan  judul “PELAKSANAAN PEKERJAAN 

BORED PILE DAN BOTTOM SLAB UNDERPASS PROYEK PROVING 

GROUND BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI 

KENDARAAN BERMOTOR (BPLJSKB) BEKASI”
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1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, rumusan masalah yang 

akan dibahas adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana metode pelaksanaan pekerjaan bored pile dan Bottom Slab 

pada Proyek Proving Ground 

2. Bagaimana produktivitas alat, dan tenaga kerja untuk pelaksanaan 

pekerjaan fondasi bore pile dan Bottom Slab 

3. Bagaimana menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan fondasi bore pile dan 

Bottom Slab 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Karena adanya keterbatasan waktu dalam menyusun Tugas Akhir, batasan 

masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Penjelasan metode pelaksanaan pekerjaan fondasi bore pile dan Bottom 

Slab 

2. Menghitung produktivitas alat, dan tenaga kerja pelaksanaan pekerjaan 

fondasi bore pile dan Bottom Slab 

3. Menentukan durasi dan jadwal pekerjaan pelaksanaan pekerjaan fondasi 

bore pile dan Bottom Slab 

1.4 Tujuan 

 Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut. 

1. Dapat menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan fondasi bore pile dan 

Bottom Slab  

2. Dapat menghitung produktivitas alat, dan tenaga kerja untuk pelaksanaan 

pekerjaan fondasi bore pile dan Bottom Slab 

3. Menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan fondasi bore pile dan Bottom Slab
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1.5 Sistematika Penulisan 

1. BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang latar belakang tugas akhir yang berjudul “Pelaksanaan 

Pekerjaan”, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penulisan, dan 

sistematika penulisan. 

2. BAB II DASAR TEORI 

 Bab ini menjelaskan tentang teori dasar yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diajukan serta dilengkapi dengan sumber-sumber yang diperoleh 

melalui buku, internet maupun narasumber. 

3. BAB III METODE PEMBAHASAN 

 Bab ini berisikan mengenai lokasi dan objek peninjauan, tahapan pelaksanaan 

dan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data maupun menganalisis data. 

4. BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisikan mengenai data teknis, bahan, pekerja, alat dan waktu 

pelaksanaan serta pembahasan metode pelaksanaan pekerjaan fondasi bore pile dan 

Bottom Slab proyek Proving Ground BPLJSKB. 

5. BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta saran pada 

pelaksanaan pekerjaan fondasi bore pile dan Bottom Slab Proving Ground 

BPLJSKB.
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil yang sudah dibahas pada Tugas Akhir ini didapat kesimpulan 

sebagai berikut 

1. Metode pelaksanaan bored pile underpass sebanyak total 54 titik dengan 24 titik 

diameter 800 mm dan 33 titik diameter 600 mm dibagi menjadi 3 segmen. Mulai 

dari pekerjaan persiapan, pengeboran, pabrikasi tulangan, pengecoran hingga 

pencabutan casing sampai ke pekerjaan Quality control. Untuk pekerjaan Bottom 

Slab perkerjaan dibagi menjadi 4 segmen yang dimulai dari pekerjaan penggalian, 

pembobokan bored pile, pembuatan lantai kerja, pabrikasi tulangan, pemasangan 

Bekisting, pengecoran, hingga pelepasan Bekisting. 

2. Perhitungan produktivitas alat berat dan tenaga kerja untuk Pelaksanaan Pekerjaan 

Bored Pile dan Bottom Slab Underpass Proyek Proving Ground Bekasi untuk 

pekerjaan Bored Pile yaitu 2 Bar Cutter, 2 Bar bender, 2 Drilling Rig, 2 Excavator, 

2 Crawler Crane, dan 5 Truk Mixer. Sedangkan untuk bottom slab yaitu 1 

excavator, 5  Dump Truk, 1 Concreate vibrator, 1 concrete Pump, 17 truk mixer 

3. Jadwal pekerjaan bored pile dan underpass sesuai dengan urutan pekerjaan yang 

sudah ditentukan didapatkan total durasi total 38 hari kerja sesuai dengan durasi 

dari produktivitas yang sudah ditentukan. 
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