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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bisnis Proses merupakan komponen penting dalam dunia bisnis atau dunia 

industri. Proses bisnis bukan hanya sebagai alat dalam perusahaan untuk 

menjadi standar bagaimana perusahaan tersebut berjalan melainkan menjadi 

faktor penentu kelancaran, performa, dan keberhasilan perusahaan dalam 

mencapai tujuan secara minimum dalam penggunaan waktu dan biaya yang 

seharusnya dikeluarkan perusahaan. Bisnis yang baik tentu saja memiliki 

proses bisnis yang baik pula di belakangnya untuk menopang segala kegiatan 

bisnisnya secara terkonsep, terstruktur dan berjalan secara berurut dari setiap 

prosesnya dengan minimum terjadinya kesalahan. 

Salah satu cara untuk mengatasi resiko yang timbul dalam melakukan 

pekerjaan adalah melakukan pengolahan data menjadi informasi yang 

terkomputerisasi. Hal ini menjadi sangat penting dan dibutuhkan. Pengolahan 

data yang terkomputerisasi memberikan andil besar di bidang bisnis jika 

dibandingkan dengan pengolahan data secara manual. 

Pada laporan ini akan membahas proses bisnis pengembangan Mechanical 

Activities Control saja. Proses bisnis tersebut krusial, karena memiliki potensi 

mendatangkan keuntungan paling tinggi bagi Perusahaan dan jika tidak 

diimplementasikan, maka mampu meningkatkan resiko kerugian perusahaan. 

Tujuan proses bisnis ini adalah merancang dan melaksanakan kegiatan 

konstruksi dalam hal waktu, biaya, dan kualitas. 

1.2  Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini 

adalah: 

1. Kegiatan yang diamati adalah Mechanical Activies Control 

2. Laporan ini membahas tentang Pengembangan proses bisnis pada divisi 

Mechanical Engineering  
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1.3  Tujuan Laporan 

Adapun tujuan dari Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini adalah: 

1. Pengembangan Mechanical Activities Control  

2. Merancang dan melaksanakan kegiatan konstruksi dalam hal waktu, biaya, 

dan kualtias 

1.4 Manfaat Laporan 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat memberikan masukan berupa saran-saran serta 

sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan dan perumusan 

kebijaksanaan kepada bidang Mechanical engineering dalam kegiatan 

Business Process demi kelancaran dan kelangsungan perusahaan. 

2. Bagi Penulis 

Untuk menerapkan metode atau ilmu yang diperoleh selama perkuliahan 

dan melatih untuk menganalisa permasalahan yang ada serta mencari 

penyelesaiannya dan menambah pengetahuan dalam dunia kerja di divisi 

Mechanical Engineering. 

3. Bagi Pembaca 

Dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan serta sebagai perbandingan 

dan sumber acuan untuk bidang kajian yang sama. 

1.5 Tempat Pelaksanaan 

Nama Perusahaan : PT. Rekayasa Industri 

Alamat : Jl. Kalibata Timur I No.36, Kalibata, Kec. Pancoran 

   Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota  

   Jakarta 12740 

Telepon : (021) 7988700 

E – Mail : corpsec@rekayasa.co.id 
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1.6 Jadwal Waktu Pelaksanaan 

Jadwal melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT.Rekayasa 

Industri terhitung mulai tanggal 04 September 2023 sampai dengan 05 Januari 

2024. Praktikum melakukan kegiatan PKL dari hari Senin sampai Jum’at mulai 

pukul 08.00 – 16.00 WIB. 
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BAB V 

PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 

1. Pada pengembangan Mechanical Activity Control ini dapat dilihat lebih 

mudah untuk dikontrol karena sudah memakai sistem otomatis dengan 

menggunakan E-DOCS dalam memasukan tanggal untuk memastikan 

barang “Done” atau “Delay”.  

2. Dari hasil penilitian terhadap Tabel datangnya barang dari Engineering 

Milestone, ditemukan terjadinya resiko keterlambatan datang barang yang 

cukup signifikan. faktor keterlambatan tersebut harus diprioritaskan oleh 

pihak proyek untuk diatasi terlebih dahulu dengan diberikan solusi 

pencegahan masing-masing. Penentuan solusi tersebut dikaitkan dengan 

aspek-aspek yang ada berupa manusia (man), metode (method), dan 

informasi (information). Sehingga solusi aksi mitigasi pencegahan 

keterlambatan juga berupa rancangan sistem yang terintegrasi ketiga aspek 

tersebut. Masalah material terlambat datang itu dikarenakan material berasal 

dari luar negeri sehingga vendor lebih sering terlambat melakukan 

pengiriman.  

5.2 Saran 

1. Terkait masalah dari aspek Man atau Sumber Daya Manusia (SDM) perlu 

meningkatkan pengetahuan pada tenaga kerja terutama orang yang 

bertanggung jawab sebagai Person in Charge (PIC). Karena, perusahaan 

menggunakan aplikasi “E-DOCS” untuk mengakses dan memasukkan data 

barang. 

2. Saran terakhir adalah proses penelitian ini dapat diterapkan di kasus serupa 

pada proyek selanjutnya, Karena akan berjalan dengan baik asalkan proses 

umum dilakukan dengan benar. Tim proyek dapat melihat hasil penelitian 

ini untuk mengetahui kombinasi masalah yang perlu segera dikontrol 

bersama dengan manajer proyek. 



 
 
 

28 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Fajri. Apa itu Engineering. 31 Agustus 2022. 

<https://idmetafora.com/news/read/834/Apa-Itu-Engineering-Pengertian-

Fungsi-Tugas-dan-Jurusan-Engineering-Yang-Paling-Banyak-

Dicari.html>. 

Hosen, Radian Z. Presentasi EPC Project Overview. Jakarta, 2007. 

PT. REKASAYA INDUSTRI. Tentang Kami: PT. Rekayasa Industri. 08 Mei 

2019. PT. Rekayasa Industri. 

<http://www.rekayasa.com/index.php/2019/05/08/sejarah/>. 

Soeharto, Imam. Manajemen Proyek (Dari Konseptual sampai Operasional). 

Erlangga, 2001. 

Yudhistira Soedarsono, SA. Kamus Istilah Proyek. Jakarta: Elex Media 

Komputindo, n.d. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

29 
 

LAMPIRAN 
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2. Logbook Aktivitas saat Praktek Kerja Lapangan (PKL) 
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