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BAB I  

PENDAHULUAN   

1.1 Latar Belakang 

Jalan adalah sarana transportasi darat yang memfasilitasi pergerakan orang dari 

satu lokasi ke lokasi lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jumlah 

kendaraan yang melewati jalan telah meningkat sebagai akibat dari pertumbuhan 

populasi. Bahkan volume jalan yang dilalui setiap hari dapat melebihi kapasitas yang 

direncanakan. Peningkatan ini menyebabkan kemacetan di banyak jalan.  Untuk 

mengatasi masalah ini, pemerintah membangun jalan tol (Tax on Location). Jalan tol 

di khususkan bagi kendaraan bersumbu dua atau lebih dengan tujuan meningkatkan 

waktu perjalanan dan  jarak antar tempat. Maka dari itu, pembangunan jalan tol dapat 

mengurangi kemacetan.  

Salah satu bagian dari pekerjaan struktur bawah jalan tol layang adalah 

pondasi bored pile.  Bored pile langsung berhubungan dengan tanah karena 

merupakan bagian terendah dari struktur bawah. Untuk Proyek Jalan Tol Jakarta-

Cikampek II Selatan tahapan pekerjaan pengukuran, pengeboran, pembesian, dan 

pengecoran dilakukan pada pondasi bored pile. Tata laksana yang baik diperlukan 

untuk seluruh langkahlangkah tersebut, termasuk metode pelaksanaan, kebutuhan 

alat, material, tenaga kerja, dan waktu yang efisien.   

Dengan demikian, maka dilakukan penulisan mengenai Pelaksanaan Pekerjaan  

Bored pile Pada Titik JU1-A2R Proyek Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek  

II Selatan Paket IIB (SS Sukaragam – SS Sukabungah) Bekasi  

1.2  Perumusan Masalah  

Rumusan masalah yang dibahas pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana metode pelaksanaan pekerjaan bored pile pada Proyek Jalan Tol 

Jakarta-Cikampek II Selatan Paket IIB?  

2. Berapa kebutuhan alat, material, durasi waktu dan tenaga kerja saat pelaksanaan 

pekerjaan bored pile pada Proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket 

IIB?  

1.3  Pembatasan Masalah  

Mengingat adanya keterbatasan waktu dalam penyusunan Tugas Akhir, maka 

penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, sebagai berikut :  

1. Pondasi bored pile yang ditinjau pada titik JU1-A2R pada Proyek Pembangunan 

Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan Paket IIB.  
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2. Penjelasan metode pelaksanaan pekerjaan Bored pile.   

3. Analisis dan perhitungan jumlah kebutuhan alat, material, durasi waktu dan tenaga 

kerja.   

4. Tidak memperhitungkan biaya pekerjaan dan daya dukung tanah.  

1.4  Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini sebagai berikut :   

1. Untuk mengetahui metode pelaksanaan pekerjaan bored pile   

2. Untuk menganalisis kebutuhan alat, bahan, durasi waktu, dan tenaga kerja saat 

pelaksanaan.   

1.5   Sistematika Penulisan  

Penulisan Proyek Tugas Akhir ini secara keseluruhan dibagi menjadi beberapa 

bab dengan sistematika sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN   

Pada bab ini, akan dibahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, batasan 

masalah, tujuan, serta struktur penulisan.  

BAB II DASAR TEORI  

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai landasan dan teori-teori dasar yang terkait 

dengan masalah yang dibahas.  

BAB III METODE PEMBAHASAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan 

metode analisis yang diterapkan dalam tugas akhir ini..   

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN    

Pada bab ini memuat data yang diperoleh, pengolahan data, serta pembahasan 

mengenai hasil perhitungan data.   

BAB V PENUTUP   

Pada bab ini, ditarik kesimpulan dari penulisan yang harus menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang telah dirumuskan pada bab pertama.    
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BAB V  

PENUTUP  

5.1  KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis tentang “Pelaksanaan Pekerjaan Bored pile Pada 

Titik JU1-A2R Proyek Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek Selatan Paket IIB 

(SS Sukabungah – SS Sukaragam) Bekasi” dapat diambil Kesimpulan, yaitu:  

1. Proses pelaksanaan pekerjaan bored pile terdiri dari pekrjaan persiapan, 

pekerjan pengukuran, pekerjaan pengeboran, pekerjaan pabrikasi tulangan, 

pekerjaan pengecoran. Seluruh pekerjaan dilakukan sesuai dengan urutan 

pelaksanaan pekerjaan secara umum dan berjalan dengan baik. Titik bored pile 

yang diamati adalah titik JU1-A2R yang telah memenuhi spesifikasi dan shop 

drawing yang sudah disetujui oleh pemilik proyek dan konsultan.  

2. Berdasarkan hasil analisis perhitungan kebutuhan alat, bahan, durasi waktu dan 

tenaga kerja yang dibutuhkan selama proses pekerjaan adalah sebagai berikut 

: 

a) Alat 

Kebutuhan alat dalam pekerjaan bored pile adalah 1 set alat pengukuran, 1 

unit HDR, 1 unit crawler crane, 1 unit excavator, 1 unit casing, 1 unit bar 

cutter, 1 unit bar bender, plat baja, 1 unit vibrator hammer, 1 unit 

generator set, 1 unit welding equipment, 10 unit pipa tremie. 

b) Bahan 

Kebutuhan bahan untuk 1 titik pekerjaan bored pile adalah tulangan utama 

D32 5.282  Kg, tulangan spiral D16 1.478,88 Kg, beton ready mix dengan 

mutu K350/fc’29 sebanyak 38,45 m³. 

c) Tenaga Kerja 

Kebutuhan tenaga kerja untuk pekerjaan bored pile adalah 1 surveyor dan 

1 asisten surveyor, 1 operator HDR dan 1 helper¸ 1 operator crawler 

crane¸1 operator excavator, 13 tukang besi dan 1 welder, dan 4 tukang cor. 

5.2  SARAN  

  Agar pelaksanaan pekerjan bored pile pada Proyek Pembangunan Jalan Tol 

Jakarta – Cikampek II Selatan dapat berjalan dengan baik, saran yang diberikan 

adalah sebagai berikut:  
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1. Penambahan kebutuhan alat kerja agar terjadi peningkatan produktivitas 

pekerjaan.  

2. Ditingkatkan pengawas ke seluruh proses pelaksanaan pekerjaan.  

3. Meningkatkan koordinasi semua pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan 

pekerjaan.  
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