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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang 

Seiring berjalannya waktu, pembangunan infrastruktur di Indonesia terus 

meningkat, terutama di kota-kota besar, salah satunya adalah pembangunan jalan 

bebas hambatan atau jalan tol. Di kawasan perkotaan yang padat seperti Jakarta, jalan 

tol tidak lagi dibangun di permukaan tanah tetapi juga dalam bentuk jalan layang 

(elevated). Salah satu contoh proyek jalan tol layang adalah Jalan Tol Ancol Timur – 

Pluit atau Harbour Road II yang terletak di Jakarta Utara dengan panjang 9,69 km. 

Dalam pembangunannya, struktur jalan tol layang umumnya terbagi menjadi dua 

bagian, yaitu struktur bawah (substructure) dan struktur atas (superstructure). Struktur 

bawah mencakup elemen-elemen seperti pondasi dan pile cap, yang berfungsi sebagai 

penopang utama dan tertanam di bawah permukaan tanah. Sementara itu, struktur atas 

merupakan bagian konstruksi yang tampak di permukaan dan berada di atas tanah, 

terdiri dari kolom (pier), kepala pilar (pierhead), gelagar (girder) yang menyalurkan 

beban kendaraan, serta perkerasan jalan sebagai lapisan permukaan yang dilalui 

kendaraan. 

Salah satu elemen penting dalam struktur atas dari yang telah disebutkan 

sebelumnya adalah girder. Pembangunan jalan tol Ancol Timur – Pluit Jakarta Utara 

ini menggunakan box girder. Dalam pelaksanaan pekerjaan pengangkatan (Erection) 

box girder, metode yang digunakan adalah metode Launcher gantry, yaitu alat berat 

yang dirancang khusus untuk mengangkat dan memasang girder tanpa mengganggu 

lalu lintas di bawahnya. Namun, pekerjaan erection girder menggunakan Launcher 

gantry ini bukanlah pekerjaan yang sederhana. Meskipun metode ini memungkinkan 

pemasangan girder lebih cepat dan efisien, tetap terdapat berbagai aspek teknis yang 

perlu diperhatikan. Beberapa diantaranya meliputi kapasitas angkat, kondisi lokasi, 

distribusi beban yang optimal, serta faktor keamanan dalam peralatan dan struktur 

pendukungnya. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan pengamatan 

pada pekerjaan tersebut untuk mengetahui pemahaman lebih lanjut mengenai metode 

pelaksanaannya, serta perhitungan kapasitas angkat alat yang digunakan terhadap 

beban aktual di lapangan. 
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Berdasarkan hal tersebut, penulis akan mengambil “Pelaksanaan Pekerjaan 

Erection Box Girder Dengan Menggunakan Launcher gantry Pada Proyek Jalan Tol 

Ancol Timur – Pluit Jakarta Utara (Elevated)” sebagai judul Tugas Akhir.  

1.2       Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa 

rumusan masalah yang akan dibahas pada penulisan Tugas Akhir ini antara lain.: 

1. Bagaimana metode pelaksanaan Erection box girder pada proyek 

pembangunan Jalan Tol Ancol Timur – Pluit (Elevated)? 

2. Bagaimana kesesuaian kapasitas angkat launcher gantry terhadap beban 

aktual di lapangan pada saat pelaksanaan erection box girder? 

1.3       Pembatasan Masalah 

Sehubungan dengan keterbatasan waktu dalam penyususan Tugas Akhir dan 

untuk menghindari penyimpangan pembahasan rumusan masalah. Maka penulisan 

tugas akhir ini dibatasi sebagai berikut : 

1. Penjelasan terbatas pada tahapan metode pelaksanaan pekerjaan Erection 

box girder menggunakan launcher gantry mulai dari tahap persiapan 

hingga proses grouting. 

2. Pekerjaan yang ditinjau hanya di bentang box girder P25S - P26S pada 

proyek pembangunan Jalan Tol Ancol Timur – Pluit (Elevated). 

3. Tidak membahas proses perakitan alat launcher gantry 

4. Tidak menghitung Erection box girder dari segi struktur. 

5. Tidak membahas box girder sebelum berada di lokasi Erection. 

6. Tidak menghitung beban angin. 

1.4       Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini antara lain : 

1. Menjelaskan proses pelaksanaan pekerjaan Erection box girder 

menggunakan Launcher gantry pada proyek pembangunan Jalan Tol 

Ancol Timur – Pluit (Elevated) 

2. Menganalisis kesesuaian antara kapasitas angkat launcher gantry pada 

proyek pembangunan Jalan Tol Ancol Timur – Pluit (Elevated) dengan 

beban kerja aktual berdasarkan standar teknis yang berlaku.  
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1.5       Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini secara garis besar akan disusun dalam bentuk bab-

bab sehingga dapat membantu pembaca untuk memahami apa yang tertulis dalam 

tugas akhir ini, secara garis besar akan dibagi menjadi lima (5) bab antara lain : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, 

tujuan penulisan, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan teori terkait permasalahan yang akan di diskusikan serta 

dilengkapi dengan sumber sumber yang diperoleh dari buku, internet maupun 

narasumber. 

BAB III METODE PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan 

atau menganalisis data yang terkait dengan topik yang dibahas. 

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan data-data teknis yang akan dianalisis, membahas mengenai 

metode pelaksanaan Erection box girder menggunakan Launcher gantry, analisis 

kapasitas angkat alat terhadap beban aktual di lapangan, serta tinjauan tambahan 

terkait pertimbangan dalam pemilihan metode Launcher gantry pada Proyek Jalan Tol 

Ancol Timur – Pluit (Elevated). 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan pada 

pelaksanaan pekerjaan Erection box girder dengan Launcher gantry. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1       Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan 

pekerjaan Erection box girder dengan menggunakan alat angkat angkut launcher 

gantry pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur - Pluit (Elevated) dapat 

disimpulkan bahwa :  

1. Berdasarkan tahapan - tahapan yang sudah dijelaskan di pembahasan, 

Proses pelaksanaan pekerjaan Erection box girder menggunakan launcher 

gantry memiliki tiga poin utama : 

a) Tahapan persiapan 

Pada tahap persiapan, sangat penting memastikan kesiapan 

alat,material serta kestabilan pierhead untuk memastikan kondisi 

lapangan aman sebelum pemasangan. 

b) Tahapan pemasangan 

Tahap ini meliputi proses launching, lifting, pemasangan, dan 

perapatan segmen box girder yang membutuhkan koordinasi antartim 

secara tepat. 

c) Tahapan penyelesaian 

Pada tahap ini, diperlukan ketelitian saat proses stressing dan grouting 

yang menentukan kualitas akhir struktur. 

2. Launcher gantry yang digunakan terbukti memiliki kapasitas yang 

memenuhi persyaratan uji beban statis sebesar 147,06%. Master winch 

pada launcher gantry juga memenuhi standar uji beban dinamis dengan 

kapasitas 196,26% (tipe standar), 176,81% (standar variasi), 154,90% 

(deviator), dan 122,57% (link slab). Dengan demikian, alat tersebut 

dinyatakan layak secara struktural dan operasional. 

3. Faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan metode Erection 

menggunakan launcher gantry adalah kondisi tanah, keamanan dan 

resiko, kapasitas angkat dan fleksibilitas, serta batasan ketinggian. 
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5.2       Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka saran atau 

rekomendasi yang dapat peneliti sarankan, yaitu sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan melakukan analisis lebih dalam 

mengenai aspek struktural dari box girder maupun launcher gantry, 

seperti pengaruh beban angin, getaran, dan defleksi untuk mendapatkan 

hasil perencanaan metode yang lebih akurat dan komprehensif. 

2. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan melakukan perbandingan 

antara metode Erection menggunakan launcher gantry dengan metode 

lainnya, seperti penggunaan crane atau cor di tempat (cast in situ) baik 

dari segi efisiensi waktu, biaya, maupun aspek keselamatan kerja. 

Perbandingan ini akan memberikan gambaran yang lebih terperinci dalam 

menentukan metode pelaksanaan yang paling optimal untuk proyek 

infrastruktur serupa. 
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