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Perencanaan PLTS Hybrid di Jetty PT LOTTE Chemical

Indonesia
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RANGKUMAN EKSEKUTIF

Perencanaan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Hybrid PLN rooftop
di Jetty Control Building PT Lotte Chemical Indonesia bertujuan mengurangi
ketergantungan terhadap PLN untuk kebutuhan CCTV dan Penerangan Jalan
Umum (PJU), dengan konfigurasi PLTS sebagai sumber utama, PLN sebagai
cadangan pertama, dan baterai sebagai cadangan kedua. Sistem berkapasitas 7,2
kWp dirancang menggunakan 16 modul surya 450 Wp (2 string), inverter hybrid 6
kW 2 MPPT, dan baterai LIFePO4 100 Ah. Struktur mounting rail-less berbahan
aluminium "anodized dan anchor bolt stainless steel dengan kemiringan 10°
dirancang tahan beban angin dan korosi lingkungan pesisir, sementara sistem
proteksi mengikuti standar PUIL.:2011: Simulasi PVsyst menunjukkan produksi
energi 11,562 MWh/tahun dengan Performance Ratio 85,74%, jauh melebihi
kebutuhan beban 4,38 MWh/tahun. Evaluasi ekonomi menunjukkan proyek layak
direalisasikan, dengan NPV Rp41.096.872, BCR 1,555, ROR 55,53%, dan payback
period 13 tahun. Analisis 21 risiko proyek-menunjukkan seluruh risiko berskor
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tinggi berhasil diturunkan signifikan melalui mitigasi yang dirancang. Secara
keseluruhan, sistem PLTS Hybrid PLN rooftop ini layak dipasang dan dapat

menjadi model efisiensi energi pada fasilitas industri petrokimia di Indonesia.

Kata Kunci: PLTS, Hybrid, Energi Terbarukan, Kelayakan, Jetty.
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EXECUTIVE SUMMARY

The design of a Hybrid Rooftop Solar Power Plant (PLTS) connected to the PLN
grid at the Jetty Control Building of PT Lotte Chemical Indonesia aims to reduce
dependency on PLN for the CCTV and Public Street Lighting (PJU) power needs,
with a configuration in which the PLTS serves.as the primary source, PLN as the
first backup, and battery storage as the second backup. The 7.2 kWp system is
designed using 16 units of 450 Wp solar modules (2 strings), a 6 KW hybrid inverter
with 2 MPPT channels, and a LiFePO4 100 Ah. battery. The rail-less mounting
structure, made of anodized aluminum and stainless-steel anchor bolts with a 10°
tilt angle, is designed to withstand wind loads and resist corrosion from the coastal
environment, while the protection system complies with the PUIL 2011 standard.
PVsyst simulation shows an annual energy production of 11.562 MWh with a
Performance Ratio (PR) of 85.74%, far exceeding the 4.38 MWh/year load
requirement. Economic evaluation.indicates the project is feasible; with-an NPV of
IDR 41,096,872, a BCR of 1.555, an ROR-of55:53%;-anda payback period of 13
years. An analysis of 21 project risks shows that all high-scoring risks were
significantly reduced through the designed mitigation strategies. Overall, this
hybrid rooftop PLTS system is feasible for installation and can serve as a model for

energy efficiency in petrochemical industrial facilities in Indonesia.

Keywords: Solar Power Plant (PLTS), Hybrid, Renewable Energy, Feasibility,
Jetty.
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BAB |

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan utama dalam menunjang
kegiatan operasional pada sektor industri..Seiring dengan meningkatnya aktivitas
industri, kebutuhan energi listrik-juga mengalami peningkatan. yang signifikan.
Hingga saat ini, sebagian besar kebutuhan energi listrik masih dipenuhi-eleh.sumber
energi fosil yang memiliki keterbatasan cadangan. dan memberikan dampak
terhadap lingkungan melalui emisi gas rumah kaca. Kondisi ini sejalan dengan
target Kebijakan Energi Nasional (RUEN) yang menetapkan porsi energi
terbarukan sebesar 23% dalam bauran energi nasional pada tahun 2025, sebagai
upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil [1]. Oleh karena itu,
diperlukan upaya untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan sebagai

sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Salah satu sumber energi terbarukan yang memiliki potensi besar untuk
dikembangkan di Indonesia adalah energi surya. Letak geografis Indonesia yang
berada di wilayah khatulistiwa menyebabkan intensitas radiasi matahari relatif
tinggi sepanjang tahun, sebagaimana ditunjukkan pada studi perencanaan PLTS di
Gedung ICT Universitas Diponegoroyang mencatat tingkat radiasi rata-rata sebesar
5,52 kWh/m#hari berdasarkan data NASA Power Data Access Viewer [2].
sehingga memberikan peluang yang /baik untuk “penerapan Pembangkit Listrik
Tenaga Surya (PLTS). Pemanfaatan energi surya melalui PLTS tidak hanya dapat
membantu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, tetapi juga
mendukung program=pemerintah dalam"meningkatkan bauran energi.baru dan
terbarukan [1].

PT Lotte Chemical Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang
industri petrokimia dan memiliki berbagai fasilitas pendukung operasional, salah
satunya adalah area jetty. Area jetty memiliki peran penting dalam mendukung
aktivitas logistik perusahaan sehingga memerlukan sistem kelistrikan yang andal

untuk menunjang operasional, penerangan, serta sistem keamanan. Studi
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perencanaan sistem hybrid pada fasilitas pelabuhan menunjukkan bahwa penerapan
pembangkit hybrid pada area kepelabuhanan mampu menekan konsumsi bahan
bakar hingga 67% dibandingkan sistem konvensional berbasis diesel generator [3],
yang menegaskan relevansi penerapan sistem serupa pada fasilitas jetty yang
memiliki karakteristik operasional sebanding. Keandalan pasokan energi listrik
pada area tersebut menjadi faktor yang sangat penting untuk menjaga keselamatan

kerja dan kelancaran aktivitas operasional perusahaan.

Salah satu alternatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi
penggunaan energi dan keandalan sistem kelistrikan adalah dengan memanfaatkan
sistem PLTS hybrid. Sistem PLTS hybrid pada perencanaan.ini menempatkan
energi surya sebagai sumber utama, jaringan PLN sebagai sumber cadangan
pertama, dan baterai sebagai.sumber cadangan kedua yang bekerja apabila pasokan
dari PLTS maupun PLN sama-sama tidak tersedia atau mengalami gangguan.
Konfigurasi ini memungkinkan sistem tetap dapat beroperasi ssecara optimal
meskipun terjadi perubahan kondisi. cuaca. maupun gangguan pada salah satu
sumber energi, mengingat secara konseptual sistem. hybrid merupakan
penggabungan dua atau lebih sumber listrik yang saling melengkapi untuk

mencapal keandalan pasokan yang lebih baik [4] [5].

Selain ‘meningkatkan keandalan pasokan energi, penggunaan sistem PLTS
hybrid juga dapat mengoptimalkan pemanfaatan energi surya yang dihasilkan pada
siang hari, sementara jaringan PLN menjaga kontinuitas pasokan saat produksi
PLTS menurun, dan baterai berperan. sebagai ‘lapisan .cadangan terakhir untuk
menjaga kelangsungan operasional area jetty pada kondisi kritis. Dengan adanya
integrasi antara panel surya, jaringan PLN, dan baterai, sistem hybrid mampu
memberikan fleksibilitas«operasi yang lebih baik dibandingkan..sistem PLTS
konvensional, sebagaimana ditunjukkan pada penerapan sistem hybrid tiga sumber
(PLN sebagai sumber utama, PLTS sebagai sumber kedua, dan genset sebagai
cadangan) yang mampu menjaga kontinuitas pasokan listrik pada beban-beban
prioritas [6]. Konsep fleksibilitas serupa juga diterapkan pada smart microgrid
kawasan industri terpadu yang menggunakan sistem manajemen energi (Energy

Management System) untuk mengatur aliran daya dan menjaga stabilitas tegangan
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maupun frekuensi baik pada mode terhubung jaringan (grid-connected) maupun
mode mandiri (islanded) [7].

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu perencanaan sistem PLTS
hybrid yang sesuai dengan kebutuhan operasional pada area jetty PT Lotte
Chemical Indonesia. Perencanaan ini dilakukan«untuk menentukan konfigurasi
sistem, kapasitas komponen utama, serta kebutuhan peralatan-pendukung, mengacu
pada pendekatan perencanaan PLTS hybrid yang mengintegrasikan. perhitungan
kapasitas modul surya;baterai, dan inverter.[2] [8], sehingga diperoleh.rancangan
sistem yang andal, efisien, dan mampu mendukung pemanfaatan energi terbarukan

di lingkungan industri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuratkan, maka rumusan masalah dalam
capstone project ini adalah sebagai berikut:

1.. Bagaimana menentukan kapasitas sistem PLTS hybrid yang sesuai dengan
kebutuhan beban di area jetty PT Lotte Chemical Indonesia, dengan
konfigurasi PLTS sebagal sumber utama, PLN sebagai cadangan pertama,
dan baterai sebagai cadangan kedua?

2. Bagaimana merancang. sistem proteksi dan.grounding internal pada sistem
PLTS hybrid agar aman dari gangguan teganagan lebih, sambaran petir,
serta risiko bahaya kelistrikan bagi personel dan peralatan di area jetty?

3. Bagaimana merancang struktur ‘mounting panel surya pada area jetty PT
Lotte Chemical Indonesia yang mampu menahan beban angin dan tahan
terhadap korosi akibat kondisi lingkungan pesisir dan industri?

4. Bagaimana " hasil" simulasi... produksi _energi..sistem: PLTS hybrid
menggunakan perangkat lunak Pvsyst berdasarkan kondisi geografis dan
iklim di lokasi jetty PT Lotte Chemical Indonesia?

5. Bagaimana kelayakan investasi dari perancangan sistem PLTS hybrid di
jetty PT Lotte Chemical Indonesia ditinjau dari aspek ekonomi?
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1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari capstone project ini

adalah sebagai berikut:

1. Menentukan kapasitas sistem PLTS hybrid yang sesuai dengan kebutuhan
beban di area jetty PT Lotte Chemical Indonesia;~dengan konfigurasi PLTS
sebagai sumber utama, PLN~Sebagai cadangan pertama, dan baterai sebagai
cadangan kedua.

2. Merancang sistem proteksi dan grounding internal pada sistem PLTS hybrid
agar aman.dari gangguan«tegangan lebih, sambaran petir, serta risiko bahaya
kelistrikan bagi personel dan peralatan di area jetty.

3. Merancang struktur mounting panel surya pada area jetty PT Lotte Chemical
Indonesia yang mampu menahan beban angin dan tahan terhadap korasi akibat
kondisi lingkungan pesisir dan-industri.

4. 'Mendapatkan hasil simulasi produksi energi sistem PLTS hybrid menggunakan
perangkat lunak PV/syst berdasarkan kondisi geografis dan.iklim di lokasi jetty
PT Lotte Chemical Indonesia.

5. Menganalisis kelayakan investasi dari perencanaan sistem PLTS hybrid di jetty
PT Lotte Chemical Indonesia ditinjau dari aspek ekonomi.

1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam capstone project ini lebih terarah dan tidak
menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka permasalahan dibatasi sebagal
berikut:

1. Perencanaan initdilakukan khusus pada area jetty PT_Lotte:Chemical
Indonesia dan tidak mencakup..area..operasional-lain  di lingkungan
perusahaan.

2. Sistem PLTS hybrid yang dirancang menggunakan konfigurasi PLTS
sebagai sumber utama, jaringan PLN sebagai sumber cadangan pertama,

dan baterai sebagai sumber cadangan kedua.
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3. Penentuan kapasitas sistem PLTS hybrid didasarkan pada data kebutuhan
beban di area jetty, tanpa membahas perencanaan jaringan distribusi listrik
di luar area tersebut.

4. Perancangan sistem proteksi dibatasi pada Surge Protection Device (SPD)
dan pengaman arus lebih pada sisi PLTS, serta sistem grounding internal,
tanpa membahas sistem proteksi-pada jaringan-distribusi PLN eksisting
secara keseluruhan.

5. Perancangan strukturmounting panel surya dibatasi pada aspek‘pemilihan
material tahan korosi dan perhitungan kekuatan struktur terhadap.beban
angin, tanpa membahas analisis struktur bangunan jetty secara keseluruhan
(dermaga, pondasi, dan konstruksi sipil lainnya).

6. Simulasi produksi energi dilakukan menggunakan perangkat lunak PVsyst
dengan data iklim dan radiasi matahari pada lokasi jetty PT Lotte Chemical
Indonesia.

7. Analisis ekonomi mencakup estimasi biaya investasi awal (capital
expenditure) untuk pengadaan komponen utama sistem PLTS hybrid, biaya
operasional dan perawatan, serta hasil _simulasi produksi energi, yang
selanjutnya dievaluasi menggunakan parameter Net Present Value (NPV),
Internal Rate of Return(IRR), dan Discounted Payback Period (DPP), tanpa
membahas skema pembiayaan atau pendanaan proyek secara mendetail.

8. Perencanaan ini bersifat studi- teknis ;dan tidak sampai pada tahap

pengadaan, instalasi, maupun implementasi fisik di lapangan.

1.5 Metode Penyelesaian

Metode penyelesaian yang digunakan dalam capstone project ini meliputi:

1. Studi Literatur
Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari referensi
terkait sistem PLTS hybrid, meliputi konsep dasar PLTS, sistem proteksi
dan grounding, perancangan struktur mounting, simulasi PVsyst, serta
analisis kelayakan ekonomi, yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku,
standar teknis (SNI/IEC/PUIL), dan datasheet komponen.
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2. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder, antara lain:
e Data kebutuhan beban listrik di area jetty PT Lotte Chemical
Indonesia.
e Data geografis, iklim, dan intensitas radiasi matahari lokasi jetty.
e Data kondisi lingkungan (kecepatan. angin, kelembapan, dan
paparan udara pesisir) untuk kebutuhan analisis:mekanikal.
e Data spesifikasi teknis komponen PLTS (panel surya,-inverter,
baterai, dan peralatan proteksi).
o~ Data harga komponen dan biaya operasional untuk kebutuhan
analisis ekonomi.
Perancangan Sistem Elektrikal
Menentukan kapasitas sistem PLTS hybrid berdasarkan profil beban,
merancang sistem proteksi (SPD dan pengaman arus lebih), serta
merancang sistem grounding internal sesuai standar yang berlaku.
Perancangan Struktur Mekanikal
Merancang struktur mounting panel surya, meliputi pemilihan material
tahan korosi dan perhitungan kekuatan struktur terhadap beban angin,
berdasarkan kapasitas dan jumlah panel yang telah ditentukan pada tahap
perancangan elektrikal.
Simulasi PVsyst
Melakukan simulasi produksi energi.sistem PLTS menggunakan perangkat
lunak PVsyst berdasarkan data geografis, iklim, konfigurasi array, serta
rugi-rugi sistem, untuk memvalidasi kapasitas dan estimasi energi tahunan
yang dihasilkan.
Analisis Kelayakan Ekonomi
Menghitung estimasi biaya investasi awal, biaya operasional dan perawatan,
serta melakukan analisis kelayakan investasi menggunakan parameter Net
Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Discounted
Payback Period (DPP) berdasarkan hasil simulasi produksi energi pada

tahap sebelumnya.
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7. Penarikan Kesimpulan

Menyusun kesimpulan berdasarkan hasil perancangan dan analisis dari
keempat aspek (mekanikal, elektrikal, PVsyst, dan ekonomi) untuk

menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

1.6 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan capstone project.ini adalah:

1. Bagi Mahasiswa

Penulisan capstone project ini diharapkan dapat menambah wawasan.dan
pemahaman mengenai teknologi energi terbarukan, khususnya sistem
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Hybrid. Selain ituy kegiatan ini
juga dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisis,
perancangan, dan evaluasi sistem kelistrikan berbasis energi surya yang
diterapkan pada sektor industri.

Bagi Institusi Pendidikan

Penulisan capstone project ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik
yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran maupun penelitian di
bidang energi terbarukan dan sistem kelistrikan industri.

Bagi Perusahaan

Hasil dari capstone project ini diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan dalam . pengembangan sistem energi berbasis energi
terbarukan di lingkungan perusahaan.. Selain itu, perancangan yang
dihasilkan dapat menjadi alternatif solusi. untuk meningkatkan efisiensi
penggunaan energi serta keandalan sistem Kelistrikan pada area jetty PT

Lotte Chemical-lndonesia.
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1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan capstone project ini disusun untuk memudahkan

pembahasan dan memberikan gambaran mengenai isi laporan secara keseluruhan.

Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

1.

BAB | PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah,
metode penyelesaian, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan yang
menjadi dasar-pelaksanaan capstone project.

BAB Il DESKRIPSI SEFUASI AWAL

Bab:ini berisi gambaran umum mengenai PT Lotte Chemical Indonesia dan
area jetty sebagai objek'perancangan. Selain itu, bab ini menjelaskan kondisi
eksisting sistem kelistrikan; identifikasi-permasalahan, kebutuhan energi,
serta potensi penerapan sistem PLTS Hybrid pada area jetty.

BAB 111 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang mendukung pelaksanaan capstone project,
meliputi energi surya, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), sistem
PLTS Hybrid, modul surya, inverter hybrid, baterai, sistem proteksi,
perancangan mekanikal, perangkat lunak PVsyst, analisis ekonomi, serta
penelitian terdahulu yang relevan.

BAB IV HASIL ANALISA'DAN DISKUSI

Bab' ini berisi hasil analisis dan pembahasan yang meliputi analisis
kebutuhan energi listrik, ‘perancangan. ‘teknis sistem PLTS Hybrid,
perancangan mekanikal, hasil simulasi menggunakan perangkat lunak
PVsyst, serta. analisis ekonomi dan evaluasi hasil perancangan yang
diperoleh.

BAB V REKOMENDASI CLIENT

Bab ini berisi rekomendasi yang diberikan kepada PT Lotte Chemical
Indonesia berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah dilakukan.
Rekomendasi tersebut mencakup usulan implementasi sistem PLTS Hybrid,
pertimbangan teknis dan ekonomi, serta pengembangan sistem di masa

mendatang.
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BAB V

REKOMENDASI UNTUK CLIENT

Berdasarkan hasil perancangan, analisis teknis, evaluasi kelayakan ekonomi,
simulasi PVsyst, dan manajemen risiko yang.telah.dibahas pada Bab Il dan Bab
IV, bab ini menyajikan rekomendasibagi'PT Lotte Chemical Indonesia sebagai
klien terkait rencana implementasi sistem Pembangkit Listrik TenagaSurya (PLTS)
Hybrid PLN rooftop di‘Area Jetty Control Building.

5.1 Rekomendasi Teknis

1. Kapasitas sistem. Sistem PLTS Hybrid PLN direkomendasikan dibangun

dengan kapasitas terpasang 7,2 kWp (16 unit modul surya 450 Wp,
konfigurasi 2 string x 8 modul), sesuai hasil perhitungan kapasitas pada
subbab 4.1. Kapasitas ini disesuaikan dengan luas area rooftop yang tersedia
di Jetty Control Building, dan terbukti lebih dari cukup untuk memenuhi
kebutuhan sistem CCTV dan PJU (Penerangan Jalan Umum) berdasarkan
hasil simulasi PVsyst pada subbab 4.4.

Berdasarkan hasil analisis simulasi struktur mounting PLTS menggunakan
SolidWorks Simulation, struktur yang dirancang menunjukkan respons
deformasi yang relatif kecil terhadap beban yang diberikan dan memenuhi
kriteria batas lendutan L/200. Dengan-demikian, desain struktur mounting
yang  terdiri dari railing aluminium, _penyangga, dan baseplate
direkomendasikan untuk digunakan dalam pemasangan PLTS rooftop
sesuai dengan konfigurasi dan parameter desain yang telah dianalisis.
Namun, untuk -memastikan keandalan struktur selama masa._operasional,
disarankan agar pelaksanaan.pemasangan mengikuti..spesifikasi desain,
metode instalasi, dan sistem pengencangan yang telah ditentukan, serta
dilakukan pemeriksaan berkala terhadap kondisi railing, penyangga,
baseplate, dan sambungan untuk memastikan tidak terjadi kelonggaran,
deformasi, atau kerusakan akibat beban lingkungan dan kondisi operasional.
Sistem proteksi. Seluruh sistem kelistrikan agar dilengkapi proteksi DC
Isolator, MCB, Fuse, SPD (pada sisi DC, AC keluaran inverter, dan AC
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masukan PLN), serta sistem grounding sesuai standar PUIL 2011,
mengingat area jetty merupakan area terbuka dengan risiko sambaran petir
yang relatif tinggi.

4. Kapasitas penyimpanan baterai. Baterai LiFePO4 48VDC 100Ah yang
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direncanakan sudah memadai untuk menampung surplus energi dari
kebutuhan CCTV dan PJU, mengingat hasil simulasi PVsyst menunjukkan
produksi tahunan sistemjauh melebihi kebutuhan beban tersebut (subbab
4.4). Skema hybrid dengan PLN memastikan pasokan listrik tetap-andal saat
produksi PLTS tidak mencukupi (malam hari atau cuaca mendung),
sementara baterai menampung surplus energi pada siang hari. Klien
disarankan mengevaluasi kapasitas baterai secara berkala apabila beban
CCTV/PJU bertambah di masa mendatang.

5. Validasi lapangan sebelum konstruksi. Klien direkomendasikan untuk
melakukan survei ulang (on-site measurement) ~guna memvalidasi
kesesuaian antara hasil desain (sudut kemiringan, dimensi rooftop, kondisi
struktur atap eksisting) dengan kondisi aktual di lapangan sebelum tahap
konstruksi dimulai, sebagaimana juga telah diidentifikasi sebagai salah satu
risiko utama pada subbab 4.6 (Risiko No. 1 dan No. 3).

5.2 Rekomendasi Ekonomi dan Investasi

1. Kelayakan investasi. Berdasarkan-hasil analisis ekonomi pada subbab 4.5,
seluruh  indikator kelayakan investasi® (NPV, BCR, DPP, dan IRR)
menunjukkan hasil positif,  sehingga investasi PLTS Hybrid PLN ini
direkomendasikan untuk dilanjutkan ke tahap implementasi. Periode

pengembalian modal (DPP) yang relatif singkat dibandingkan umur proyek
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(25 tahun) menunjukkan risiko finansial yang terkendali.

2. Skema pendanaan. Mengingat total investasi awal yang dibutuhkan, klien
disarankan mempertimbangkan skema pendanaan melalui pinjaman
perbankan dengan tingkat suku bunga yang kompetitif, sebagaimana asumsi
yang digunakan dalam perhitungan kelayakan pada penelitian ini (5,75%).

3. Anggaran cadangan. Mengacu pada risiko kenaikan harga material tidak
terduga dan potensi anggaran minimum (subbab 4.6, Risiko No. 11 dan No.

12), klien disarankan menyediakan alokasi anggaran cadangan (contingency
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budget) sebesar 10-15% dari total investasi awal untuk mengantisipasi
fluktuasi harga komponen pada saat pengadaan.

5.3 Rekomendasi Implementasi dan Operasional

1.

Pemilihan vendor dan kontraktor. Klien direkomendasikan memilih
vendor/EPC (Engineering, Procurement, “Construction) yang memiliki
pengalaman dan rekam jejak yang baik dalam pembangunan PLTS Hybrid
PLN rooftop, disertai‘perjanjian kerja sama (MoU) yang mencakup jaminan
kualitas komponen dan garansi produk.

Standar_Operasional Prosedur (SOP). Perlu disusun SOP instalasi, SOP
keselamatan kerja (K3), serta SOP operasional dan pemeliharaan (O&M)
sebelum pelaksanaan konstruksi, guna meminimalkan risiko kecelakaan
kerja dan kesalahan instalasi yang telah diidentifikasi- pada  manajemen
risiko (subbab 4.6).

Pelatihan dan dokumentasi. Klien disarankan memastikan tim operasional
internal (atau pihak yang ditunjuk) menerima pelatihan pengoperasian
sistem PLTS Hybrid PLN, termasuk mekanisme. perpindahan (transfer)
antara sumber PLTS, baterai, dan PLN, serta menerima dokumen manual
book yang lengkap, untuk mencegah kesalahan pengoperasian yang dapat
memperpendek umur pakai sistem.

Pemeliharaan berkala. Mengingat-lokasi jetty yang rentan terhadap debu,
garam, dan kelembapan tinggi, direkomendasikan jadwal pembersihan
modul surya secara berkala (disarankan setiap 2-4 minggu) serta inspeksi
rutin terhadap kekencangan bracket, kondisi kabel, dan performa inverter.
Pemanfaatan surplus energi. Mengingat hasil simulasi PVsyst menunjukkan
produksi energi.PLTS jauh melebihi-kebutuhan CCTV dan_PJU;-klien
disarankan mempertimbangkan pemanfaatan surplus energi tersebut untuk
beban tambahan lain di sekitar area jetty, agar kapasitas terpasang dapat
dimanfaatkan secara lebih optimal sebelum disalurkan kembali ke PLN atau
disimpan di baterai.

Sistem monitoring. Klien disarankan mengintegrasikan sistem monitoring
performa (misalnya melalui aplikasi monitoring bawaan inverter) untuk

memantau produksi energi PLTS, status pengisian baterai, dan konsumsi
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dari PLN secara real-time, sehingga penurunan performa akibat shading,
kotoran, atau kerusakan komponen dapat terdeteksi lebih dini.

5.4 Rekomendasi Manajemen Risiko

Mengacu pada hasil analisis manajemen risiko pada subbab 4.6, terdapat
beberapa risiko dengan skor tertinggi (skor 25:sebelum mitigasi) yang memerlukan
perhatian khusus dari klien, yaitu:

1. Perancangan alat.di bawah standar kebutuhan (Risiko No. 3) = klien perlu
memastikanproses desain divalidasi- melalui dua metode (perhitungan
software dan manual) serta pengukuran lapangan.

2. Barang rusak saat ‘pengadaan (Risiko No. 4) — klien disarankan
menetapkan klausul quality control dan garansi dalam kontrak pengadaan
dengan vendor.

3. Kecelakaan kerja dan kegagalan struktur-atap (Risiko No. 7 dan No. 8) —
klien wajib memastikan kontraktor menerapkan standar K3 yang ketat serta
melakukan analisis struktur (stress analysis) sebelum konstruksi.

4. Keterbatasan anggaran (Risiko No. 12) — klien disarankan menyiapkan
skema pendanaan alternatif sejak tahap perencanaan awal.

Seluruh strategi mitigasi yang telah dirancang pada Tabel 4.7 disarankan untuk

diterapkan secara konsisten sepanjang siklus proyek, mulai dari tahap perencanaan

hingga operasional pasca-instalasi.

5.5 Rekomendasi Kajian Lanjutan

Beberapa aspek berikut disarankan untuk dikaji lebih lanjut sebelum

implementasi akhir, guna meningkatkan akurasi dan keandalan hasil perencanaan:

1. Sinkronisasi spesifikasi-modul surya. Terdapat perbedaan.spesifikasi modul
antara hasil perhitungan kapasitas manual (450 Wp) dengan hasil simulasi
PVsyst (485 Wp). Klien disarankan memastikan spesifikasi modul final
sebelum pengadaan, dan melakukan penyesuaian ulang pada perhitungan
produksi energi serta analisis ekonomi apabila terjadi perubahan spesifikasi.

2. Validasi sudut kemiringan pada simulasi PVsyst. Simulasi PVsyst pada

penelitian ini menggunakan orientasi horizontal plane (0°), sedangkan
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desain akhir mekanikal menetapkan sudut kemiringan 10°. Disarankan
dilakukan simulasi ulang PVsyst dengan parameter sudut kemiringan aktual
(10°) dan orientasi menghadap utara, agar estimasi produksi energi lebih
representatif terhadap desain akhir yang akan diimplementasikan.
Verifikasi golongan tarif listrik PLN. Nilai tarif listrik yang digunakan
dalam analisis ekonomi (Rpl.444,70/kWh).mengacu pada golongan tarif
rumah tangga/bisnis kecil..'Mengingat PT Lotte Chemical Indonesia
merupakan fasilitas industri, klien disarankan memverifikasi golongan tarif
PLN yang berlaku secara aktual pada meteran area jetty, karena goelongan
industri- umumnya memiliki tarif yang berbeda, yang dapat memengaruhi
hasil perhitungan penghematan biaya dan kelayakan investasi:

Penyesuaian nilai ESH (Equivalent Sun Hours). Disarankan dilakukan
pengukuran iradiasi matahari secara langsung di lokasi = (on-site
measurement) selama minimal satu tahun untuk memperoleh nilai ESH
yang lebih akurat dibandingkan estimasi berbasis data satelit, guna
meningkatkan keandalan proyeksi produksi energi jangka panjang.
Kejelasan skenario beban. Klien disarankan memastikan kejelasan skenario
beban yang dilayani sistem PLTS Hybrid PLN.ini— apakah terbatas pada
kebutuhan CCTV dan"PJU (4.380 kWh/tahun) sebagaimana asumsi pada
simulasi PVsyst, atau juga mencakup beban lain di area jetty agar
perencanaan kapasitas, mekanisme thybrid switching dengan PLN, dan
pemanfaatan surplus energi ke depan dapat.direncanakan secara lebih
terarah.
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